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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE 
ESCALINATAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS 
PARROQUIAS DE CHILIBULO Y MENA” 
 
CÓDIGO DEL CONTRATO: COTO-MQAZEA-02-2022 

 
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 08 días del mes de agosto de 2022, en la Administración 
Zonal Eloy Alfaro (AZEA), quienes suscribimos la presente Acta, por la Entidad Contratante: Ing. Giovanny 
Tacuri Angos, Administrador del Contrato; Arq. Julio González Recalde, como técnico que no ha 
intervenido en el proceso de ejecución del Contrato delegado por la Abg. Lida Justinne García Arias, 
Administradora Zonal, mediante Resolución No. 012-CP-AZEA-2022, de fecha 11 de marzo de 2022; como 
observador el Arq. Rubén Dario Cruz Collaguazo, Fiscalizador de la obra, designado mediante memorando 
No. GADDMQ-AZEA-AZ-2022-0119-M de fecha 20 de abril de 2022 y en su calidad de Contratista el ING. 
CIVIL LUIS ERNESTO LOZA VEGA, como lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 124 de su Reglamento, nos constituimos en el lugar objeto del contrato 
con el fin de dejar constancia de la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra denominada: 
“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS PARROQUIAS DE 
CHILIBULO Y MENA” y código No.  COTO-MQAZEA-02-2022, por lo cual se conviene en suscribir el 
Acta de Entrega Recepción Provisional, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
 
Con fecha 29 de abril de 2022, la Administración Zonal Sur “Eloy Alfaro” del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, representada por la Abg. Lida Justinne García Arias, en su calidad de 
Administradora Zonal y Máxima Autoridad de la Entidad y el ING. CIVIL LUIS ERNESTO LOZA VEGA  
celebran el contrato de MENOR COTIZACIÓN DE OBRAS  número COTO-MQAZEA-02-2022 mediante el 
cual se compromete para con la Administración Zonal Sur a realizar los trabajos correspondientes a la 
obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS 
PARROQUIAS DE CHILIBULO Y MENA,  de acuerdo a los pliegos y oferta adjudicada. 
 
Monto del contrato: USD 198.413,21 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 
21/100 DÓLARES) sin incluir IVA.   
 
Plazo contractual de ejecución contractual: SESENTA Y TRES DÍAS  (63) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA.- 
 
Se detalla a continuación la tabla de rubros contratados y ejecutados realmente: 
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DESCRIPCIÓN DEL RUBRO U 
CONTRATADO EJECUTADO 

CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL 

              

1.- CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS SAN LUIS, JESÚS DEL GRAN PODER, PARROQUIA CHILIBULO.- 

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Retiro de capa vegetal  m2         341.40             1.47          501.86          244.60          359.56  

REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG, SUPERFICIES 
(PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS ), Replanteo y nivelacion de 
parques, canchas, senderos con equipo topografico. 

m2         341.40             0.06            20.48          244.60            14.68  

DESBANQUE Y NIVELACION A MANO Herramienta manual,desalojo de 
material 25m  

m3         226.80             8.79       1,993.57          264.46       2,324.60  

DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km Retoroexcavadora, desalojo 
volqueta 1 km. 

m3         157.50             1.26          198.45          241.86          304.74  

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. Incluye esponjamiento y 
pago escombrera 309-2(2). 

m3-km      7,263.27             0.20       1,452.65       1,143.07          228.61  

DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m Desalojo con carretilla, 
distancia 50m  

m3           50.00             8.79          439.50          163.19       1,434.44  

RELLENO-COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA Tierra 
producto de excavacion,capas max.20cm hidratadas, compactación con 
plancha compactadora 

m3           25.20             5.78          145.66                -                  -    

EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES Altura maxima 
1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m 

m3         182.70            10.59       1,934.79            27.14          287.41  

CONFORM.PLATAF.:ESCALINATA,GRADERIO m2         160.00             2.76          441.60          158.91          438.59  

HORMIGON CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR Hormigonera. 503(5) m3           60.00            92.16       5,529.60            44.89       4,137.06  

DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm Horm.simple 
180kg/cm2,acabado espolvorea do mortero 1:3 aplicado directamente 

m2           45.38            12.35          560.44            39.85          492.15  

GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, encofrado, 
tablero contra chapado, espolvoreado, mortero 1:3 

m         265.44            10.39       2,757.92          258.00       2,680.62  

BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=20cm b=10cm Incluye excavacion y 
encofrado Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)c  

m           50.00             7.54          377.00            42.68          321.81  

ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio 
muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm 

m2         131.83            13.33       1,757.29          278.68       3,714.81  

ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio 
de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con 
liquido desmoldante. 

m2           20.00            12.13          242.60                -                  -    

CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGON SIMPLE f´c=180 Kg/cm2, 
REJILLA e=10 excavacion, encofrado,m.ang.25x3mm,plat.19x3 mm 
c/4cm,pint.anticorrosiva 2 manos, ancl.,bis.1tr. 

m            8.00            33.28          266.24             8.79          292.53  

CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cm Hormigon simple f´c= 
180kg/cm2,espesor 10cm,excavacion,encofrado 

m           36.00            15.24          548.64            36.95          563.12  

DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1)  m           30.00             4.87          146.10             1.20             5.84  

PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm Tubo de 3.0m, codo, tee, 
yee, pegamento. 

u           10.00            32.48          324.80             2.00            64.96  

CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagues  m           20.00             7.77          155.40             8.00            62.16  

PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO Parante c/2m, h=.90 
m, empotrado 0.15 m, pintura, suelda, instalacion, no ciment. 

m         140.00            53.79       7,530.60          120.70       6,492.45  

VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horm.simple e=5cm, 
empedrado e=10cm  

m2           18.90            10.86          205.25            19.35          210.14  

MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x4mm 504(2)C  m2         160.00             3.98          636.80          151.53          603.09  

SUB-BASE CLASE 3 ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE 
ACCESOS. Incluye transporte, tendido y compactado con plancha 
compactadora Especif. MOP-001-F2002; 403-1  

m3           16.00            28.18          450.88            30.62          862.87  

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora dobladora de hierro. 
504(1). 

kg           20.00             1.73            34.60                -                  -    

HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2Hormigonera y vibrador 503(7). m3            5.00          115.68          578.40                -                  -    
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PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (area <= 200 m2)  m2         200.00             4.38          876.00          151.08          661.73  

PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS. Limpieza superficie,2 
manos pint.trafico a brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 

m           12.00             2.35            28.20          260.67          612.57  

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 
2.4 x 1.20 m Marco tubo cuad.1 1/2"x1.5mm,par.t.cuad.4"x 
3mm,unip.1m,pint.s.a.2m,gigan.lona 13onz, con insta inst. de 2 lonas de 
antes y despues. Incluye instalación. 

u            1.00          656.10          656.10             1.00          656.10  

              

2.- READOQUINADO DE LA CALLE EGUSQUIZA, SAN JOSÉ DE CHILIBULO, PARROQUIA CHILIBULO.- 

REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. Replanteo 
via,estacas c/20m,uso de equip o topografico,transporte 

m         463.00             0.59          273.17                -                  -    

LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON m2      3,448.00             1.24       4,275.52       3,349.99       4,153.98  

EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor.y compactacion 
subrasante 

m3      1,434.00             2.74       3,929.16          724.73       1,985.76  

EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 
1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m 

m3           60.00            10.59          635.40            27.66          292.92  

RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. Tierra producto de 
excavacion,capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador 

m3           50.00             5.35          267.50            21.21          113.47  

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km Cargadora frontal, 
desalojo con volquete distancia maxima 5km 

m3      1,714.00             4.22       7,233.08          379.28       1,600.57  

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte 
libre 500m, ( incluye esponjamiento y pago en la escombrera) 

m3-km 
    

35,994.00  
           0.20       7,198.80  

    
16,010.09  

     3,202.02  

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 
403-1(E). 

m3         690.20             6.88       4,748.58          736.13       5,064.57  

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL 
MEJORAMIENTO.Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 
309-4(2). 

m3-km 
    

33,129.60  
           0.20       6,625.92  

    
32,389.72  

     6,477.94  

ADOQUINADO VIALBLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 401-4(1)c  m2      3,448.00            11.09  
    

38,238.32  
     3,294.38  

    
36,534.67  

BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kg/cm2 610-(1)H, ENCOFRADO  m         112.00            10.33       1,156.96          196.91       2,034.08  

CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20cm sin excavacion  m           66.00            11.15          735.90            79.89          890.77  

REPARACION DE BORDILLOS DE CALZADA : Picada,demolic.area 
afectada, limpieza,adit.unión de hormig.y 
acelerante,acabado,encof.HS=180kg/cm2 

m         310.00             8.85       2,743.50          327.00       2,893.95  

SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y REJILLA HIERRO instalado, no incluye 
tuberia  

u           18.00          183.13       3,296.34            16.00       2,930.08  

PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS limpieza superficie,2 
manos pint.trafico a brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2xml 

m         295.00             2.35          693.25          858.16       2,016.68  

REFACCION DE POZO DE ACCESO 609-(6)  u            9.00            56.32          506.88            10.00          563.20  

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo  m3           20.00            35.16          703.20                -                  -    

ROTULO DE LONA 13 ONZ. DECR. ANTES Y DESPUES DE LA OBRA 
Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, pintura de secador 
rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de 
antes y despues. Incluye instalación. 

u            1.00          656.10          656.10             1.00          656.10  

              

3.- REPARACIÓN DE ESCALINATA Y CAMINERIA BARRIO REINO DE QUITO, PARROQUIA MENA.- 

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal. m2         424.00             1.47          623.28            75.97          111.68  

CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio 20cm, 
herramienta manual. 

m2           92.00             3.53          324.76            94.39          333.19  

PODA DE CESPED Y FILOS DE CALZADAS. Motoguadaña, herramienta 
menor, sin desalojo de material podado. 

m2         288.00             0.47          135.36            76.56            35.98  

EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 
1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 

m3            6.45            10.59            68.31             3.25            34.42  

PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km m2         253.25             3.05          772.41          177.04          539.97  
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ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio 
de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con 
líquido desmoldante. 

m2           31.50            12.13          382.10            53.21          645.44  

HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR.Hormigonera. 503 (5). m3            9.75            92.16          898.56            13.77       1,269.04  

ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONESAditivo, aplicación 
lechada, rinde 6m2 cada litro. 

m2         213.25             2.83          603.50          228.94          647.90  

GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, encofrado, 
tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3. 

m           61.80            10.41          643.34            56.85          591.81  

DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm Horm. simple 180kg/cm2, 
acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente. 

m2         121.52            12.35       1,500.77          149.15       1,842.00  

MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mmColocada. 504(2)A. m2         218.25             6.01       1,311.68          148.25          890.98  

CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cm Hormigón Simple f 
'c=180Kg/cm2, espesor 10cm, excavación, encofrado. 

m           21.35            15.17          323.88            44.00          667.48  

ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm Ancho máximo 40cm, no incluye 
andamios, mortero 1:6. 

m         345.00             4.21       1,452.45          146.96          618.70  

ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm Mortero 1:6, incluye 
andamios, altura 3m. 

m2            7.70             9.94            76.54                -                  -    

ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO mortero 1:6,andamios 
altura 3m,adhesivo dif.sitios tipo parche,inc.limp.y picado 

m2           31.50            12.10          381.15             0.70             8.47  

BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=25cm b=15cm Incluye excavacion y 
encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)d . 

m           45.75             8.77          401.23                -                  -    

PINTURA ESMALTECON SOPLETE-SUPERFICIES METALICAS 2 manos 
pintura esmalte, con soplete. 

m2            3.40             4.73            16.08             4.88            23.08  

PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (área <= 200 m2). m2           16.45             4.04            66.46            43.21          174.57  

PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO 2 manos (area <= 
200 m2) 

m2         335.75             4.39       1,473.94          180.87          794.02  

PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 
manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 

m           55.75             2.35          131.01          248.52          584.02  

VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horm. simple e=5cm, 
empedrado e=10cm. 

m2           55.90            10.91          609.87                -                  -    

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora 
frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento 
y pago en escombrera. 

m3         276.15             4.22       1,165.35            96.65          407.86  

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojamiento y 
pago en escombrera. 309-2(2). 

m3-km      1,986.13             0.20          397.23       3,161.02          632.20  

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 
2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, 
pintura de secador rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u            1.00          656.10          656.10             1.00          656.10  

              

4.- RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE, SANTA BÁRBARA "5 DE FEBRERO", PARROQUIA MENA.- 

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 
2.40 x 1.20 mMarco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, 
pintura de secador rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u            1.00          656.10          656.10             1.00          656.10  

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO.Retiro de capa vegetal. m2         158.90             1.47          233.58          283.87          417.29  

REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG. SUPERFICIES 
(PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS)Replanteo y nivelación de parques, 
canchas, senderos con equipo topográfico. 

m2         196.10             0.06            11.77                -                  -    

DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO.Herramienta manual, desalojo de 
material 25m. 

m3         135.25             8.79       1,188.85          166.03       1,459.41  

RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA.Tierra 
producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con 
plancha compactadora. 

m3            2.10             5.78            12.14                -                  -    

CONFORMACION DE TALUD, PEINADOEspesor promedio 20cm, 
herramienta manual. 

m2         250.00             3.53          882.50          121.84          430.10  

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km.Cargadora 
frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento 
y pago en escombrera. 

m3         145.34             4.22          613.33          195.19          823.70  
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TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS.De la obra, 
en vías principales o secundarias del interior de la ciudad, incluye cargada, 
espojamiento y pago escombrera 

m3-km      1,744.14             0.24          418.59       1,483.42          356.02  

EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES.Altura máxima 
1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 

m3            2.31            10.59            24.46             0.77             8.15  

PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO m2           93.05             1.24          115.38          190.97          236.80  

ROTURA DE HORMIGON SIMPLENo incluye desalojo. m3            1.30            35.16            45.71                -                  -    

ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONESAditivo, aplicación 
lechada, rinde 6m2 cada litro. 

m2           93.05             2.83          263.33          207.72          587.85  

HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2.Hormigonera y vibrador. 503(7). m3           20.68          115.68       2,392.26            28.86       3,338.53  

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2.Cortadora dobladora de hierro. 
504(1). 

Kg         105.23             1.73          182.05       1,371.86       2,373.31  

ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH.Altura promedio 
de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con 
líquido desmoldante. 

m2           76.49            12.13          927.82          177.65       2,154.90  

MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x4mm504(2)C m2           40.50             4.01          162.41            48.06          192.72  

CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f 'c=180Kg/cm2, 
REJILLA.e=10, excavación, encofrado, m. ang.25x3mm, plat.19x3mm 
c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis.1 tr. 

m           80.00            33.28       2,662.40                -                  -    

CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cmHormigón Simple f 
'c=180Kg/cm2, espesor 10cm, excavación, encofrado. 

m           14.10            15.24          214.88                -                  -    

PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mmTubo de 3.0 m, codo, tee, 
yee, pegamento. 

u            2.00            32.48            64.96                -                  -    

TUB. PVC 160mm CORRUGADA CANALIZACION O DRENAJETubería 
corrugada. 

m            4.00             8.90            35.60                -                  -    

DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES606-2(1). m           12.80             4.87            62.34             3.60            17.53  

PASAMANO HG.ISO II,1 1/2",1 1/4",PINTADOh=0.90m, empotramiento 
0.20m, t. super. par. c/1.00m tu.1 1/2" trav. 1 1/4, pintura de secado rápido, 
esmal. 2manos. 

m         103.14            43.55       4,491.75          106.28       4,628.49  

RECONSTRUCCION ACERASPicada,demol.repos.acera,subbase h=0.10 
c/u,H.S.=180kg/cm2, acelerante 

m2           33.45            15.69          524.83            14.80          232.21  

CAJA DE REVISIÓN 0.6x0.6x1m, LIBRE, TAPA.Base.15m, tapa. H. S. 
f'c=180kg/cm2, ladrillo mortero 1:5, enlucido 1:3, ref. acero, ángulo. 

u            1.00          130.52          130.52             1.00          130.52  

REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO.Bajada o subida de 
pozo o sumidero 609-(6). 

u            1.00            56.32            56.32                -                  -    

BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm.bM=20cm, 
bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A. 

m            2.00            15.55            31.10                -                  -    

PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS.Limpieza superficie, 2 
manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 

m           15.00             2.35            35.25          213.48          501.68  

PINTURA CAUCHO PARED NUEVA2 manos (área <= 200 m2). m2           22.14             4.02            89.00            10.03            40.32  

              

5.- CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA, EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA MENA.- 

REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍASReplanteo vía, 
estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte. 

m         280.00             0.59          165.20            42.55            25.10  

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO INC. DESALOJO 302-1 Desalojo 
5Km. 

m2         280.00             0.11            30.80          254.78            28.03  

DESBANQUE Y NIVELAC.A MANO SIN DESALOJO herramienta manual, 
no incluye desalojo 

m3           75.00             4.40          330.00          163.19          718.04  

CONFORM.PLATAF.:ESCALINATA,GRADERIO m2         180.00             2.76          496.80          138.69          382.78  

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 
403-1(E). 

m3           15.00             6.88          103.20            27.92          192.09  

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. 
Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2). 

m3-km         750.00             0.20          150.00       1,211.73          242.35  

MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x6mm 504(2) m2         160.00            11.27       1,803.20          122.15       1,376.63  

ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte, 
recubrimiento con líquido desmoldante. 

m           40.00             1.03            41.20             8.69             8.95  
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HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2). m3            3.00          134.61          403.83            25.80       3,472.94  

GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZAf'c=180kg/cm2, encofrado, 
tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3. 

m         200.00            10.41       2,082.00          181.10       1,885.25  

EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES.Altura máxima 
1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 

m3           32.00            10.59          338.88            12.16          128.77  

HORMIGON CICLOP.180kg/cm2,ENCOF.HASTA 4m 503(5) m3           32.00          151.74       4,855.68            17.71       2,687.32  

CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cmHormigón Simple f 
'c=180Kg/cm2, espesor 10cm, excavación, encofrado. 

m           80.00            15.24       1,219.20            72.54       1,105.51  

CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f 'c=180Kg/cm2, 
REJILLA. e=10, excavación, encofrado, m. ang.25x3mm, plat.19x3mm 
c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis.1 tr. 

m           10.00            33.31          333.10             6.40          213.18  

CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio 20cm, 
herramienta manual. 

m2         140.00             3.53          494.20            54.22          191.40  

RELLENO COMPACTADO CON SUELO PRESTAMO. INC. 5Km 
TRANSP.Suelo selecto libre de materia orgánica, 
escombros,vibroapisonador. 

m3           24.00             8.98          215.52                -                  -    

ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAMMortero 1:6, incluye 
andamios, altura 3m. 

m2           40.00             8.62          344.80                -                  -    

ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cmMortero 1:6, incluye 
andamios, altura 3m. 

m2           30.00             9.94          298.20                -                  -    

PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO Parante cada 2m, 
h=0.90m, empotrado 0.15m, pintura, suelda, instalación, no inluye 
cimentación. 

m           90.00            58.31       5,247.90          168.05       9,799.00  

REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOSDemolición, limpieza, 
encof., adit. adheren. (lechada), hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, 
desalojo. 

m           15.00             7.53          112.95            13.20            99.40  

VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2Horm. simple e=5cm, 
empedrado e=10cm. 

m2           20.00            10.86          217.20                -                  -    

PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS.Limpieza superficie, 2 
manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 

m            6.00             2.35            14.10          346.33          813.88  

PINTURA EPOXICA - SOBRE PISO CEMENTO PALETEADOPintura sobre 
piso o superficie de cemento paleteado 1 mano (R=36.00m2/gl) 

m2         160.00             7.72       1,235.20          555.55       4,288.85  

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 
2.40 x 1.20 mMarco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, 
pintura de secador rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con 
inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. 

u            1.00          656.10          656.10             1.00          656.10  

CHARLAS DE CONCIENTIZACION220-(1) u            1.00          426.24          426.24                -                  -    

CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1mTabla monte,pingos 0.50m 
enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje. 

m           15.00             8.80          132.00                -                  -    

TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS. De la obra, 
en vías principales o secundarias del interior de la ciudad, incluye cargada, 
espojamiento y pago escombrera 

m3-km         170.00             0.23            39.10       2,117.76          487.08  

CANALIZACIÓN TUBERÍA CEMENTO CENTRIF. 20cmNo incluye 
excavación. 

m           10.00            11.15          111.50                -                  -    

LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento. m2           20.00             1.24            24.80                -                  -    

ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=350Kg/cm2 .Incluye cama de arena. 401-
4(1). 

m2           20.00            12.85          257.00                -                  -    

JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADESsiembra de plantas,30 
u/m2,varias especies 

m2           90.00            14.77       1,329.30          192.17       2,838.35  

ARBUSTO PEQUEÑO VARIAS ESPECIES GRUPO 1 DE 0.50 A 1.50m 
(PROMEDIO) EN SITIO.Inc. excavación de hueco, transporte y sembrado. 
No inc. abono. (Especies: bugambilla, cucarda, farol chino, corazón herio, 
momosa. lechero, yuco, bambú, papiro, etc). 

u           20.00            14.93          298.60            12.00          179.16  

              

6.- CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO, LA RAYA, PARROQUIA MENA.- 

REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR - VIAS Replanteo 
via,estacas c/20m,uso de equip o topografico,transporte. 

m         110.38             0.59            65.12            99.65            58.79  

EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye conformacion, compactacion de 
subrasante, y transporte de tierra 500 m. 303-2(1) 

m3         505.27             2.74       1,384.44          245.20          671.85  
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. Incluye esponjamiento y 
pago escombrera 309-2(2). 

m3-km 
    

10,105.40  
           0.20       2,021.08       4,114.17          822.83  

BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c = 180kg/cm2 h=50cm bM=20cm, 
bm=15cm,incluye encofrado, excavacion y desalojo 610-(1)A 

m         212.71            15.55       3,307.64          186.20       2,895.41  

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE Incluye tendido y compactación. 
403-1(E)  

m3         360.91             6.88       2,483.06          133.92          921.37  

TRANSP.SUB-BASE,BASE,MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la 
mina a la obra incluye esponjamiento 309-4(2). 

m3-km 
    

17,323.68  
           0.20       3,464.74       5,972.83       1,194.57  

ADOQUINADO VEHICULAR f'c=350Kg/cm2 Incluye cama de arena. 401-
4(1).  

m2         721.81            12.85       9,275.26          662.64       8,514.92  

BERMA H.S. f´c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm,ENCOFRADO. Hormigon 
simple f'c=210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b. 

m           35.00            10.78          377.30            66.49          716.76  

CONSTRUCCION SUMIDERO - REJILLA HIERRO,TAZA Y TUBERIA 20 
cm. Incluye excavacion, tuberia 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s 

u            2.00          253.12          506.24             6.00       1,518.72  

REFACCION DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de 
pozo o sumidero 609-(6)  

u            4.00            56.32          225.28             5.00  281.60 

CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm 
Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x 50x6mm,rejilla apoyada 
IPN,ancl.a canal 

m           16.00          263.93       4,222.88            35.50       9,369.52  

EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura 
máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de materal 25m. 307-2(1).  

m3           15.00            12.27          184.05            20.23          248.22  

TUBERIA DE CEMENTO PARA ALCANTARILLADO. Diámetro 20cm 609-
(1).  

m           25.00            11.15          278.75             8.20            91.43  

PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS. Limpieza superficie,2 
manos pint.trafico a brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. 

m         212.71             2.35          499.87          171.20          402.32  

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 
2.4 x 1.20 m Marco tubo cuad.1 1/2"x1.5mm,par.t.cuad.4"x 
3mm,unip.1m,pint.s.a.2m,gigan.lona 13onz, con insta inst. de 2 lonas de 
antes y despues. Incluye instalación. 

u            1.00          656.10          656.10             1.00          656.10  

              

       

  
TOTALES 

 

198,413.21 
 

189,516.51 

    

CONTRATADO 
 

EJECUTADO 

 
El precio total de las obras que se ejecutaron por este contrato, ascienden a la cantidad total de USD  
189.516,51 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON 51/100 DÓLARES), valor 
que no contempla IVA. 
 
Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a 
los costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, 
que son de exclusiva responsabilidad del Contratista y Fiscalizador. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- FISCALIZACIÓN  
 
La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEA, designando 
como tal el ARQ. RUBÉN CRUZ C. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN   
 
Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas 
contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalización que se adjunta y con las observaciones que se 
detallan en la cláusula novena. 
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CLÁUSULA QUINTA.- SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL  
 
El Contratista, mediante oficio No. OF014 ELOY ALFARO de fecha 29 de julio de 2022 presentado a la 
Autoridad Municipal de la Zona “Eloy Alfaro” ingresado con trámite número GADDMQ-AZEA-DAF-UA-SG-
2022-3341-E, informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita  se realice la 
Recepción Provisional de los trabajos, se adjunta copia del oficio en mención.  
 
Asimismo mediante oficio No. OF017 ELOY ALFARO de fecha 24 de agosto de 2022 ingresado con 
número de trámite  GADDMQ-AZEA-DAF-UA-SG-2022-3735-E el Contratista indica que las observaciones 
derivadas de la inspección de la entrega recepción provisional se encuentran realizadas por lo que solicita 
se proceda a la suscripción del acta correspondiente. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.- 
 
La liquidación de la obra fue realizada en base a la presentación de planillas de avance de obra y/o 
liquidación de acuerdo al detalle adjunto, dejando constancia que el anticipo concedido ha sido amortizado 
en su totalidad. 
 
De la información proporcionada por Fiscalización, a continuación se detalla la liquidación económica del 
contrato en los siguientes términos: 
 

PLANILLAS CONTRACTUALES 

        

PLANILLAS 
VALOR 

EJECUTADO  
IVA 12% 

TOTAL 
MAS IVA 

DESCUENTO 
ANTICIPO 

MULTAS 
LIQUIDO 

PLANILLAS 
PAGADAS 

LIQUIDO 
PLANILLAS 

POR 
PAGAR 

PLANILLA N° 1 DE AVANCE 
DE OBRA 

85,789.39 10,294.73 96,084.12 25,736.82 0.00 70,347.30 0.00 

PLANILLA N° 2 DE AVANCE 
DE OBRA 

103,727.12 12,447.25 116,174.37 33,787.14 0.00 0.00 82,387.23 

                

TOTALES 189,516.51 22,741.98 212,258.49 59,523.96 0.00 70,347.30 82,387.23 

 
De lo que se desprende que existe un saldo líquido a pagar por ejecución contractual total a favor del 
contratista  un monto de USD. 82.387,23 (OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON 23/100 DÓLARES), valor que incluye IVA. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL 
 
Se adjunta al Acta y el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo y 
documentación de respaldo con la cual el contratista ejecutó los trabajos establecidos en el contrato 
suscrito con la Administración Municipal “Eloy Alfaro”; en el mismo que se determina que las obras SI 
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fueron terminadas dentro del tiempo contractual, adjuntando resumen de liquidación de plazos en los 
siguientes términos: 
 
 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 29 de abril de 2022 

FECHA TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO: 18 de mayo de 2022 

FECHA EFECTIVIZACIÓN DE ANTICIPO: 18 de mayo de 2022 

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE OBRA 18 de mayo de 2022 

PLAZO DE EJECUCIÓN: días calendario 63 (SESENTA Y TRES) 

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL INICIAL DE LA OBRA: 20 de julio de 2022 

PRÓRROGA DE PLAZO: días calendario 9 (NUEVE) 

FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL INCLUIDO PRÓRROGAS: 29 de julio de 2022 

FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA:  29 de julio de 2022 

 
CLÁUSULA OCTAVA: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 
 
El delegado de la Administración Municipal “Eloy Alfaro”, conjuntamente con el Contratista, el Fiscalizador 
y el Administrador del Contrato visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos 
han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, pliegos y oferta adjudicada y SE HA 
CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, sin embargo el Contratista responderá  por vicios 
ocultos o deficiencias de construcción, conforme lo dispuesto en la regla tercera del artículo 1937 del 
parágrafo séptimo de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS 
 
Del recorrido producto de la inspección de los trabajos se desprende que no existen observaciones de 
orden técnico al haber constatado que ha sido realizada a satisfacción y de conformidad a las 
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.- 
 
Para proceder a la recepción definitiva, conforme lo detalla el contrato en su  cláusula séptima, el 
contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se 
presenten hasta la recepción definitiva.  
 
Con estos antecedentes, se recibe de manera provisional la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE 
ESCALINATAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS PARROQUIAS DE CHILIBULO Y MENA, 
ejecutado mediante contrato suscrito con el ING. CIVIL LUIS ERNESTO LOZA VEGA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 
 
A la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción, procede la devolución de la garantía 
correspondiente al Buen Uso del Anticipo, de acuerdo al Artículo 118 del Reglamento de  la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación  Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.-  SUSCRIPCIÓN DEL ACTA. 
 
La  Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y resuelve 
recibir y suscribir de manera provisional la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, 
BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS PARROQUIAS DE CHILIBULO Y MENA, ejecutado por el ING. 
CIVIL LUIS ERNESTO LOZA VEGA. 
 

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de Recepción firma la presente Acta, en la ciudad 
de Quito,  a los veintiséis días del mes de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
               ING. GIOVANNY TACURI ANGOS                        ING. CIVIL LUIS ERNESTO LOZA VEGA.  
             ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                                        CONTRATISTA 
                                                                                                  
                                               
 
 
 
 
               ARQ. JULIO GONZÁLEZ RECALDE                              ARQ. MARIO ESPARZA MOROCHO                                     
              TÉCNICO NO INTERVINIENTE EN EL                           RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE  
        PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                  FISCALIZACIÓN                                                                                     
 
 
 
 
 
 
              ARQ. RUBÉN CRUZ  COLLAGUAZO                                            .            
                               FISCALIZADOR                                                                                                                              
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