ALCALDIA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No0.16-2018, PROCESO
MCO-AZLD-012-2018, "ADOQUINADO CALLE CAMILO GUACHAMIN BARRIO PONCEANO
BEAJO PARROQUIA PONCEANO ADOQUINADO PASAJE OE3C BARRIO NAZARETH
PARROQUIA PONCEANO ADOQUINADO DE LA CALLE N77D BARRIO CARCELEN FV
PARROQUIA PONCEANO. ADOQUINADO DE CALLE TADEO BENITEZ Y JUAN CORREA
EARRIO CARCELEN ALTO PARROQUIA PONCEANO”

A los 12 dias del mes de diciembre de 2018, comparecen, por una parte, los sefiores Arquitecto
Edison Cuaical, Administrador del Contrato, Arquitecto Ramiro Prado, Técnico no Interviniente,
como mlembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA

DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento
que se adjunta, que en adelante se denominaréd LA COMISION y por otra el Arg. Alvaro Berni
Pinto, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega-Recepcién
Frovisional de conformidad a las siguientes cldusulas. Comparece también, en calidad de
UBSERVADOR, el Ing. Francisco Ramirez Tapia como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Mediante Resolucién No. 142-2018, SUSTITUCION DE FISCALIZADOR DE CONTRATO, de
fecha 24 de agosto de 2018, el Administrador Zonal La Delicia resuelve: Designar como nuevo
fiscalizador del contrato No. 16-2018, correspondiente al proceso No. MCO-AZLD-012-2018, al
Ing. Francisco Ramirez, funcionario de la Administracion Zonal La Delicia.

1.02.- Segln contrato No. 16-2018, PROCESO-MCO-AZLD-012-2018, celebrado el 05 de
septiembre de 2018, el Arquitecto Alvaro Berni Pinto, se comprometié a ejecutar la Obra:
"ADOQUINADO CALLE CAMILO GUACHAMIN BARRIO PONCEANO BAJO PARROQUIA PONCEANO
ADOQUINADO PASAJE OE3C BARRIO NAZARETH PARROQUIA PONCEANO ADOQUINADO DE LA
CALLE N77D BARRIO CARCELEN FV PARROQUIA PONCEANO. ADOQUINADO DE CALLE TADEO
BENITEZ Y JUAN CORREA BARRIO CARCELEN ALTO PARROQUIA PONCEANO”, por el monto
referencial de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHC DOLARES CON
/4/100 CENTAVOS ($ 149,998,74), conforme a las especificaciones, caracteristicas y rubros
detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demas documentos, en el plazo de SESENTA dias
calendario (60), contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.03.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de (cincuenta) por
ciento (50%) del valor del contrato, en ddlares de los Estados Unidos de América, valor que sera
amortizado de conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra se lo
nara mediante pago contra presentacion de planillas de avance aprobadas por la Fiscalizacion y
autorizadas por el Administrador del Contrato. El monto del anticipo sard devengado
proporcionalmente al momento de pago de cada planilla hasta la terminacién del plazo contractual
inicialmente estipulado.

1.04.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-179 de fecha 11 de septiembre de 2018 el
Fiscalizador de la obra solicita al Jefe Zonal de Obras Publicas la Correccion de Ley ﬂ%@g@ﬂ@lanos.

anti upo la cantidad de SETENTA y CUATRC MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUE
_Qw ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 37/100 (USD $ 74.999,37). g_ =
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1.06.- En la cldusula segunda del presente contrato, numeral 2.10, se designa como
Administradcr del Contrato al Arquitecio Edison Cuaical y, como Fiscalizador al Ingenisro
Francisco Ramirez, funcionarios de la Administracién Zonal La Delicia.

1.07.- Mediante memorando No. AF-2018-082, de fecha 17 de septiembre de 2018, de la Unid=d
Financiera s& remite la confirmacidn del Banco Centra! del Ecuador que indica que ha sic
acreditado en la cuenta de la contratista el anticipo para la ejecucion de obras; adjunta deta
de OPIS, en =l que consta la acreditacién a nombre de BERNI PINTO ALVARO CLEMENTE
cantidad de SETENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 37/100 (USD $ 74.999,37), en calidad de anticipo.

1.08.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-I0-15 de fecha 17 de sept'embre de 2018 el
Fiscalizador e la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacién para el inicio de cbra.

1.09.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UTYV- 2'318 301 de fecha 17 de septiembre de 2013
el Administraclor del Contrato autoriza el inicio de ob

1.10.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-3%, de fecha 18 de septiembre de 2018, se informz a
la contratista que con memorandec No. AZLD-DGET-UTYV-2018-301, el Administrador de! Conirzto
autoriza el inicio de obra.

1.11.- Con Mamorando No. AZLD-DGT-UZOP-2018-173, de fecha 18 de septiembre de 2018, =
Jefe de Unida¢ Obras Publicas realiza la correccion raspectiva de detalle constructivo.

1.12.- Con cficio S/N, con ticket No. 2018-146894 de fecha 26/09/2018 y recibido por 2l
Fiscalizador an fecha 27/09/2018, el Contratista solicita la creacion de rubros nuevos ;]’1 ra ia
correcta y funcional terminacion de la obra.

1.13.- Mediante oficio S/N, con ticket No. 2018-146936 de fecha 26/09/2018 vy recibido por =l
Fiscalizador 2n fecha 27/09/2018, el Contratistz solicita la aprobacién de Diferenciacidn -e
Cantidades en incremento y decremento para ser tomado en cuenta en las Planillas de Avance v
Liquidacidn.

1.14.- Con oficio No. AZLD-DGT-UTYV-2018-00003903 despachado con fecha 26/09/2018,
mediante ticket No. 2018-147192 el Administrador Zona!, a través de la Unidad de Territoric v
Vivienda, solicita la Reubicacion de Poste Calle Camilo Guachamin al Director de sub-transmisicn
de la Empresa Eléctrica Quito.

1.15.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-221 de fecha 01 de octubre de 201& ai
Administrador Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades, las mismas que no requieren de partiz
presupuestaria adicional.

1.16.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-220 de fecha 01 de octubre de 2018 =l
Administrador Zonal autoriza la Creacién de Rubros Nuevos, los mismos que no requieran e
partida presupuestaria adicional.

1.17.- Con Orden de Trabaje No. 10-UZF-2018 se comunica al Contratista los Rubros nu=svos
Autorizados.

1 18.- Con o.'ﬁ.

'o S/N, ingresado con ticket Nc
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Devolucién de la Planilla No. 1 de Avance por falta de documentacion, anexos de rubros, informe
de ensayos, entre otros.

1.20.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-166020 de fecha 30/10/2018 y recibido por
el Fiscalizador en fecha 05/11/2018, el Contratista Reingresa la planilla No. 1, solicitando la
revision y pago.

1.21.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-166896 de fecha 31/10/2018 y recibido en
Fiscalizacion en fecha 06/11/2018, el Contratista solicita se realice la Recepcion Provisional de la
Obra.

1.22.- Con oficio Nro. EEQ-GD-2018-0229-0F, ingresado con ticket No. 2018-168600 de fecha
06/11/2018 vy recibido en Fiscalizacién en fecha 09/11/2018, la Empresa Eléctrica Quito EEQ,
informa sobre la reubicacion de un poste con redes eléctricas por trabajos de Adoquinado en la
prolongacion de la calle Camilo Guachamin

1.23.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-261, de fecha 06 de noviembre de 2018,
el Jefe Zonal de Fiscalizacién solicita al Administrador Zonal la designacion de Técnico No
Interviniente para realizar la Recepcion Provisional de la Obra.

1.24.- Mediante memorando No. AZLD-DA-2018-253, de fecha 08 de noviembre de 2018, recibido
en la Unidad de Fiscalizacion el 09/11/2018, el Administrador Zonal realiza la designacién de
Técnico No Interviniente al Arg. Ramiro Prado, Técnico de la Unidad de Territorio y Vivienda.

1.25.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-174220 de fecha 14 de noviembre de 2018
v recibido por el Fiscalizador en fecha 15/11/2018, el Contratista Ingresa la Planilla No. 2 de
Ligquidacidn, solicitando la revision y pago.

1.26.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004767, despachado con fecha 15 de noviembre
de 2018, el Administrador Zonal a través de la Unidad de Fiscalizacién informa que se procede a
la Devolucién de la Planilla No. 1 de Avance por correcciones en documentacion, ausencia de

factura y archivo digital.

1.27.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-174874 de fecha 15/11/2018 y recibido por
el Fiscalizador en fecha 5/11/2018, el Contratista Reingresa la planilla No. 1, solicitando la revision

y pago.

1.28.- Con fecha 16 de noviembre de 2018, el Administrador del Contrato y el Fiscalizador han
presentado los informes de avances mensuales de la obra cuyas copias se adjuntan.

1.29.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-285, de fecha 16 de noviembre de 2018,
la Administradora del contrato y el Jefe Zonal de Fiscalizacion solicitan al Administrador Zonal
solicitan la Autorizacién de Pago de la Planilla de Avance No. 1.

1.30.- Mediante Informe de Recorrido e Inspeccion de las Obras No. 38-UZF-2018, de fecha 16
de noviembre de 2018, se realiza la Recepcién Provisional de la Obra al no existir problemas de
caracter técnico, se solicita al contratista que realice la limpieza de sumideros y barrido de
adoquinado. En segunda inspeccién realizada el 19 de noviembre el contratista ha realizado la

limpieza solicitada.

1.31.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00005082 elaborado el 27 de noviembre de 2018 y
despachado el 30 de noviembre de 2018, el Administrador Zonal a través de -la Unidad de
Fiscalizacion, realiza la devolucién de la Planilla No.2 de Liquidacion, por falta de Planos As Built,
Ensayos de Materiales, entre otros.
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1.32.- Con cficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-185818 de fecha 05 de diciembre de 2013
y recibide en 1a Unidad de Fiscalizacién el 06/12/2018, el Contratista Reingresa la Planilia No. 2
de Liguidacién, solicitando la revisidn y pago.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, el CONTRATISTA "2

ejecutadc a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas
establecidas 2n los documentos precontractuzies requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por o
que es procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS
maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y coste.

El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su cargo, las cuale
fueron presentadas para el pago de la Planilla de avance No. 1 y Planilla No. 2 de Liquidacion

CUART.L: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 16 de noviembre de 201
constataron en fecha 19 de noviembre de 2018, el cumplimiento de las observaciones rea'iz
en la primera visita, verificando que los frabajos han sido ejecutados de acuerdo a las claust
contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construccion aparente.

A continuacion se detalla los rubros ejecutados en ia presante obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL

- IMPORTE EN
) CONTRATO CANTIDADES N
No. | COD. DESCRIPCION DEL RUBRO U.S.DOLARES |

UNID. CANT | P.UNIT V. TOTAL TOTAL TOTAL

REFPLANTEQC Y NIVELACION CON
agog | DOTRIOPOGR.- ViAS Replamieatla, | 559,00 0,68 380,12 555,50 377,74
estacas ¢/20m, uso de equipo
1 topografico, transporte.
CONFORMACION DE TALUD,
0006 | PEINADO Espesor promedio 20cm, m2 270,00
2 herramienta manual.

EXCAVACION A MANO DE

0008 ES?I'P:.UCTU RAS MENOSES. Altura 3 8,00 |10
méaxima 1.8m, herramienta manual, i

3 desalojo de material 25m. {
RELLENO COMFACTADO CON )
PLANCHA COMPACTADORA. Tierra
0019 | precucto de excavacion, capas max. m3 50,00 6,50 325,00 36,69 23
20cm hidratadas, compactacion con
4 plancha compactadora.

BORDILLO EN CURVA HORMIGON
SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. |
0688 | bM=20cm, bm=15cm, rad.menor m 82,00 21,83 1.790,06 82,00
inc. encof., inc.excavacion. 610-

(78]

950,4C 175,60 618,11

i
(]

Q
5]
N

84,186 8,00 84,16

(3}

o0
T

o
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BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm
b=15cm, ENCOFRADO. Hormigdn
simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte.
610-(1)b. Marco ang.30x3mm.fondo
pintura de secado rapido 1m.
leyenda pint.sint.automotriz
2m.parante 2"

174,00

13,03

2.267,22

174,00

2.267,22

BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c =
180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm,
bm=15cm. Incluye encofrado,
excavacion y desalojo. 610 (1) A.

760,00

18,11

13.763,60

724,20

13.115,26

0932

ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2
ESPESOR 10cm Junta cada 2.5m,
acabado espolvoreado mortero 1:3.
Especific. MOP-001-F2002. 610-(2).

m2

147,00

16,46

2.419,62

0934

POZO REVISION HS.180 kg/cm2
D=1m E=0.25m Encofrado metdlico,
estribo cada 0.35m, d=16mm, sin
tapa ni cerco, incluye armadura.

2,00

204,49

408,98

2,00

408,98

10

0937

ALZADA DE POZOS JABONCILLO
PRENSADO altura promedio 0.50m,
hierro anclajes

5,00

58,38

291,90

0976

11 |

PINTURA TRAFICO SENALIZACION
BORDILLOS. Limpieza superficie, 2
manos pint. trafico a brocha, sin
thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro
lineal.

270,00

2,46

664,20

177,58

436,85

| 12

1 0980

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m Marco
ang.30x3mm.fondo pintura de
secado rapido 1m. leyenda
pint.sint.automotriz 2m.parante 2"

4,00

190,01

760,04

4,00

760,04

1 0990

DERROCAMIENTO HORM.ARMADO:
COLUMNA,MESON, MANUAL Con 2
martillos neumaticos, incluye
desalojo 5km.

m3

9,00

46,10

414,90

9,00

414,90

14

1063

LIMPIEZA DE SUMIDERO Y
TUBERIA.Incluye desalojo.

2,00

11,44

22,88

15

| 1123

SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y
REJILLA HIERRO instalado, no incluye
tuberia

15,00

271,54

4.073,10

15,00

4.073,10

| 2206

SOBREACARREO DE ESCOMBROS,
TIERRA DE EXCAVACION Y MAT.
PETREOS.Vias perimetrales de la
ciudad o carreteras, pago de
escombreras esta incluido en el
rubro desalojo.

m3-km

3.758,00

0,34

1.277,72

3.295,86

1.120,59

17

|16

2573

CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA
H.F.a=60cm
Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.a
ng.100x50x6mm, rejilla apoyada
IPN,ancl.a canal

2,00

348,94

697,88

2,00

697,88

2606

| 18 |

REPARACION BORDILLO DE CALZADA
Picado,demol.area
afect.,limpieza,imprim.,hormig.,acab
ado,encofrado,HS=180kg/cm2

20,00

11,32

226,40

18,50

209,42

| 19

2608

ALZADA POZO DE REVISION O
SUMIDERO. Picada asfalto y
hormigodn, alzada H.S. f

62,47

124,94

2,00

124,94

ADMINISTRACION ZONAL
LA DELICIA
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'c=210kg/cm2. Incluye instalacion de
cerco, tapa, rejill existente.
REUBICACION POSTES DE
3509 | HORMIGON, ALTURA Lim. u 1,00 | 22974 | 229,74 ’ .
Alumbrado publico, reubicacién drea
20 aledafia.
EXCAVACION A MIANO NO INCLUYE
5103 DESALOJO excavacion a mano . - 80,00 7,03 562,40 ’
estructuras mencres altura maxima
21 1.8m.
TUBREZRIA PVC ALCANTARILLADO
« 0 2 34 2.188,81
22 ks 200mm Tuberia corrugada, instalada . 162,00 0.62 B30 306,13 838
SEMAL: PROHIBIDO EL PASO . .
23 V006 (0.60x1.20m) 711iE u 3,00 142,37 427,11 3,00 427,11
24 | V012 | CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 90,00 0,16 14,40 90,00 14,40
25 | V013 | CONO VIAL h=0.70m 711iiC u 4,00 20,64 82,56 4,00 82,56
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO .
26 | Y93% | INC. DESALOJO 302-1 Desalojo 5km. | T2 | 98000 sl 3,80 220,00 %29
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
V206 | EXCAVACION. Incluye pago en m3-km | 15.237,00 ! 0,41 6.247,17 15.237,00 6.247,17
27 escombrera. 309-2(2). i ]
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
V207 MATERIAL MEJORAMIENTO' m3-km | 21.642,00 0,34 7.358,28 16.426,29 5.584,94
Transporte de la mina a la obra. 309-
28 4(2).
EXCAVACION SIN CLASIFICAR. Incluye
yazy | enfarmacién, compactution ue m3 | 1.476,00 | 4,04 | 5.963,04 1.476,00 5.963,04
subrasante, y transporte de tierra
29 500m. 303-2(1) .
ADQOCUINADO VEHICULAR f
V672 | 'c=350Kg/cm2 . Incluye cama de m2 4,559,00 18,12 82.609,08 4.355,79 78.926,21
30 arena. 401-4(1). L
SUB-BASE CLASE 3 - SIN
V915 | TRANSPORTE. Incluye tendido v m3 930,00 12,52 11.643,60 878,68 11.001,07
31 compactacion. 403-1(E).
CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE .
37 V935 REVISION 609-(5). u 1,00 180,60 180,60 1,00 180,50
REFACCION DE POZO DE ACCESO.
77 A
33 V936 Bajzdz o subida de pozo. 609-(6). u 5,00 64,48 322,40 5,00 322,40
TOTAL
. 37.733,95
TOTALS | 149.998,74 PLANILLADO 137.733,9
IVA 12% 16.528,07
TOTAL 154.262,02
AMORTIZACION
23 (O&
ANTICIPO T2.283,05
MULTA -
TOTAL
83,05
DEDUCCIONES 22588
VALOR A PAGAR 81.978,87 |




DETALLLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

" ALCALDIA

De acuerdo al memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-221 de fecha 01 de octubre de 2018, en el
que se indica que al no requerir partida presupuestaria adicional y debido a que en este
contrato no se ha llegado al monto contractual no se requiere realizar una Planilla de Diferencia
de Cantidades puesto que los rubros ejecutados en mas y menos se encuentran dentro del
mismo monto contractual, solo se realiza un detalle de las Diferencias de Cantidades.

DESCRIPCION DEL RUBRO

CONTRATO

CANTIDADES

IMPORTE EN
U.S.DOLARES

TOTAL

TOTAL

UNID.

CANT P.UNIT

V. TOTAL

INCREM.

DECREM

INCREM. | DECREM.

REPLANTEO Y NIVELACION CON
INSTR.TOPOGR. - VIAS
Replanteo via, estacas ¢/20m,
uso de equipo topografico,
transporte.

559,00 0,68

380,12

3,50

- 2,38

CONFORMACION DE TALUD,
PEINADO Espesor promedio
20cm, herramienta manual.

m2

270,00 3,52

950,40

94,40

- 332,29

3 0008

EXCAVACION A MANO DE
ESTRUCTURAS MENORES.
Altura maxima 1.8m,
herramienta manual, desalojo
de material 25m.

m3

8,00 | 10,52

84,16

32,03

336,96 =

4 0019

RELLENO COMPACTADO CON
PLANCHA COMPACTADORA.
Tierra producto de excavacidn,
capas max. 20cm hidratadas,
compactacion con plancha
compactadora.

m3

50,00 6,50

325,00

13,31

- 86,51

5 10688

BORDILLO EN CURVA
HORMIGON SIMPLE 180kg/cm?2
h=50cm. bM=20cm, bm=15cm,

rad.menor 10m, inc. encof.,
inc.excavacion. 610-(1)g
Espec.MOP-001-F2002

82,00 21,83

1.790,06

19,70

430,05 -

6 | 0900

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.
Hormigén simple f 'c=
210kg/cm?2, tabla monte. 610-
(1)b. Marco ang.30x3mm.fondo
pintura de secado rapido 1m.
leyenda pint.sint.automotriz
2m.parante 2"

174,00 13,03

2.267,22

22,80

297,08 -

7 10929

BORDILLO HORMIGON SIMPLE
f'c=180kg/cm2, h=50cm.
bM=20cm, bm=15cm. Incluye
‘encofrado, excavacion y
desalojo. 610 (1) A.

760,00 18,11

13.763,60

35,80

= 648,34

8 10932

ACERA HORM.SIMPLE
180Kg/cm?2 ESPESOR 10cm
Junta cada 2.5m, acabado
espolvoreado mortero 1:3.

Especific. MOP-001-F2002. 610-
(2).

m2

147,00 | 16,46

2.419,62

147,00

< 2.419,62

ADMINISTRACION ZONAL
LA DELICIA




0934

POZC REVISION HS.180 kg/cm2
D=1m E=0.25m Encofrado
metélico, estribo cada 0.35m,
d=216mm, sin tapa ni cerco,
incluye armadura.

2,00

204,49

408,98

2,35

480,55 | -

10

0937

ALZADA DE POZOS JABONCILLO
PRENSADO altura promedic
0.50m, hierro anclajes

5,00

58,38

291,90

5,00

- 261,90

11

0976

PINTURA TRAFICO
SERALIZACION BORDILLOS.
Limpieza superficie, 2 manos
pint. trafico a brocha, sin
thiner, sup.aprox. 0.30m2 por
metro lineal.

270,00

664,20

92,42

“ | 227,35

12

0980

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m Marco
ang.30x3mm.fondo pintura de
secado rapido 1m. leyenda
pint.sint.automotriz
Zm.parante 2"

4,00

190,01

760,04

13

0990

DERROCAMIENTO
HORM.ARMADO:
COLUMNA,MESON, MANUAL
Con 2 martillos neuméticos,
incluye desalojo Skm.

m3

9,00

46,10

414,90

0,81

37,34 | -

14

1063

LIMPIEZA DE SUMIDERO Y
TUBERIA.Incluye desalojo.

11,44

22,88

2,00

'
N
inJ
[os}
o]

15

1123

SUNMIDERO: TAZA HORMIGON Y
REIILLA HIERRO instalado, no
incluye tuberia

271,54

4.073,10

2,00

543,08

16

2206

SOBREACARREOQ DE
ESCOMBROS, TIERRA DE
EXCAVACION Y MAT.
PETREQS.Vias perimetrales de
la ciudad o carreteras, pago de
escombreras esta incluido en el
rubro desalojo.

m3-km

3.758,C0

0,34

1.277,72

462,14

& 157,13

17

2573

CANAL H.ARM.180kg/cm2
REJILLA H.F.a=60cm
Prcf.C.45cm,a=36cm,e=23cm,e
ncof.ang.100x50x6mm, rejilla
apoyada IPN,ancl.a cana!

2,00

348,94

697,88

3,95

18

2606

REPARACION BORDILLO DE
CALZADA Picado,demol.area
afect. limpieza,imprim.,hormig.
,acabado,encofrado,HS=180kg/
cm2

20,00

11,32

226,40

1,50

- | 16,98

19

2608

ALZADA POZO DE REVISION O
SUIVIDERO. Picada asfalto y
hormigodn, alzada H.S. f
'c=210kg/cm2. Incluye
instalaciéon de cerco, tapa, rejill
existente.

2,00

124,94

20

3529

REUBICACION POSTES DE
HORMIGON, ALTURA 11m.
Alumbrado publico, reubicacion
area aledana.

1,00

229,74

229,74

1,00

2%

5103

EXCAVACION A MANO NO
INCLUYE DESALOJO excavacion

m3

80,00

7,03

562,40

80,00




ALCALDIA

[ a mano estructuras menores
? altura maxima 1.8m.
| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
22 | P670| 200mm Tuberia corrugada, m 162,00 | 20,62 | 3.340,44 - 55,85 = 1.151,63
instalada
SENAL: PROHIBIDO EL PASO
23 | V006 (0.60x1,20m) 711iE u 3,00 142,37 | 427,11 : - - .
24 V012 CINTA PLAS; EA AEBLEL] LA m 90,00 0,16 14,40 22,00 = 3,52 =
| iiB
25 V013 | CONO VIAL h=0.70m 711iiC u 4,00 20,64 82,56 = = ; -
3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE
| 26 V034 | TERRENO INC. DESALOJO 302-1 | m2 680,00 0,11 74,80 - 160,00 - 17,60
| ‘ Desalojo 5Km.
j ; TRANSPORTE DE MATERIAL DE
| 27 V206 | EXCAVACION. Incluye pagoen | m3-km | 15.237,00| 0,41 6.247,17 | 7.361,15 - 3.018,07 -
escombrera. 309-2(2).
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
28 | vao7 | MATERIAL MEJOBAM'ENTO‘ m3-km | 21.642,00 | 0,34 7.358,28 - 5.215,71 - 1.773,34
Transporte de la mina a la obra.
i 309-4(2). !
EXCAVACION SIN CLASIFICAR. i
Incluye conformacion, '
| 29 | V321 | compactacion de subrasante,y | m3 : 1.476,00 | 4,04 5.963,04 | 372,27 - 1.503,97 -
‘ transporte de tierra 500m. 303- ,‘
; 2(1). ‘
[ ADOQUINADO VEHICULAR f
| 30 V672 | 'c=350Kg/cm2 . Incluye cama m2 | 4.559,00 | 18,12 | 82.609,08 - 203,21 . 3.682,17
i ‘ de arena. 401-4(1).
? SUB-BASE CLASE 3 - SIN
31 | V915 | TRANSPORTE. Incluye tendidoy | m3 930,00 | 12,52 | 11.643,60 2 51,32 5 642,53
compactacion. 403-1(E). |
32 V935 P%E;ggggs\flggrEvZE;?). u 1,00 | 180,60 | 180,60 3,00 - 541,80 =
‘ REFACCION DE POZO DE
| 33 V936 | ACCESO. Bajada o subida de u 5,00 64,48 322,40 5,00 - 322,40 2
! ‘ pozo. 609-(6). |
TO;AL 149.998,74 | TOTAL PLANILLADO | 8.893,13 | 12.264,79
IVA 12% 1.067,18 | 1.471,78
TOTAL 9.960,31 | 13.736,57
AMORTIZACION
ANTICIPO 2.716:32 i
TOTAL
DEDUCCIONES 2.716,32 i
VALOR A PAGAR | 7.243,99 | 13.736,57
DIFERENCIA DE
CANTIDADES NETA | SRR
PORCENTAJE
DIFERENCIA DE -2,25
CANTIDADES (%)

ADMINISTRACION ZONAL




PLANILLA RUBROS NUEVOS

IMPORTE EN U.S.DOLARES |

=
cop | DESCRIPCION CONTRATO . | CANHIDADI:ES
DEL RUBRO | UNID. | CANT | P.UNIT TOTAL | ANTE.  ACTUAL TOTAL ANTE. | ACTUAL | TOTAL
TUBERIA FVC 7
P755 | ALCANTARILLADO | 2 42,68 : = 22,00 22,00 - 938,96 | 932.98
335mm Corrug. |
Punto de
0363A | Desagiie PVC u 69,23 - N 1,00 1,00 - 69,23 69.22
Normal 1€00mm !
Encofrado- 1
gpsg | Desencuirado m2 | - 17,22 . - 60,00 60,00 - | 1.033,20 | 1.033.20
Murete Tzbla de
Monte
Hormigon
Ciclépeo 4 _ _ 8 I}
0067 | 1g0g/cma sin m3 116,18 8,20 8,20 952,68 9
Elevador |
TOTAL$ | 0,00 TOTAL PLANILLADO ) 2.094,07 | 2.094,07
no,
A - | 359,29 | 35929 |
ToEAL - | 3.353,36 | 3.353.36 |
AMORTIZACION ANTICIPO i ) )
TOTAL DEDUCCIONES ) i
VALOR A PAGAR
- 3.353,36 | 3.353,36

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

VS

I CELEBRACION DEL CONTRATO

05/09/2018

PLAZO:

60 DIAS

ENTREGA DE ANTICIPCO:

13/09/2018

VENCIMIENTO DEL PLAZO

11/131,/2018

SUSPENSION DE INICIOC DE OBRA

EXTENSION DE PLAZO AUTORIZADA

TERM. OBRA REPROGRANM.

TERM. CONTRACT. OBRA

31/10/2018




ALCALDIA

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto referencial de la obra: 149.598,74
Planilla No. 1 - Avance de Rubros Contractuales 31.250,76
Planilla No. 2 - Liquidacién de Rubros Contractuales: 106.483,19
Diferencias en Planilla No. 1 - Avance de Rubros contractuales: 5.432,64
Diferencias en Planilla No. 2 - Liquidacidn de Rubros contractuales: 3.460,49
Planilla de Rubros Nuevos: 2.994,07
TOTAL PLANILLA UNICA 149.621,15
Reajustes Provisionales (No aplica)

Anticipo 0,00

Planilla No. 1 de Avance 0,00

Planilla No. 2 de Liquidacién 0,00
Total Reajustado 0,00
SUB-TOTAL 149.621,15
12% 1.V.A. 17.654,54
TOTAL 167.575,69
Descuento Anticipo 74.999,37
Multa
TOTAL A LIQUIDAR 92.576,32

SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON 32/100

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista esta obligado a rendir la Garantia
del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reducirad en la medida que
se amortice el antlapo hasta su total cancelacién o hasta que se reciba provisionalmente la obra.

La misma que sera devuelta una vez firmada la presente acta.

ODCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se
establece ningln tipo de reajustes de precios y el contratista al aceptar su participacion en este
procedimiento precontractual y contractual, renuncié expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte,
LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida
obra, en las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la cldusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilard a su costa la obra terminada hasta la Entrega
- Recepcion Definitiva. Durante este periodo deberd emplear el personal y el equipo adecuados
para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

ADMINISTRACION ZONAL » | Cf’y &
LA DELICIA - s




DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

e Copia del contrato de ejecucion de obras

e Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacién de la obra y solicita la
recepcion de la misma.

e Inforrmes de Fiscalizaciéon y Administrador de Contrato

e Planillas de Avance y Liquidacién con sus respectivos Anexos

e Libro de Obra

e Fotografias del proceso

e Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias
de igual tenor y contenido en las Oficinas de Ia Administracion Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA ™:

lemente Berni Pinto
ONTRATISTA

Arq‘. Ramiro Prado
TECNICO NO INTERVINIENTE

Arq. Edison Cuaical
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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