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PARA: Ing. Ivan Alvarado M. / 2 /,
EPMMOP s
Gerente General EPMMO %/////// 7/ e
= 9 .I : /! o
) /‘ g , 7:‘ yAL
ASUNTO: Cumplimiento de Recomendaciones Contraloria o v ,/-f;.ﬂ' :
o
FECHA: =0 ENE 2013 e ¢
10 9 T Lk i
NUMERO: 0621 gep. s P //

En atencion al memorando 375 GG-GAF-2018, en el que solicita se dé cumplimiento a_/ o=
las recomendaciones emitidas por la Contraloria General del Estado “A los procesos de
contratacion, ejecucion y fiscalizacion de |[a construccion de los proyectos:
Intercambiador en las avenidas Eloy Alfaro, De Los Granados y Rio Coca: Y, ) i
Reconstruccion de las estaciones Trolebds, fases1,2,3,.4". Me permito remitir Ia 1‘\
documentacién en la cual se da cumplimento a mencionadas recomendaciones:

{LL ¥ 4
Mediante memorando 2120 GEF, el Gerente de Estudios y Fiscalizacion dispone a los BONE
Directores, Administradores, Supervisores vy Fiscalizadores que den estricto )
cumplimento a las recomendaciones de Contraloria. . L‘/?
En referencia a Ia recomendacion 1y 2 me permito remitir el anexo 1. (\k e

analisis de la fase precontractual Para la segunda contratacién de la fiscalizacion”, me

permito remitir el anexo 6. _
QUM COCRDINACI

T eeer INSTITUCIOM.

== L ] - o g

23 ENE 2018
Ing. Gerardo Viteri P. ' >
Gerente de Estudios y Fiscalizacion RECIBIDO PR:.....L A0 Ollo b

Anexo: memoranda 2120 GEF (7 fojas) i s i
Anexo 1 (5 fojas) g e e
Anexo 2 (15 fojas) CERENCIA CENERAL
Anexo 3 (7 fojas)
Anexo 4 (2 fojas)
Anexo 5 (1 hoja)
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—— QLIFTT EHPRESA PUBLICA HETROPOLITANA DE o 000 LD
CC: Letty Ordofiez E"LE?::‘T.' BOVILIRAD Y OBRAS PUBLICAS Fioma: 12 oo OO
[ NOMBRES SIGLAS suﬁéiig [ GERENCIA
Elaborado por; Tiga. Vanessa Viera P. DF i | 1\
Rew's;do por:r lng JOI‘QI; Msea”o I;I — DF _h_, EPMND DM]}“STRATFVA FINA?\CIERH

DIRECEION DE birnvwres v v weo e v ul INFORRACION o
10 ERE 72019

FHMA T T By e AR M RS
g e !



[ ks : .i:,'f:lz_-.'z [r‘ f %
k S ‘./‘{ e B PR ! . I'. N | ;f et i -
e e o iso ALGALDIA
N : A

A N o S

PARA;  “JIng. Garardo Viter S
Gerente de Estudios y Fiscalizacién T

ASUNTO: Segunda Insistencia de cumplimiento de recomendaciones emitidas por

elOrganisma técnico de Control.

FECHA: Quito, 10 Die 2018
NUMERO: .1 B75 GG-GAF-2018

Con memorando:No. 3D4 GG-GAF-2018 de 22 de agosto de 2018, se envio la Primera Insistencia
de-cumplimiento de retorhendaciones que le corresponden a la Gerencia a su Cargd), cuye plazo
de 90 dias se cumpiio b1 22 de septiembre def presente afio, tiempo en el cual no sg ha podide
contar con documgntacion que ejemplifigue el cumplimiento. de las| siguientes
recomendaciones:

1, Ih_g.enferi’_a “A fos procesos de contrgtacion, ejecucion y fiscalizacion de lo donstruccién
de fos proyectos:| Intercambiador en lgs avenidas Eloy Alfaro, De-Los Grapados y Rio
Coca; y, reconstryccion de las estaciones Trolebds, fases 1, 2,.3, y 4”

Al Gerente de Estudios y fiscalizacion

e s S D L AR L S e T e B e R B e B Dl I caa

Recomendacion 1

{ Dispondrd a los administradores de contrato, verifiquen que las obras se hayan efectuado. de
k acuerdo a- las. programariones de obras vigentes; con la finalidad de que los groyectos se
ejecuten-dentro de jos plpzos.y costos previstos contractualmente. '

ol

. Recomendacién 2

i Dispondrd a los admi 1is__tlrad_o_res de contrato, verifiquen que las obras se hayan efectuado: de

! acuerdo a las progra"naciones de obras vigentes, con la finalidad de que los proyectos se
ejecuten dentro de los plazos y costos previstos contractiaimente.

Recomendacion 3
Ordenard'a les-miembros de las.comisiones de recepcién de obras, que previo a Ib suscripcién
delas actas respectivps, verifiquen que los informes de fiscalizacion referente al cumplimiento -
de plazos, estén debjdamente sustentados y legaimente ;autorizados, en.caso de establecer
retrasos, se cuantificgn fas san‘cfones-corr}esp'ondi'ent'es.

Recomendacion 6
Dispondrd a los administradares y supervisores de contratos, se abstengan de generary suscribif’

actas de entrega recepcidn de obras, sin contar -previamente con las delegaciones y
autorizaciones c_or__respo ﬁdIe_ntes-emit'idas.:'por la maxima autoridad de {a entidad.

Recomendacién 7
Dispondrd a los servidors de la Gerencia de Estudios y Fiscalizacidn que ejecuten |aslabores de-
fiscalizacion y superyision de fiscalizacign Gue cuando elaboren las-planillas dejejecucion de
obra, verifiquen que| las cantidades de obra a ser canceladas, correspondan a las realmente
ejecutadas, a fin de queino:se produzcan pagos por bbras no realizadas,




ALGRLDIA

Al Gerente de Estudids.y Fiscalizacion

‘Recomendacién 2
Bispendra a los ‘admiristradores de los contratos de obra y fiscalizacién, asi como, 8 los
servideres encargad[a_s de elaborar las liquidaciones de las contratos,. verifjcar gue los
contratistas y-consultores mantenga a su costo, vigentes las pdiizas hasta gue se -extingan las
relaciones contractugles con fa Entidad. '

Conformie a lo dispuéstd en memorando No, 274-GG-GAF-2018, relacionado al procedimiento
para el cumplimiente dé recomendaciones. de informes aprobados por la Contraloria General
del Estado, especificgmente en el punto 7 del citado memorando, que sefiala:

—

“Sobre la metodologiu|de seguimiento, despuss de' los 90 digs adiciondles de ia primera
insistencia, se enviard| lo segunda insistencia de avance y/o cumplimientd, esperando
resultados”, En este. spntido, el presente se constituye como la Segunda ihsistencia de
cumplimiento, por lg que se solicita remitir la documentacin de respaldo que|se considere
pertinente.

Adicionalmente, se adjlinta a la presente copia de los Informe No. DNAS-0001-2018 y DNAS-
ClCl.lE‘;.—jfl_E}lSg para la frevision de las conclusiones v recomendaciones cuyo cumpplimiento le
= corresponde-a la Gelentiaa-sus AL O i i e

Atentamerite,

Lttt
Ing? lvdne-Alvarade-Moeling

Gerente G‘en"_eral
Empresa Publica Mefrojpolitana de Movilidad y Obras Pablicas

Adj: Informe No. DNAS-0001-2018 (31 hojas)
nforme o, DNAS-013 2018 { 28 hojas)

Elaborado por: | Dra.-Pimela Aguirre GAF \‘f'
Revisado Par; fng Letty Girdofex BAF 511 y
Aprabado por: Econ, Avellno Alcocar E, f
Gerenje Afministrativo Financiers. GAF 7
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| ALCALDIA

PARA: Directo res, Administradores de Cantratos, Supervisores y

Fiscalizadores
ASUNTO:; Cumiplithignto de recomendaciones Contralotia.
FECHA: $3 DI 20
No. 220 | GEF
Para su conocimieptg y a fin de que se de estricto cumplimients, 'a_dent_o el
memorando 375 G5 GAF 2018, de 10 de diciembre de 2018, suscrito por el
ingeniero Ivan Alvarade Molina, Gerente General.

Ing. Gerard o Viteri Fi'é_ﬁed es

Gerente de Esdics Y Fiscalizacion

Anexo: Memorando 375 GG GAE.2018

- lga_borad_o gor: Liliana Vivas p. ]-'GE'F | i ]




PARA: Ing. Victor Lasso
fng. Miguel Vacas
Ing: Sergio Dillon
ing. Erick Rodriguez.
Ing. Jorge Rodriguez
Ing. Fernando Llumiquinga .

ASUNTO: Disposicion
FECHA: i
No ppl  DF

Para su conocimiento y estricto cumplimiento, adjunto a'la presente sirvase
encontrar el memorando 322-GG-GAF de 6 de septiembre de 2018,
suscrito por el Ing. Ivan Alvarado, Gerente General, relacionado con la

disposicion de cumplimiento de recomendaciones del examen especial N°
DNAS-0013-2018, informacién que solicito sea acatada para cada proyecta
acargo de la supervision de ustedes.

Director de Fiscalizacion (E)

Anexo: Mermorando N*322-GG-GAF {3 fojais)
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Ing. Gérardo Viteri
Gerente de Estudios y Fiscalizacion
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Recomendacién para el Administrador de los Contratos de [z
reconstruccién de las estaciones Trolebus, fase 1.2, ¥3

Quito,  §§ SET. 2018
322 GG-BAF-2018

Con relacion a la recomendacion 9, del Examen Especial de Ingenieria 2 los “Procesos
de contratacion, ejecucidn v fiscalizacion de |a construccidon de los proyectos:
Intercambiador en las avenidas: Eloy Alfaro, De lLos Granados y Rio Coca; vy,
reconstruccion de las estaciones Trolebds, fases 1.2, 3,y 4", que sefala:

Al Administrador de los Contratos

_Recomendacidn 8. Dispondra a los confratistas la colocacion de los rubros conforme a.
las especificaciones técnicas tontractuales, encaso que no se culmine complelamente,
realizard la liguidacion de los valores-cancelados por dicho concepto™

Considerando, que Ia recomendacidn citada. esta dirigida de forma especifica a

administrador de los contraios de ia recensiruceion de las estaciones Trolebos, fases
1.2y 3, solicito que por su intermedio se disponga el cumplimiento de'lo recomendada
por serde su competencia.

Finalmente, sobre ias acciones reaiizadas para e cumplimiente, se mantendra
informada a esta Gerencia.

Aleftamenie,

Gerente General _
Empresa Publica Metrepolitana de Movilidad y Obras Publicas

Adjunio:infarme DMNAS-0013-2018 {2 hojas}

g, Pambla Agure GAF RREETT
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Quito, 30 de noviembre de 2018
Oficio No. 008-OPGT-2018

Sefior:
Ing. Fausto Novoa Albuja
ADMINISTRADOR CONTRATO

Referencia:  “CONSTRUCCION Y REHABILITACION
VIAL DE LAS CALLES DE INTEGRACION DE LOS
VALLES (RUTA VIVA): SAN FRANCISCO DE PINSHA,
BELISARIO QUEVEDO, RAFFAELE GIANNETT!, DE
LAS AVELLANAS: MIGUEL ANGEL TRAMO !,
MIGUEL ANGEL TRAMO 2, AVENIDA. FLORENCIA Y 2
DE  AGOSTO  (INTERVALLES). PARROQUIA
TUMBACO.”

Asunto: Reprogramacion No. 1

De nuestras consideraciones.

Con relacion al proyecto de in construceion y rehabilitacion vial de las calles de infegracion
de fog valles (rata viva): Sen Franciseo de Pinsha, Belisario Quevedo, Raffzele Giannet, de
Las Avellanas, Miguel Angél Tramo 1. Mi guel Angel tramo 2, Avenida Floréncia y 2 de
Agesto (Intervalles). Parroquia Tumbaco, me permito indicar lo sigiiiente:

- Con fecha 6 de noviembre de 2018 ¢ Gerente General de la EPMMOP Ing. Ivén
Alvarado y la compaiiia BQFALTO CONSTRUCTORA firman &l contraio para fa
construccidn y rehabilitacion vial de las calles de integracién de los valles {ruta viva):
San Francisco de Pinsha, Belisario Quevedo, Raffacle Giannetti, de Las Avellanas,
Miguet Angel Tramo 1, Miguel Angel tramo 2, Avenida Florencia y 2 de Agosto
(Intervalies). Parroquia Turabaco, con un plazo de 90 dias, siendo el 7 de noviembre
de 2018 como fecha de inisic de los trabajos de construceion, -

- EI contratista del proyecto con -oficio EQF-RUTAVIVA-007-2018 de fecha 30 de
noviembre de 2018, indica que en referencia al oficio EQF-RUTAVIVA-006-2018

A
e : - LE]
RUETOLAv, 10 de Agosto N36-174 v Av. Naclgnes Unidas, Tdif 10 de Agosto, OF, No42 Telfs (02) 246-3248 12453175
E-mazil: pabloberrericonsult@gmail.com: gerencla@ipheonsultora.com: i ngenieriafiphtonsultara.com




IPH¢

4 Consnirora Cla. Lida

erivia la reprogramacion del proyecte, mencionando que no se pueden Hegar a los
motitos ofertados, por los siguientes motivos:

Calle2:de Agosto

Al momento se encuentra adjudicado ef contrato para la intervencion integral
del cambio de tuberia de agua potable, cuyos trabajos estdn previstos iniciar a
finales del mes de diciembre de 2018,

Calle Belisario Quevedd:

Existe.el proyecto de la calle Belisario Quevedo por parte de la Administraeidn
Zonal Tumbaco con un ancho de calzada de 10 metros (Proyecto contratada es

7 metros), v aceras a los dos lados de la via con un ancho de 3 melros
(Proyecto contratado es 2.50 metros).

Calles Raffacte Glanpett, de Las Avellanas. Miguel Aneel Tramo 1. Miguel
Anggl ramo 2.

] contratista solicita fas facilidades para el inicio de los trabajos en estas
calles.

Verbalmente manifiesta el cotitratista que estas calles son parte de un proyecto
de hacheo asfaltico que se realizd anteriormente, ¥y no existe fecepeidn de estos
trahajos.

Razén por la cual el coftratista presenta. a reprogramacion para el tramite
correspondiente.

OBJETO DEL CONTRATO TCONSTRUCCION ¥ REHABILITACION

VIAL DE LAS CALLES DE INTEGRACION
DE LOS VALLES (RUTA VIVA) SAN
FRANCISCO  DE  PINSHA, BELISARIO
OUEVEDO, RAFFAELE GIANNETTI DE
LAS AVELLANAS, MIGUEL ANGEL |
L TRAMO 1, MIGUEL ANGEL TRAMO 2
AVEMIDA FLORENCIA Y 2 DE AGOSTO:
(INTERVALLES), PARROQUIA TUMBACO.

CONTRATISTA | EQFALTO CONSTRUCTORA,
FISCALIZACION Tablo. . Herrera  Alvarez  Censuliora |
_ Compania Limitada. IPHc

ADMINISTRADOR o | Ing. Fausto Novoa
PLAZO EN DIAS 90 -Dius
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO 6 de noviembre de 2018
INICTO DE PLAZO 7 Noviembre de 2018
MONTO DEL CONTRATO _ 172148887871 O dolares
MONTO DEL ANT 1CIPO 007 44440 dolares '
- LR 7

QUITO: Av. 10 de Agaslo 36174 y Av. Naviones.Unidas, Edil, 10 dg'Agosio, OFN42 Telf: (02) 246-3248 (245-3173 ’
{-ail: pablaberréracorisabigbgmail.cony; gerenclai@ipheansuliora.con:. ingenierisgipheonsulionneom
Quito-Egtador
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N Canstidrora Cia. [eda,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- En la calle 2 de agosto que forma parte del proyecto, iz EPMAPS ejecutard el
proyecto: cambio de tuberia de AC por PVC-en la via intervalles. de Ia Parroquia
Tumbaco, el inieio.de los trabajos tienen previsto los primeros dias de enero de 2019,
con un plazo de 120 dias.

- El disefio para la-ejecucion del proyecto de la calle Belisario Quevedo es con una
calzada de. 7 metros de anche, y-aceras de 2,50 metros a cada lado. se espera por parte
de-la EPMMOP fa definicién si se procedera con la ampiiacion o no de fa calzada a 10
metros.

- Se espera por parie de la EPMMOP [a defﬁ;nicién_ para mtervencion en’ las calles.
Raffaele Giannetti, de Las Avellanas, Miguel Angel Tramo [, Miguel Angel ramo 2.

Al andlisis dé la solicitud del contratista, recomendamos Ta reprogramacion del cronograma
valorado de trabajos, sin incremento del plazo ni monto del proyeeto.

Adjurtamos la reprogranacidn No: I del proyecto de la veferencia, para su revision v trdmite
conespondiente,

Por'la atencion que-se sirva dar al presente, anticipo nil agradecimiento.

Alentamente,
T
Y ._n""*«- -

H

ing. Osedeliotigieliise.
DERECTOR DE FISCALIZACION IPH.

ce.  dng. Victor Lasso _
SUPERVISOR DE CONTRATO

fng. Luis lzquierdo
SUPERVISOR.

Archivo

QUITO: Av, 10 de Agoslo N36-174 y Av. Nacfdnes Unitdas; Bdif 10.de Agosto, OF NP42 Tell': (02) 246-3248 1245.3175
E-mail: pabloherreraconsuligdgmatlcom; gerenciz@ipliconsuliora.com: ingenieriaZgiphconsuliora.com



Constructora Cia.Ltda.
EQF-RUTAVIVA-007-2018
Quito, 30 de noviembre de 2018

Ingeniero
Fausto Noboa Albuja
Gerente General de Obras Pubhcas, EPMMOP

Citidad

De mis consideraciones:

VIVA-006-
Ne LICO-

ara ¢l Proyecto:
ES DE INTEGRACIO] E-—

C.C.: Iig. Ivan Alvarado Molina.
Gerente General de la Empresa Pablica Mettopolitana de Movilidad y

Obras Piblicas, EPMMOP.

Ing. Victor Lasse
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AGUA DE QUITD
RESOLUGION Mo, 98

Ing. Romigic Espinosa Dunn
GERENTE TECHICG DE INFRAESTRUGTURA,
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTC

CONSIDERANDO!

Cue, 1a “Empresa Piblica Metropalitana de Agua Potable y Snneamianto”, tione anire sus
fines vy objativos, 18 prestation de fos servicios de agua polable y alganlarifado,
preservande asl fa salud de sus habilanies, siendo necesario per lante ramilar los
procadimientos para conteatne y cumplir con dicho objotivo;

Que, la Ley Omanca del Sisiema Macignal de Contiatacién Publica ¥ su Reglomento
General, reguian los procedimiontes do  convratacidn para 4 ndguisicion o
arreridamienio de bienes, ejecucidn do ohras. y prostasidn de senicids, incluidos los
do consullarin; .

Que, al Deparlamento de Conlrataciones Téconicas de Ja Gerancip Téenica de
Infraestructura, de conformidod can el At 51 de fa LOGSNCP, glabaré (os pliegos
para el procediminnte do MENDOR CUANTIA BE OBRAS MCO-EPMAPS-GT11-2018,
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CAMBIO DE TUBERIA DE AC POR PVC EN LA VIA
INTERVALLES DE LA PARROOIA TUMBACO, con un prosupuasto reforengil de
UsSD 14343321 y un plazo de ciento veinte {120} dias, mismas que fueron
aprobados por al Gerente Teenley de Infraesiructusa;

GQue, la mencionada Gerendia, &na voz que ostablecit of cronograma det procedimiento de
menor cuaniia, resolvid publicar Ja invilacion y fos plieges es el Portd instiucional del
SERCOP, el 17 de sepliembre do 2018, a ias GBhOD, sequm o establecido en ol Ant
5% dol RGLOSMCP,;

Gue, o Ley Organica del Sisiema Macionol de Confratacion Piblica y su Reglamento.
Genoral, on el &t 51 relormadp por of anleuls 13 del Registro Ofaint Ne 180 anvilide
¢l 14 do oglebre de 2013 vy, Ad. 58 respociivomente regulp para esie lipe de
pracesns que, "Do enlre los proveedares cnlificados so adjudicard [a obra al
proveedor  escegido  par  seleceién aulomatica aleatorin de!  poral
oy Compraspublions gob eog”

En ajercicio de ta ainbucidn prowsia en el A 28 de |a Resolucion Mo, 056 del 03 de mayo
de 2016 y de cosformidad con lo dispuesio en Ley Organica del Sistomo Nacional di
Contratacian Poblica y su Reglarmsrito General, para fas (unciones previsios pars la mdsima
ouloridad, e prave; Do scuordo B 1Re g comealomion on QRUD procedinventy So
adiudicard of coniraie, of oforente Suyd POpResta represenio of nigfsr €osig, de dtuerdo o
fo dalinife on Tos pargmolros objeiivos de avalancidn provistos pire codu protadimionio,
segin fo defindo on fos nemecas 37, 18y 19 del artfeolo 8 dp fe Loy,
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AEUA DEQUITD

RESUELVE;

ART. 1.~ Adjuthear gl contsalp park 18 "CORSTRUCCION DEL PROYECTR, CAMEBID DE
TURERK DE AC POR BVE M L VA INTERVALLES DE LA PASROOUIN TUKBACO,
3l ingeniero  Frankling Hfor Floras Villssees, <an namere  de RUG*
1T0B181795001 par un monio dp S0 143 133,21 ¥, unt plazo de ciento veinte
{120y dias. por éumplir con las condiciones v pardmelros de evaluanidn
cstablonidos en [6s pliegos, en fa Ley Organics del Sislema Nacionp! de
Contratasion Pablica, sy Reglamenio Genesal: y par spr la mas sonvenionie 2 los
miereses insltucionates v del OO,

ART. 2.~ Notlificar al adjudicalore con esta Resolugidn, sefiafando que of contrato dobe
suseribirse hasta 15 dins témuine siguientes a tp fccha de esta adjudicacion,
debigadp acudir al Dopadamento de Contralaciones Técnicas, con 6l objota do
presentar los docunientos hakiltanies para lo legalizacién del contrato.

ART, 3- Designar al ing, Nalson Hamero Bermddez Acosfa, semdor del depatamento
Jifo de fa Unidad Parroguins Otientates del departaments de Distribucion, de o
Gerencra de Qperaciones, para que glerza Ia Administracion dg) Contrate,
confarme fu estiputads en el articudo 3 *ORDEMADORES DE GASTO" de ia
Resolucion No. 056, emitids £1.3 de mayo del 2016 por ¢l Gerente Genoral de 15
EPMARS,

ART.G.- Encargar al Dep-mamento de Gaonlratacianes Tecmicas 1a alahormcion y amite
de legalizacidn del respoctive contrale ¥ ¢ ingrese del mismo ol Pardal
institucional det SERCOP.

Dradar en Quito, Distrite detrapatlans, 08 de hoviambre de 2018

Ing. Rcfm"m soinash Ehm.
GERENTE TEC NIC{} OF WNFRAESTRUCTURA.
EMPRESA PURLIGA METROPOLITANA
DE ﬁGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

201814505 A
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_ __PROYECTO: "CONSTRUCCION Y REHABILITACION VIAL DE LAS GALLES DR
INTEGRACION DE LOS VALLES (RUTA VIVA): SAN FRARCISCO DE PINSHA, BELISARIO
NOMBRE DEL QFERENTE: EQFALTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA, QUEVEDO, RAFFAELE GIANNETT(, DE LAS AVELLANAS, MIGUEL ANGEL TRAMO A,
) MIGUEL ANGEL TRAMO 2, AVENIOA FILORENCIA'Y 2 DE AGOSTO {(INTERVALLES).
PARRODOUIA TUMBACO"

LI O-EPMMOPO03-2HE

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE LOS TRABA.IOS
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HOUA T DE 2

FROYECTO: "CONSTRUCCION ¥ REHABILITACION VIAL DE LAS CALLES oE
) o INTEGRACION DE LGOS VALLES {RUTAVIVA} SAN: FRANCISCO DEPINSHA, BELISARIO
NOMBHE DEL OFERENTE: EQFALTO CONSTRUGTORACIA: LTDA,  QURVELD, RAFFAELE GIANNET |, DE LAS AVELLANAS, MIGUEL ANGEL TRAMO 1,
MIGUEL ANGEL TRAMO 2, AVENIDA FLORENGIA Y 2 D& AGOSTO [INTERVALLES).
PARROGUIA TUMBACO™

LKGHEPLMOP 0034015

ANA VALORADO DE LOS TRABAJOS

_REPRQGRAMACION DEL CRONOGR
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PARA: Econ. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO:| Recepcién Definitiva

FECHA: T NGV 7018
No.: 1043 GEF

Remito adta de entrega recepcion definitiva, de fa obra “Construccidn de
Intercambiador de las avenidas Eioy Alfaro, De los Granados y Rio Coca’, a
cargo de la constiuctora CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION, .con
RUC 1792345189001,

De la misma se desprende que e! Contratista cumpiid con el objeto del
contrato, de acuerdo con las clausulas contractuales, especificaciones técnicas
y mas normias vigentes en la Institucion,

Por [0 explesto y sobre [a base de la recomendacion emitida por la Comisidn
de Recepcjor, se da por recibida la obra en forma definitiva.

Ing-"Ren
Gerente dg Estudios y Fiscalizacion (S)

ER-1) -8

Copias  Asesgria Juridica
Contabilidad
Archiyo
Fiscalizador
Coniratista

ﬁzlahnradc-pdr: Isra tiiiana Vivas P.. Secretaia i GEF [ 471
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DE LOS
CHINA R

En Quito,
represent
Piblicas, ¢
{S), en cal
Técnice q
establece ¢
GEF de 9 ¢
Apoderado
para efectq
el objeto d
siguientes

PRIMERA:

Con fecha (
entre la Em

- RECEPCION DEFINITIVA DEL cO
UCCION DEL INTERCAMBIADOR DE

|
dad de Administrador del Contrato, e ingeniero Miguel Vacas como
le no han intervenido en la ejecucion del contrato, conforme lo
2l RLOSNCP en su Art. 124; designados mediante memorando 850-
fe mayo de 2018: por-otra parte el ingeniero Zhang Xin en calidad de
General de la Constructora China Road and Bridge Cotporation que

AL B
NTRATO DE OBREZBEE
LAS AVS. ELOY ALFARO,
A CARGO DE LA CONSTRUCTORA
ATION.

RANADOS Y RIO COCA”
AD AND BRIDGE CORPOR

los & dias de noviembre de 2018, comparecen por una parte en
ion de la Empresa Pablica Metrapoiitana de Movilidad y Obras
Ing. René Alvarado Sanchez, Gererite de Estudios y Fiscalizacion

del presente instrumerito se je
e suscribir'el Acta de Rece
clalsulas:

denominara EL. CONTRATISTA, con
pcion Definitiva de obra, al tenor de las.
ANTECEDENTES

7 de marzo de 2016 se suscribe el contrato N° 035-EPMMOP— 2016,
presa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas EPMMOP

y la constriictora China Road Bridge Corporation, por USD 10°869.572 60 con
un plazo de 240 dias a partir de la suscripcion del contrato. La entrega del
anticipo se efectud el 29 de marzo de 2016 por un'monto de USD 5434 788,30,
correspondiente al 50% del monto contratado.

d
Con fecha i? de octubre de 2016, se suscribe el
par un monto de USD 737.872.10 con u
recibido el anticipo, se inicia los trabajos e

ontrato Complementario N* 1,
N plazo de 45 dias a partir de haber
1 01 de diciembre de 2016.

La Orden dg trabaje N° 1 se suscribe por un valor de: USD 324.249,43

Durante fa gjecucion de Ia obra se aprobaron:

o -Orden de Trabajo No. 1 (Costo mas Porcentaje)  USD 324.249.43.

o Prérroga de plazo 19 Dias.

o Acta de Suspensidn No.1 23 de agosto de-2016
o Acta de Reinicic No, 1 14 de octubre 2016
o Acta deSuspension No. 2 11 de.enero 2017

o Acta de Reinicio No.2 30 de enero de 2017
o Ampliabion de plazo 1 59 dias

o Ampliation.de piaze 2 41 dias

o Ampliaciéi de plazo 3 30 dias

0O

Vencimiento de obra 31 de marzo de 2017

SEGUNDA: DESIGNACIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION
]--1 i._Ing, Byron Prado | Admiinistrador de Contrato
[2 Ing. Bebastian Luzuriags Bassante | Administrador de Contrate

H



.!ng-.

Ma'ria Lorena Beitran RiVera

3 Admiinisiradora de Contrato
4 ing. Alex [van Rivera Alvarez. | Administradot de Confrato
5 i Ing. Gerards Viter] Paredes Administrador de Contiato:
B 1lng. Rene Alvarado Sanchisz: Administrador de Contrato
7__.Ing. Sergio Dillon Supervisor ]
8 _|Ing. Victor Lasso Penaﬁei | Supsrvisor
g ing. ivan Alexis Teran Justicia Fiscalizador y Supervisor
10 | ing. Manuel Agustin Ruales Fohseca | Fiscalizadar_
11 tIng, Erick Rodriguez __ | Fiscalizador Ambiental
Ing.  Fernando Mauricio Carreral '
12 | Gutigrrez Fiscalizador vy Supemsor
13 | Ing. Tany Vaskyna Vacs Tamayo Ftscahzador
14 | Ing Jorge Fernanda Rodriguez Pérez_ | Fiscalizador
Ing.  Edgar  Geovanny  Lumbi| _
-5 | Manobanda Fiscalizadoyr
A6 | ng. Raul Haz Fiscalizador Ambiental
17 -ihg..San:ti'ago”k?eman_do Mafla Legarda | Fiscalizador Eioctnco
18 ing. Luis Fernando lzguierdo Montoya. Fiscauzador

TERCERA: INFORME DE FISCALIZACION Y SUPERVISION

La SU[SBNISIOR y Figcalizacion, establecen gue los trabajos objeto ¢
han sido ejectitados de acuefdo a las cldusulas contractuales.
especificacianes técnicas y normas vigentes, dentro del plazo condr,

suspensiones y ampliacionas. Al haberse establecido este cump
recomiénda, se proceda con la Recepcion Definitiva de la obra.

Para dicho. cumplimiento se establecio los siguientes requetimientosy

(}‘

Fecha de inicio de-obra el 7-de marzo.de:2016.

Plazo contractual 240 dias, dando como fecha de términ

noviembie de 2016,

En razén de no haberse considerado dentro del presupuesto.
la totalidad de los rubros necesarios para dar {:ijplimien
disenos del proyecto, fue necesario la creacién de. ur
Complementario el que contempla un maonte.de USD 737.872]
La Fiscalizacién controld el cumplimients de las: espeg
centractuales, para o cual dispuso de Laboratoric contratadd,
verificd la resistencia a ia compresion de los hormgones y
ensayos correspondientes al pavimento: Se verifico con las

el.coniratd
disefios,
sctual mas
imiento se

o el 2 de

co_ntractu'al
fo con los.
Contrato
10.:
ificacionies
donde se
todos. los
aspectivas

certificacionés de los materiales empleados en la obra eh base de las
normativas y procesos consiructives. Asi se determinG que la obra
garantice el cumplimiento del objeto contractual y sy buen terminado.

En los siguientes capitulos se detallan las Elqmdamones de
como.el economico como de plazos, estableciéndose que 1a oi
con el objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

obra, tanto
ra cumiplio




CUARTA| PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA

A los catoroe dias del mes de junio de 2017 se suscribe el ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL.

Mediante-ofici_{j N°0002-CRBC-EPMMOP- | del 4 de abril de 2018 la contratista
China Road and Bridge Corporation, comunicsd a la EPMMOP que las obras
estan terminadas y solicita la Recepeién Definitiva. de los trabajos.

Con'memprando N° 125 — ZS —-DF de) 17 de abril de 2018, el Ing. Victor Lassg
supervisor de obra soiicita al ing. Alex Rivera se proceda con el tramite de

designacion de la Comisian de Recepcion.

Can memprando N° 850 — GEF del 8 de mayo de 2018 el Ing. Gerardo Viteri
Gerente de Estudios y Fiscalizacion designa al Ing. Miguel Vacas como técnico
no interviniente, mediante sumilla inserta en el memorando N° 809 - GEF del 27
abril de 2418,

Con memprarido N° 166 ~ZS — DF del 15 mayo de 2018 el Ing. Miguel Vacas
solicita ejgcutar varias correcciones para proceder con la Recepcion Definitiva
del contrato.

El 14 de mayo de 2018 al efectuar el recorrido en compafia del Director de
Fiscalizacion, Supervision, Fiscalizacion y Contratista, se verifica que los
trabajos clyviles viales correctivos han sido subsanados; por lo que mediante acta
suscrita enfre las partes {Contratista y EPMMOP) se considera (a firma del acts
entrega definitiva, ante la necesidad de mejorar la movilidad de ia ciudad.

Con fecha 28 de junio de 2018, a través del oficio N° 0462 — GEF, el
Administragdor de Contrato, solicita ‘atender observaciones por parte de la
EPMAPS.

Con oficio N° 0014-CRBC-EPMMOP-| del 27 de septiembre de 2018, la empresa
CRBC solicita proceder con la Recepcion Definitiva, dado que *. todas las
observacidnes emitidas tarito por su entidad como la Emprésa Publica
Metropofitana de Agua Potable y Saneamiento, tan sido subsanadas
satisfactorjamente. .,

Con oficiolN® 68‘4-G_E-F=DF del 3 de octubre de 2018 la EPMMOP solicita a g
EPMAPS, |a recepcion definitiva de caracter urgente.

Conoficic N® EPMAPS - GTF - 2018-551 del 31 de octubre de 2018 a2 EPMAPS
recibe todos los trabajos en redes de agua potable y alcantarillado. a entera
satisfaccion.
QUINTA: OBRA EJECUTADA:

La obra se|ejecutd dando estricto cumplimiento al objete del contrato.

NQTA. --Como consecuencia de fo indicado. las garantias pueden serliguidadasg, ; |
se determina que el anticipo ha sido amortizado en su fotalidad. i ;Z 'L{’ L
3 S




RESUMEN CONTRATO

DESCRIFCION | No. | Fecha Monto CANTRACTUAL] EJECUTADD
CONTRATC PRINGIPAL (035 |  T-mar-18] 1086957280 | 10,869.57260 1 - 10,625.712:21
COMPLEMENTARIO N | 152} 1-dic-16 73787230 73RgT20| 737,760.20(

TOTALES CA1A07,444:70 | 1160744470 | 11,563,479.41

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Los trabsjos ejecutados fueron liguidados con 13 planillas del Lontra o Pringipal,
1 de Orden de Gaimbio, 2 de Coritiato Coriplementario.y 1 con Ordef de trabajo
dejando constancia de que les anticipos han sido- devengados en su tota_lida_‘dl:'

CONTRATO PRINCIPAL:

 Elmonto gjecutado del Contrato Principal es de: $ 10'825.719,

una.-diferencia positiva de: § 43.853,39.

‘‘‘‘‘ REAJ. REAL.

# | MES TMONTO 1 ACUMULADG | PROVISIONAL | DEEINITIVO
Antic.| ~ |5434786.3 _1-48797.99 -47R17.92

1 MARZO | 8188641 8188641  [-221.09 -1252.86

2 {ABRIL 210808.72 |292694.63 -3386.74 -3331,97

3 | MAYO 1300873.67 | 593568.3 -4315.02 553,11

4. JUNIO 865086.8 | 1458655.1 -8079.82  1-11455.92.
5 JULIG B69098.35 |2327753.45 1-6823.91 1062213
6  |AGOSTO 925407.25 |3253160.7  |-7642.31 -10843.24
{7 |SEPTIEMBRE |1078977.95 14332138.65 |-15129.07 -15874.57

18 OCTUBRE  |2747212.41 |[7079351.06 _|-38187.6  1-29845.27

9 NOVIEMBRE |1301076,73 18380427.79 _ |-17670.38 1-13789.72

{10 |DICIEVIBRE |198850.46 |8579278.25 |-2743.87 |-1202.:57

111 |ENERO 1491052.42 307033067 |-2616.14 -11R96.88
112 |FEBRERO 7081641 | 977849477 {-3142.22 !t 0ak11.01

13 MARZO  |567440.63 |10345935:4 1-123.75 74845
lo.c.al 118317516 1052911156 -1554.36 |
1074 296607.65 |10825719.21 | |

D1 teniendo

‘Se-aprobd una Orden de Cambic por'$ 183.176,16 adicionales debido a
la ejecucion de. trabajos solicitados: por la Empresa Electnca para podef
realizar el soterramiento desde el Intercambiador del Ciclista hasta
Intercambiador Granados. '

4



P IRLICA FAETROPOL
OE BOVILTUAD ¥ UBfAS POBLICA

Con la presente liquidacion téchica ‘&conomica, fas partes declaran estar de
acuerdo ¢on la misma, no quedando valor pendiente de paga.

CONTRATO COMPLEMENTARIO #1

[ 1 REAJ. REAJ.

# MES MONTO | Acumul, PROVISIONAL DEFINITIVO
Antic, | 368936.05 95923 959.23

1 DICIEMBRE 1 541877.52 | 541877.52 704.44 758.63 ;
2 ENE-MAY-JUN | 195882.68 | 737760.2 1304.6 448.1

SEPTIMA: LIQUIDACION DE PLAZOS

Fecha de suscripcion del | 07 de marzo de 2016

gontrato: | S
Fecha dellnicio: .._1.07 de marzo de 2016 ~

_Plazo jniclal: ed0d@s T
Fecha de [Término: 2 de noviembre de 2016

. Suspension parcial N° 1 1 23 de agosto-de 2016 '

Reinicio | (por  suspensién | 14 de octubre de 2016
parcial N“f1) _ S
Suspension parcial N° 2 11 de enero de 2047

Reinicio | (por suspension | 30 de enero de 2017
parcial N°|2)

Ampliacidh de plazo 1: 58 dias
Ampliaciop de plazo 2. 41dias T
Prérroga de plazo: 19 dias o N
Ampliacion de plazo 3- 30 dias

Vencimierito de abra- 31 de marzo de 2017

Los trabajos congcluyeron el 31 de marzo de 2017, dentro det plazo contractual
mas prérroga, suspensiones y ampliaciories, motivados por la Supervisién y
equipo de [fiscalizacian y aprobados por la Administracion de Contrato. v la
méxi_m_a..aul[ori_dad;.

OCTAVA: ACEPTACION

Una vez qlie la' comision ha verificado e cumplimiento de las obligaciones _—
contractuales, y ha dejado sentado en esta acta sus observaciories, y de{ T
A
WE PO 4
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conformidad con lo que establece el contrato, las Estipulaciones Generales y ia
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, esta comision

acepta los trabajos efectivamente ejecutados en forma definitiva.

Etf contratista: libera de toda responsabilidad a la EPMMOP-Q, po
reclamo, demanda, u obligacion, derivada de la ejecucion del conty
participacion de terceros vinculados. al cantratista_

Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la present
Recepcién Definitiva del contrato, en original y 4 ejemplares del mis
contenido.

/Técnico no Interviniente

T

£
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Sr. Zhang Xin - 3§
Apoderade General
CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION
SUCURSAL ECUADOR

| Ing” Ren& Alvarad
Gerente de Estudios y Fiscaliz
Administrador del Cc

&

- cualguier
ato, por |a

2 Acta de
no tenory

acion (8)
ntrato




EMPNESA PILICA TACFROPOCH
DE MOV INAD ¥ GRAAS £UBL

ENMPRESA PUBL{C_A- METROPOLITANA DE M.O'WLID_AD Y OBRAS PUBLICAS

INFORME FINAL: PROYECTO CONSTRUCCION DEL INTERC-AMB]A'DOR:DE
LAS AVEMIDAS: “ELOY ALFARO DE LOS GRANADOS.Y RIO COCA” CON EL
PROPOSITO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1  ANTECEDENTES:

El Distrito Metropolitapo de Quito {DMQ} conforme a los estudios efectuados para ¢l Plan de
Desarrollo 2012-2022 cuentz en la actualidad con cerca de 2.5 millones de habitantes y ha
-experimentaiio un rapido crecimienta del Pargue autsinoter que para el afio 2014 se acerca a los
Cuatrocientos cincuenta mil vehiculos. Por-otro lado, su.infraestructura vigl no ha evolucionado
coh igual rittho, por lo que existen puntos criticos en la ciudad en los cualés se observa que se
rebasa la capacidad vial.

Para mejoray las caracteristicas viales. de la idterseccion de las avenidas Eloy Alfarg, De los
Granados y Rjo Coca, Ia Secretarfa de Movilidad de Municigio del Distrito Metropotitana de Quita,
presento un disefio de la interseccién el cuat estd siendo canstruido por parte de fa EPM MOP para
mejorar fa cirpulacidn vehicular y permita descongestionar este sectorcritico.

La interseccidnen la que confluyen las avenidas Eloy Alfaro,; De ios Grana_dos_ ¥ Rio Ceca, se haila
ubicada en gl sector nororiental de ia tiudad de Quito-en el punte de unidn de fos barrios
Bellavista, £] Batan y Monteserrin,

La Avenida Elby Aifaro tiene s trazado en el'sentide Norie — 2Ury constituye una de las vias mas
importantes para la vinculacidn del sectorcentro — Norte de la cindad,

La-avenida g los Granados, se constituye en la continuacién de g Avenida Simén Bolivar, corddn
periférica origntal de la ciudad, que conduce todo el trafica del sur, cantro ¥ norte de la ci_u_dad,
desde y hacial fos valles de LCumbaya y de Los.Chillos, como también desde v haciafas parroguias
de- Z&mbiza, (Naydn y Llano Chico, por lo gue constituye parte fundamental def anillo de
Cireunvalacidy de Quito. Esta via da servicio a las nuevas urbanizaciones de la ciudad que se han
desarrollado ¢n e sector Nor oriental, finalmente, hay glie sefialar que el trafico frie se dirige a
las provincias [novorientaies del pais también utilizan esta salida de I3 ciudad:

A 130 metrosien direccion Norte dé ta-interseccién de las dos avenidas antes.mencicnadas tiene
tnicio fa avenigla Rio Coca, cuya. orientacién este- oeste perpendiculara la avenida Eloy. Alfaro Ia
caracteriza como una de las pocas vias transversales de importancia y magnitud en la zana Norte
de la ciudad.




En el costado Norte de la avenids Rio Coca y 2270 metros al occidante de la avenida Eloy Alfard
se localiza el Terminal de Yranspo'ie Intercantonal e Jnterparfogquial encargado Tie regular-el
satvicio de-buses que comurifcan con fascapital las poblaciones ubicadas al orignte ce laciudad, a
continuacién de este Terminal, aproximadamernite a 500 metros de la. Avemda} Eloy Alfro,
funciana la Estacion de Transferencia, terminal y garaje de'|s ruta.urbana diénominadla Ecovia.gue

forma parte del Sistema Integ_rado-d_e Transporte-?ub]ncuﬂrbano.de Quito. i
X

Implantacion dé#ona del provecto

La constreccidn del proyecto del intercambiador se desarrolla en dos niveles; distlibuidos de la
stguiente manara;

Rampa N° 1:-Permite el paso direcio.  nive! de la Avenida Eloy Alfaro sentido norte = CEur. Larampa
tiane una {ongitud de 464 02 tn,. S0 seccion transversal hasta la Avénida Rio Goca di none de tres
carriles de un-ancho 3.00y desde la AvoRio.Coca Hasta'la:Av. De Tos Granados dos carn!és de 3:65y
veredasde 2:50 tha cada lado,

En lo correspondiente al trazado vertical, los primeros 106 m tendrdn una gradie Hte igual a la
;exmente de un -5%, luega continua coty un framo de:descenso con el -0.5% en 25031 m para
finalmente cusndo cruzala Av. D los Granadoes-con una gradiente: clel 3.5% en los ult mos 131.0m;

oy
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RAMPA 1

Rampa N°2:{Permite el cruce directo de la Ay, Eloy Alfaro en sentido sur - norte con 362,20
metros de lopgitud. Este cruce se fo realizg a nivel y su.seccién transversal en el primar tramo es
de 9:0m con faceras.de 2.50m. Luego en ef tramo entre [a Av. Rio Coca y Av. De los Granados, dos
-carriles de 3165 maetros y veredas de 2.50 m. Esta rampa tiene afectaciones en 4 propiedades al
lado este del la Ay, Eloy Alfaro. £l trazado vertical de ia rampa esta condicionado tanfo & la
geometria dd la Rampa N°5 de la cual se desprende como a la cota y gradiente de {a av. De los
Eloy Alfaro v ke une con la Av. Rio Coca.

RANPA 2

Rampa N*3: onstituye la conexicn entre ia Av, Eloy Alfaro con fa Av. De Jos Granados este. Se
ilicia efi la av Rio-Coca oeste, cruza por zbajo en la intersedcion de las. Avenidas Elay Alfaréy
Granados en 1 solo carril y fuego se une con la rampa de'salida Nog para formar 3 carriles de salidg
a la Avenida de los Granados en direccion a intercambiador El Ciclistay [a Av. Simén'Bof_fvar.




Cuenta con una seccidntransversal de 5.30m conaceras de 0.30m 2'cada.lado con 1 dolo carril.de
lde ; i

girculacion..

RAMPA 3

‘Rainpa.N® 4: Constituye el giro derecho dela Av. De los Granados este a la Ay, EIbyIAI?aro confa
-Av, De los Granados. Tle_r-m_éi_una.I_or’igitud'-de 4403 vnetigs. Esta rampa genera una. afec aéiﬁ,n’.sot__)re
los terrenos de Proaito al ser mejorada en su radio de gito.. :

RAMPA 4

Ramipa N°5: Constituye el pasp inferior en la interseccion de las Avenidas Eloy Alfaro.y Rio coca.
_Fatiliia_. a conexion directa entre 14 Av. Eloy Alfaro Nérte con la Avenida Rio.Coca oe5stE; tiene una
longitud de 402,91 metras. La geometifa vertical de esta rampa hace un cruce inferigrpartiendo
de la interseccion con en la Tloy Alfarc.y se conecta con Ia Av. Rid Coca corni un Gnica ¢ il La
pendiente maxima tendrd un 8.5%. :

8
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RAMPA 5

‘Rampa N°6: Hla denominada rampa s es en realidad a) eje de la Av. Rio Coca aQue se conecta a la Ay,

de anchoy sgle de la rig Ctca a fa Eioy Alfaro.en 3.carriles, Desde este punto e] usuafio
'pue_de-escoge r si dirigirse-ai norte o sur porla Av. Eloy Aifaro, o ingresar.a la rampa Ne3 para

diriffirse al esfe para la Av. De los Granados. Esta rampa en general sg ubica @ nivel el terrenp
actual




Rampa N°7: Permile fa conexidn directd de la Av. de jos Granados de este a veste qué se la realiza
el eruce de la Avenida Eloy Alfarc en superficie. Existe un semaforo.en la Av. Elay Alfarg, en este

punto pqsibil'ita; realizat ef gira al Sur para dirigirse a a Av. Eloy.Alfaro,

BAMPA 7

Rarhpa N° 8:
inferioi de-la intefseccion con ta. AvenidasEloy Alfaro, La'sece

con 2 catriles para luegotaner 3 carres enla néorporacion de irafico norte-¢ ste

RAMPA 8

Rampa N* 9: Losvehiculas due llegan. pr
desean dirigirse hadia el este sur por la Av.. De log Granaduos. Esta rampa""c'ietie L 1aick

diriensionas gs 4,50 metros.

> g: Fs la conexion directa de la Avenida de los Granados oeste ~ este y realiza el cruce
i6n de la rampa esvariable e inicid

acedentes delsurde l& citdad por Iz Av: Eloy pifaso y

carvil-cliyas.

sl
ot

b 0



Rampa N® 10
norte, para lo
encuentra co

EAPRESH PURLIGA METHOPOLITALL
TF HEWILINAD ¥ DBRAS PirBLIC,

“RAMPA 9

| Permitira realizar ef giro izquierdo desde la av. Rio Coca hacia ia av, Eloy Alfarc
cual tiene un Grico carril de 4.05 metros de ancho, La geometria vertical se
\dicionada a los niveles de la.rampa 1 a la cual se une,

RAMPA 10

1
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Los dafos generales del contrato se detallan a continuacion:

INEORMAGION BASICA Y GENERAL DEL GONTRATO:

" Shjeto Gontractual:

Ccmstruccmn del intercambiador de las Avenjdas Eloy
Altaro, De los Granados, Rio Coga.

“Contralista:

Lo

“CTINA BOAD AND BRIDGE CORPORATION

Monte: {coritrato principal)’

USD 10'666,572.60

‘Monto ' ' (contrato
‘comptementario N 1)

UsD 737.872,10

Monto Orden de Trabajo N°
y

USD 324.049.43

Fecha de Inicio:

B7 de marzo de 2016

_: Piaze inicial: 240 dias ]
Fecha ;Efe' Término? 13 de noviembre de 2016

i Suépensiéh“i_pa'rcial NTA 23 de agostdo'de 2016

“Baics (per " stspangion | 14 dé ootiibre de 3016 B )
parcial N* 1)

S_uspens_i_i:_n parciai N°.2 KL -de--éh.ero_.de'-zoﬂ?

_' __R_ejn_icja ~{por "Sdspe’n_siﬁn 130 de gnera-de 2017

1 parcial N 2)
Ampliacion Eie plazo 1 ‘B3 dias
Ampliacion de piazo 2: 41 dias -

“Protroga de piezo: | 19 dias

'-.Ahjpl’iacién de plazo 3. 30 dias
Vencimientn de obra: %1 de marzo de 2017




2.1 NOMINA DE PROFESIONALES QUE INTERVINIERON EN OBRA

1 _ilng. Byron Prado Administrador de Contratp |
2 _1Ing. Sebastian Luzuriaga Bassante | Administrador de Contrato ]
3. __Ing. Maria Loreria Beltran Rivera Admitiistradora de Contrato
4 _|ing, Alex Ivan Rivera Alvarez | Administrador de Contrato
5 |Ing. Gerardo Viterj Paredes .| Administrador de Contrato
6_{Ing. Rene Alvarado.Sanchiz Administrador de Contrato
7_!lng. Sergio Dillon Supervisor ]
8 |ing. Vigtor Lasso Pefafiel - Supervisor o
¢ |Ing. lvan Alexis Teran Justicia ...\ Fiscalizador y Supervisor o
110 [Ing, Mdnue| Agustin Ruales Fonseca | Fiscalizader
11 Ing. Erick-Rodriguez Fiscalizador Ambiental
Ing:  Fernando  Mauricio Carrera
12 | Gutierrpz o N Fiscalizador y Supervisor
113 Ing. Tahy Vaskyna Vaca Tamayo Fiscalizador
14 {Ing Jorge Fernanda Rodriguez Peérez Fiscalizador — y
ing. |Edgar  Geovanny  Lumbi o
151 Manobanda . fI8CalzRdOr ;
16 | Ing. Rayi Haz 3 Fiscalizador Ambiental o
|17 Ing, Santiago Fernando Mafla Legarda | Fiscalizador Eléctrico ~
118 [ing, Luls Fernando lzquierdo Montoya | Fiscalizador .

3 SITUACION FINAL DEL PROYECTO:

Ei proyecto concluyé con los siguientes profesionales en obra:

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ING. VICTOR LASSO P,
FISCALIZADOR DE PROYECTO, ING. JORGE RODRIGUEZ . |
FISCALIZADOR DE PROYECTO: o ING. LUIS ZQUIERBO .|
FISCALIZADDR DE PROYETEO: ING. EDGAR LUMBE M,
FISCALIZADOR ELECTRICO: - .. ING, SANTIAGO MAFLA ™|
FISCALIZADDR AMBIENTAL. _ ING. RAUL HAZ

La documeptacion de respaide, -administrativa, legal y técnica sobre la cual se
sustenta el jpresente informe, se encuentra disponible en tos archivos de la oficing
de la Gerefcia de Estudios y Fiscalizacién en la calie Uliog y Diego de Atienza
(piso 2), bajo la custedia del personal administrativo, encargado de 1a coordinacion
general de apoya del proyecto. '

i BULICA, MEYRORGLTANA
I WUNLIBAL ¥ BBRAS POBLIEAS




3.1 INFORME DE LA SITUACION:SOCIOAMBIENTAL:

3.1.1 DESARROLLO DE-ACTIIDADES AMBIENTALES

Los rubros: utilizados fueron los siguienies:

Cbntral de polvo

Sefializacion Amb. Gintas plasticas de seguridad:

Sefializacion Amb. Délineadores tubutares con material retroreflectivo
Sefializacisn ambiental congs de fransito

SeRalizacion Amb, Séfiales a un lado de la via tipo B(D,90x0.90)
Sefalizacién ambierital sefialés a un lado de la-via (2.40x1.80)
Senalizacion ambiental canalizadores de fransito plasticos: (;?OR.SDXAD_)
Sefalizacién ambiental Rotules Ambientales (0.60x1:20)

Sefalizacién ambiental rétulos de identificacion de |a obra (3.0x2.50)

3.1.2 DESCRIPCION DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR CRBG
s  Prevencidn de Ia Contaminacion del Aire

Las -actividades de conirol de polve se ejscutaron en un porcentaje
debido a la fuerte lluvia que soporto la-ciudad en & sector.

« Desalojo de Escombros generados en el Proyecto
Los desechos no peligrosos, residuos comunes. de la limpiezd de los
obras y los tachos de basuras se entregaron al carro: récolector, el cua

dias maries v jueves de cada semana.

Los residuos (aguas negrasy generades por la contratista fueron relirag
gestor ambiental autorizade.

Para la dispasicion del matenal de. relienc se-ulilizo Ia escombrera mu
Troje # 4 con una distantia al eentro de gravedad del proyecio de 30.70

o Prevencidn de la Contaminacién del Agua

K]

. L7

40.00%
100%

100%
100%

1100%

1100%.

100%

1100%
1 100%

muy bajg

frentes’- dae
| pasa los

los por un

mcipal “del
K.
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Se mantuyieron letrinas moviles dentro del area del campamento. del contratisia
ubicado a 70 metros det area de desarroflo de los frabajos.

3.2 INFORME SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .

= Los mgntenimientos preventivos y correctivos de los equipos se los realiza en
los talleres de la empresa China CRBC ubicados en Galderdn y se lleva un
registr{de las inspecciones realizadas a los diferentes equipos.

° Los equipo y maquinaria utilizados en el proyecto cuentan con los silenciadores
y dispositives para-evitar contaminacion por ruido y vibraciones

o Los trapajos de excavacion y relleno se ejecutaron en horario diurno con el
objeto de no interferir con los horarios de descanso en la noche de la poblacion
del secfor del proyecto.

e El planide movilidad y la autorizacion de protocolos: para ocupacion de la via
publicalse coordiné con la AMT para cada actividad que se desarrofla como
parte del plan de construccion del intercambiador.

© Se ha fealizado recorridos permanentes en el intercambiador Eloy Alfaro, de
los Grapades y Rio Coca, para verificacion del orden y limpieza en {a obra, las
observgciones de sefializacion Y usQ de equipc de proteccion personal son
remitidgs al personal g cargo de la seguridad del contratista, las cuales han
sido acatadas de manera inmediata.

¢ Seguimiento y control de normas de seguridad en trabajos de profundidad y
aitura qlie se efectdan en'la obra del intercambiador.

= Coordinacion y control para la colocacion de sefiatética vertical y horizoniat.

¢ Se han realizado recorridos de obra en conjunto con féchicos de seguridad,
salud y ambiente de CRBC y EPMMOP generando observaciones y de lo gual
se han establecido plazos para su cumplimiento,

¢ Se realizaron capacitaciones e induccion al personal y trabajadores que se
incorporian a la construccion del intercambiador.

3.3 INFORME DE TRABAJOS GENERALES:

o INTERCAMBIADOR AVENIDA ELOY ALFARO DE LOS GRANADOS RIO
COCA:

RAMPA 1: 100% tefminada
RAMPA 2: 100% terminada
RAMPA 3: 100% terminada

000

=
ey
vt




o Se realizdé control permanente de calidad en densidades de|campo y

2000

RAMPA 4:
RAMPA 5:
o RAMPA.6:
RAMPA 7
RAMPA 8:
RAMPA 9:

Q0

100% terminada
100% terminada
100% terminada
100% ferminada
100% terminada-
100% terminada

RAMPA 10: 100% terminada

hotmigones con el equipo de EPMMOP..

4 INFORME DE AVANGE ECONOMICO DEL PROYECGTO:

¢ CGontrate Prin cipal:

MES

MONTO

_ {REA.
ACUMULADO -

FROVISIONAL

IREAL’

DEEINITIVO

5434786.3

48797.99

(47317.92

WMARZO

1 81886.41

181886.41

-221.0%

(125288

ABRIL

210808.22

293694.63

1338678

1-3331.97

“mavo

200873.67

593568.3

=4215.02

523,111

JUNIO.

865086.8

1458655.1

-3079.82

11455002

JULIOC

' :_369"093';35

2327753.45

1-6823.61

1062248

AGOSTO

925407.25

3253160.7

~7642,31

121024324

SEPTIEMBRE

1078977.95

4332138.65

~15129.07.

" {-15974.57

OCTUBRE

2747212.41

7079351.06

381876

2934527

" NGVIEMBRE

1301076.73

8380427.79

11767038

-13789.72

DICIEMBRE

198850.46.

8579278.25

1-2743.87

T [-1272.57
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11 |ENERO 49105242 |9070330.67 |-2616.14 -11396.88
{12 [FEBRERO 7081841 9778494.77  |.3142.22 | -31611.01
13 |MARZO |567440.63 103459354 -123.75 -744.43
oc. v v T i
3 183176.16 |10525111.56 ~1554.35
0.T.1 296607.65 |10825719.21 |

° E! monto ejecutado del Contrato Principal es d&: $ 10'825.719,21 tenienda
una diferencia positiva de: § 43.853,39,

s Se aprobd una Orden de Cambio por $ 183.176.16 adicionales debido a la.
ejeclcidn de trabajos solicitados par la. Empresa Eléctrica para poder
realizar el soterramiento desde el Intercambiador del Ciclista hasta

Intercambiador Granados.

CONTRATO COMPLEMENTARIO # 1

| REAL REAL. T
i MES MONTO |ACUMUL | PROVISIONAL DEFINITIVO
Antic. || 368936.05 ' 959.23 959.23. )
______ ? . _ : S S
1 DICIEMBRE  |541877.52(541877.55 | 704.44 758.63
2 ENEMAYIUN 1558825 5a7en 13046 Tlagg T T i
_______ E ] L : "
5. LIQUIDACION DE PLAZOS
Fecha de suscripcion  del i 07 de marzo de 2016 ‘
[ ;




1 contrato:

| Fecha de Inicior 07 de mairzode 2016
Plazo imicial; 240 dias h
Fecha de Término: 5 da noviembre de 2016
Suspensién parcial N° 1 23 de agosfo de 2016
‘Reinicio  (por “suspension | 14.de octubre de 2016
parcial N° 1)
_' Suspensién parcial N7Z 11 de enero de 2017
‘Reinicio (por suspension | 30 de enero de 2017
“parcial N° 2}
Ampliacion de plazo.1; | 59 dias.
| Ampliacién de plazo2: 41 dias
[ Prérioga de plazo: 19 das
[ Ampliacién de plazo 3: 30 dias
'\'/ancimiehut'o de obfai 1 31.de marzo de 2017 -
Los trabajos concluyeroh el 39 de rmarzo de 2017, dentro del plazo (:O'nir‘actu-al"

mas proroga, suspersiones y ampliaciones, motivados por la Sup

equipo de fiscalizacion y aprobados por la Administracion de Contratay

auvioridad.

8. ANEXO FOTOGRAFICO DEL PROYEGTO:

ervision y
la maxima:

4.
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Atentamente,

i

o

L

- : R S .

-,

Ing Victsr L3886 Pefafiet— -
Supervisor

4 .-_g Luis’ IE'QUierd.o. M.

.. Fiscalizador

2 . R l{i rig uez
alizador
M
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AL Jingyu]

TEEMLERESRENTHERBRSE

. CHINA ROAD ANDY BRIDGE CORF’ORA‘[‘IDN (SUCURSAL EGUADOR)

* DIRECCION: AV. ELOY ALFARO'N'2129Y 6 DEDICIEMBRE  QUITO, EGUATOR
Emr-_tcro MDNAS‘:ERIO PLAZA 5 PISO ' TEL: +593 2.8013330

Oficio No. 2002-CRBC- EPMMOP -]
Quito DM, 04 de ghril de: ‘2018

‘Ref.; CONTRATO. Neo. 035-ERPMMOP- 2016 INTERCAMBIADOR EN LAS A\J’EMDAQ

BLOY AL FARO BELOS GRANADOS Y RIS oA

| - 3284

Sefior ingeniero

Alex Rivera Ajvarez

-GERENTE DEESTUDIOS Y FISCAL]ZACION (E)

ADM[N]ETR!\DOR DEL CONTRATO '

Presenfq, -

De mi cohsideracian:

Una vez que se han subisanado las observacmnes realizadas en Oficio No. 131-A GEF- DF,
me pennito solicitar a st autoridad se dispdnga @ quien. conespbnda fa elaboracion del

Acta de [Recepsion, Definitiva. del proyeclo, ¥ consecuentements fa devolicidn de las

polizas o Buen Uso de anficipo’y fisl cumplim ento, seglin o estipule e contrato de obra

del Proyecio Construccién dal ?ntercamb:ador de- I8s -avenides Eloy Alfdfo, De los

Granados vy Rio Cova:

For la atencidn. que sirvadar @ la presenté le reilero los mas altos sentimientos de estima ¥
-consideracidn.

Atentamgnie,
bob

I AR L ~or

s

Apoderadd Egpécial _
GHINA RDAD AND BRIDGE GORPORATION
SUCURSAL ECUADOR

an..'\ﬁlior Lassts
SUPERVISOR DE PROYEGTO

A RESRCHTARLEY T g Gbissin uews .:_//3 o

REMSADO POl | dem, Editan Corve /_ g;"?

PRODADD PPR: ] !n.g__tdiac\:tCh?v:.s (ﬁ":




PARA:. Ing. Alex Rivera A | -
Gerente de Estyd 08y Fiscalizasidn (E) fa
Administrador del Contsato

ASUNTO: | Gomision de Recepcidn Definitiva Obra “Intercambiador de fas avenidas
Eloy Alfare, De los Granados y Rlo Goca®”

NUMERO:| 105 ZS-DF

FEGHA: 17 de abril del 2618

En atencicnial oficio N® ODOER-CRBC-EPMM'OP?I, de 4 de abril de 2018, mediante of cyal
fa Cortratista China Road and Bridge Corporation, Confratista ‘de Ia cbra:
-"'fn'te_rcambié dor e las avenidas. Elgy Alfaro, De-los Granados ¥ Rio Cosa”, solicita ja
Enfrega Redeption Definitiva, af respecio. debo informarle que el pedido es procedente
porlo que sdiicito se procada con ehtrdmife de designacion de la.Comision de Recepcién.

- Ing. sso Pefafis]

Supervisor

Anexo: Oficio N (082-CREC-EPMMOP.]

tie Szniz Mariz ¥ Merisls de Veinigmlie - HEXe 2857005 1m0 EEE Ses ety
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PARA:  Ing. Wén Alvarado Molina
Gerente General EPMMOP

ASUNTO:  Designacion de’ Comisidin ds Reospeién Definifiva_del. proy

“Intercaimbiador de'las avenidas Eloy.

NUMERO: GUE | ggr

FECHA:

Afin de atender el ofigio N° 0002-CRBC-EPMM OP-1, de 4 de abril de-201 8, mediante ef
cual la Gontratista China Road and Bridge Corporation, confratista de la obra:
"Intercambiader de las avenidas Eloy Alfaro, De [os Granados.y Rio Coca"; solicita la
Ehirega Recepcién Deﬁnitiija,_ytde ¢onformidad con el memorandc 125-ZS-DF de 17 de
abril de 2018, mediante el cual la Supervision, soficitala desighacion de la.comision, al
considerar procedente el pedido del Coniratista solicitc se hombre al Ing. Migue! Vacas.
coma técnico no interviniente.

Esta solicitud ya fus enviada el 17 de.abtil de 2018 con memorando N° 734 - GEF y por
&l -cambio de autoridad fue devusita.

.In_g,_;{-‘&ltf_a_x._-Rivejrl ' _-A;varez; o
Gerente de:Estudios y Fiscalizacion (&)

“ORBC-EPVIMOP- {4 hoja).

posiiogor_ Mo Josiz,.

PR, e ——

—adhEs ~

B R P S T R PN



"EAYPRESA FOSLIGA BEYOPOLITANA
DENMVILIDADY CBRAS PIRLICAS £.%

PARA: Ing. Miguel Vacas

ASUNTO: Designacion téchico no interviniente Comisién de Recepcion Definitiva de
la obra “Intercambiador de las avenidas Eloy Alfaro, De los Granados y
Rio Coca”

NUMERGC:; 851 -GEF

1

FECHA: 00 Ay A

En-atencidn a ia sumilla inserta por ef Gerente General de la EPMMOP, en el memotando.
N° 809 — GEF del 27 de abril de 2018, mediante el cual se autoriza la Comisién para
Recepeion Definitiva del contrato en referenc.la ésta Gerencia designa al ingeniero
Miguel Vacas como técnico no interviniente.

!ng Gerart:ia\men P.
Gerente di Estudios y Fiscalizacion

Anexo:  memorando N* 809 ~ GEE del 27 de_abrjl de 2015

{Agcion | Responsable

i Elaborade por:. | Ing. Luis lzouiardo M.

i Revisade por. ¢ Ihg. Viclor Lassc P.

[ Aprobade par: | Ing, Sebastian Luzbriags




’ .'r
EMPRESA PUBLICA METRDPOL ITANA
DE KOVILIDAD ¥ DBRAS PUELICAS

Quito, 18 de mayo del 2018
Oficio 362 -GEF
Hoja de Ruta: 04512

Asunto: Devolucién de planilla de avance de obra No. 1 (periodo del 25 al 30 de
abril del 2018)

Ing. Marco Antonic Robalino

Procurador Comun del Consorcio URCA )
Contratista del Proyecto “CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO
EN LAS LIGAS BARRIALES DE SAN ROQUE, LA MAGDALENA Y SOLANDA
SECTOR 3”

Direccion: Av. Republica def Salvador N35-146 y Suecia

Teléfono: 2260740

Presente

De mi consideracion:

En atencion al oficio No. 1 9-URCA-COTO-003 ingresado a la Gerencia de
Estudios y Fiscalizacion el 08 de mayo del 2018, por medio del cual se remite
la planilla de avance de obra No. 1 del contrato complementario, para la
aprobacion y tramite respectivo de Ia Contratante, luego de que la misma ha
sido revisada por la Supervision y Fiscalizacion, remito a Usted el informe
emitido en memorando No. 168 — 7S - DF, con la finalidad de que en base al
mismo, se proceda con las respectivas correcciones vy complementaciéon de
documentos, y la misma se reingrese en el tiempo que establece el contrato.

Atentamente, /
| §
}t [ /
P ¥/ Zﬁ(}-"f,/f{u /f
- 4 / ~r
Ing-Gefardo Viteri Ing. Jorge Merlo
Gerente de Estudios y Fiscalizacion Administrador del Contrato

cc..Ing Ivan Alvarado Molina
Gerente General EPMMOP

Anexo: Copia del Informe de Fiscalizacion y planilla No. 1 (CC#1) a ser devuelta

Ig\ccién —
| Elaborado__p_w: i

| Siglas Unidades | Sumilla

Respbrls__gt:fe — D u
—ing. Fernando Llumiquinga [ oF '

{Revisadopor: |ing Erick Rodriguez e | | S +—¥

Aprobadopor: Ing. Sebastién Luzuriaga  [DF : L

— 45 |
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. EfPRESA PUBUSA METHOPALT)
DEMDVILTIAD ¥ u!mns LT

Ing. Jorge Merlo
. Administradordeél Contrato |

18-mayo-2018

No. 168 - 28 - DF

HOJA DE RUTA TE-MAT-04512-18

El presente documento, esta relacionado. con la:revision de la planilla de avance de
obra No. 1, corfespondierite: al. penado del 25 a1 30 de abril del 2018, ingresado porel
Contratista conforime 1o establece ef contrato complemeftario No.1 para ia
“CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO PARA LAS LIGAS
BARRIALES DE SAN ROQUE, LA MAGDALENAY SCLANDA SECTOR 3°, a traves
del oficio No. 19-URCA-COTO—G{}3 ingresado a ia Gerencia de ‘Estudios y
Fiscalizacion el 8 de-mayo del 2018. Una vez que ha sido analizada ta tisina, s&
registian las siguientss observaciones: '

» Elformato del resumen de la plariilla esta incompleto,. debe llsnarse tal como
fue entregado por corres electronico.

s Cada rubro débe contener sus respeclivos. anexos graficos, medidas y'
'fotograﬂas

e Rewsar fos calculos rede' dear -1 dos deczmales Ias cant[dades ejecutadas

-EXIS__’_C_BFI'-‘-EF[__OFSS:{.‘!E.Gai_GU n=,-los resumenes de vanos rubro

s La plamlla de[ IESS debe corresp_, der a !os periodos:de trabajo es.decir 25::

-al 30 de abril del 201 8.

« Anexar copias del libro de obra.




» Finalmente, para dar trémite a la planilla es necesario que ef Contratista adjunte
el informe anbiental en funcion de las observaciones del supetvisor ambiental
designado por la EPMMOP.

Por lo expuesto, la Supervisién.y la Fiscalizacion infarman al Administrador del Contrato
qte el tramite de pago de la planilla de avance de obra No. 1'no puede continuar por
cuanta el Contratista debe corregir ias observaciongs descritas de maneta inmediata,
para tal efecto se devuélve 12 citada planilla.

~

7 '\!!' /w i LX)_N_..,-_..._,\&.. .
Ry C \\ i / -\‘.;’g

—

. Erick Rodriguez mg Fernando Llumiguinga
Supervisor Fiscalizador

Adjunto: Planilla de.avance de obra No. 1 (CC#1) a ser devuelta,



| conTERTABOCON

. maﬁﬂn&Tm?ﬁITE; I :

_FEon:

FEGHA: TON AREXOS:




_ "fi 18-URCA-COTO-003
Quito, 08 de mayo de 2018.
Sefior Ingeniero
JORGE MERLO
Administrador dei Contrato ~EPMMOP-
Presente.-

ASUNTO: “CONSTRUCGION DE CANCHAS DE CESPED
SINTETICO PARA LAS LIGAS BARRIALES SANROQUE,
MAGDALENA, SOLANDA SECTOR 3"

De nuestra consideracion:

Adjunto a usted para su revision y aprobacion la PLANILLA DE AVANCE DE
OBRA #1 DEL. CONTRATO COMPLEMENTARIO de'la CONSTRUCCION DE.
CANCHAS DE CESPED SINTETICO PARA LAS LIGAS BARRIALES
SANROQUE, MAGDALENA, SOLANDA SECTOR 3, correspondiente al
periodo de 25 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018.

Sin otro particular me suscribg,

Atentamente

G MARCO ANTONIO ROBALINO VASCO
PROCURADOR COMON
COSORCIO URCA

CC: ING. LUIS FERNANDO LLUMIQUINGA — FISCALIZADOR DE OBRA
bertpila e «%5{:“*“)

T
L
i

Av. Republica del Salvador N35-145.y Suedla. Edificio Prisma Norte Of. 52|
Teif. (593-2) 2607407 260 741/ Cel. 099 747 0937 t Quita — Ecuador | E-mail. manosalvas@urbanica.com.ec
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~ EPMMOP
ANEXO DE CALCULO
CONTRATO No, 0011-EPMMOP-2017
ANEXOS DE CONTRATISTA CONSORCIO URCA
. VOLUMENES DE OBRA PLANILLA No. 03
CONSTRUGCIGN DE GANCHAS DE CESPED SINTETICO PARA LAS LIGAS BARRIALES SAN ROGUE, MAGDALENA, SOLANDA
_ _ B . SECTOR 3
JUBICACION:  SAN ROQUE, MAGDALENA Y SOLANDA | - [No. RUBRD: 6
DESCRIPCION DEL RUERO: TRANSPORTE sub-base, base. 309-4(2) m3-km [unipaD:  m3-km
DESCRIPCIGN | uach_c'mM CANTIDAD PLANILLADA (m3-km)
TRANSPORTE ' b baes. b LA MAGDALENA 491322
sub-basa, hase, . 6
309402) m3km ISOLANDA- 1.182,90
SAN ROQUE 1.885,80
TOTAL PLANILLA 3 4.951,92
[CANTIDAD CONTRATADA | 36.220,11 m3-km
CANTIDAD EJECUTADA P#1 0,00 m3-km
CANTIDAD EJECUTADA P2 28.0102,98 m3-km
CANTIDAD EJECUTADA P#3 4.951,92 m3-km
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 32,974.90 m3-km
[CANTIDAD POR EJECUTAR | 3.245.21 mbkm
|CBSERVACIONES:
£
N/ _
CONSORCH URCA ING. FERNANDO LLUMIQUINGA
CONTRATISTA FISCALIZADOR




EPMMOP

ANEXQ DE CALCULO

ANEXOS DE
VOLUMENES. DE OBRA

CONTRATO No, 0U11-EPHMOP-2017

CONTRATISTA CONSORCIO URCA

PLANILLA No. 03

CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO PARA LAS LIGAS BARRIALES SAN ROQUE, MAGDALENA, SOLANDA SECTOR

3
|UBICACION: LA MAGDALENA Ko. RUBRO: &
DESCRIPCION DEL RUBRO: ~ TRANSPORTE sub-base, base. 309-4(2) m3-km UNIDAD:  m3km
~ 'DESCRIPCION RUBRO Votlimen (m3) Distancla afa mina (ken)  [Cant (m3/km)
m3-km

- TOTAL=34,9KM

[ TOTAL | g3

OBSERVACIONES:.

N/

" CONSCRCIGURCA-
CONTRATISTA

NG, FERNANDO LLUMIGUINGA

FISCALIZADOR




EPMMOP
ANEXODE-CALCULO

CONTRATO No, 0011-EFMMOP-2017
co NTRA TISTA: .U.Q_N_SGR(_;IO_,URC&-\

ANEXQS DE
VOLUMENES DE OBRA

_ UBICACIGN

SOLANDA

- TNo: RUBRO 6
*:aEscmPc:oN DEL RUBROQ: TRANSPDRTE subibase, base 3094{2) makm UNIDAD: __msfkm“
DESCRIPCION RUBRC Voliimien (m3). Distanciaa Jamina (ki) | Cantiim3fkim).
TRANSPORTE sub-base, |Subbase Sttanda 3150 368 145280
base. 309:4{2) m3-km B -
[ TOTAL | 145290

NJOTAL = 36,6 Kit

[oBsErvacionEs:

CONTRATISTA

CONSORCIS URCA.

ING: FERNANDO LLUMIQUINGA
FJ'SQA”ZAD'OR-..




EPMMOP
ANEXO DE CALCULO

CONTRATO No. 8011.EPMMOP-2017

ANEXQS DE CONTRATISTA CONSORCIOURGA
VOLUMENES DE OBRA PLANILLA No. 03
CONSTRUGCION DE CANGHAS DE CESPED SINTETICO PARA LAS LIGAS BARRIALES SAN ROGUE, MAGDALENA,
SOLANDA SECTOR 3 B '
UBICACION:  SAN ROQUE No. RUBRO: 6

DESCRIPCION DEL RUBRO: TRANSPORTE sub-base; base. 3094(2) ma-km |UNIDAD:  m3km

DESCRIPCION | RUBRO. | Volimen(m3} | Distanclaalamina km) | Cant(m3jkm)
TRANSPORTE sub-hase, |Sub-base San Roque 53,88 I | 188580
base. 309-4(2) m3km | — —
S | TOTAL | 1.88580

TOTAL = 35,0 KMt

. _ TN
OBSERVACIONES: & L s
%J{.ﬂ L7 .
Gy Wt
s LR S s ey
CONSORCIOURCA ING. FERNANDO LLUMIQUINGA
CONTRATISTA __ FISCALIZADOR



oricion: 403 cer 2017
Quite, DM., 3 0 MAY 9p17

Hoja de Ruta N°

Ticket GDOC N°

Sefor

Ingeniero

Fu Renyi

APODERADO GENERAL GRBC
Presente:

Asunto: Levantamiento de suspension del proyecto: “Intercambiador de las
avenidas: de los Granados; Eloy Alfaro y Rio Coca"

Sefior Ingenierg:

En referencia al oficic N 06 - A - GEF de! 6 de enero de 2017, donde la
Administracion ‘de Contrato da por autorizada la Suspension total dei Contrato
Complementario N°® 1 desde el 6 de enero de 2017 del proyecto: “Intercambiador
de tos Granados, Eloy Affaro y Rio Coca”, hasta la expropiacion de referidos
terrenos.

Dado que a la preserite fecha en el predio ‘LIMPIOCAR CIA” se ha suscrito-e Acta
de Autorizacion de Ocupacion inmediata enfre fas partes; y en el predio del Ing.
Marco Pareja "Cocesionarioc Ford” se encuentra unicamente a fa espera de
documentacion legal faltante para formalizacién del Acta: de autorizaciéon de
ocupacian inmediata, y sabiendo que se ha permitido ya el ingreso a ejecutar los
trabajos correspondientes, se procede de manera inmediata a levantar la
Suspension total del proyecto desde el 25 de Mayo de 2017.

Ing. MBA Waria Lorena Beltran '
GERENTE DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION
Administrador de Confrato

Accion Responsable Siglas unidades | Fecha

Elabarado par: | tng. Luis F. {zquierdo M. | DF 20170525
- Revisado por: Ing. Victor Lasso P. BF 2017K085/25
t Aprobadepor; | Ing. Miguel Ledn T, oF 12037405125,
Anexo; '

Se adjunta oficio N 08-A — GEF del 6 de enero de 2017
Se adjunta memo N° 011 ~ ZS - DF del 6 de enéro de 2017 L




Quito, 6 de Enero de2017

OficioNo.  J§~A - -GEF -SG

Astinto; Suspension total del contrato complementario N° 1 del proyecto. “Intercambiador
de ias avenidas Eloy Alfaro, Granados.y Rie Coca’™.

Tramite GDOC No.
Hoja de Ruta N°

Ingeniero

ZHANG XIN
APODERADO GENERAL
CRBEC

Ciudad

Deé mi consideracion:

En respuesta al-oficio N° 120-A-OB-CRBC-EPMMOP-| del 8 de enero de 2017, y'con fa
debida motivacién de Fiscalizacién mediante memo N° 011-ZS-0F, 1a Administracion de.
‘contrato da por autorizada la Suspension total del Contrato Comptemeniario N° 1 deste el
6 de enero de 2017 hasta la-expropiacion de referidos terrenos.

Particutar que comunico para 10s fines perinentes.

Atentamente,

Ing. Alex Rivera Alvarez, MSc,
Gerarite de Estudios y Fiscalizacion {e)
Administrador de Contiato

| NOMBRES | FIRMASUMILLA
Elaborade por | ing, Luis Izquierdg
Revisado por: ing, VictorLasso
1 Aprobado por: | Ing, Migquel Ledn .




PARA: Ing. Alex Rivera Alvarez MSc _
Gerente de Estudios y Fiscalizacion (e).
Administrador de Contraio

ASUNTO:  Informe suspension total del Contrato Complementario N° 1 del proyecto:
“Construccion del Intercambiador de las Avenidas Eloy Alfaro, De los Granados y

Rio Coca"
FECHA: 8 de enero de 2017
No.: 011 - ZS-DF

INFORME DE FISCALIZACION

En contestacion al oficio N° 0120-A-OB-CRBC-EPMMOP-| del 6 de enerc del 2017, y a fin de
dar cumplimiento con el ohjeto contractual, se ha contemptlado la necesidad de suspendsr
totalmente el Contrato Complementarioc N° 1, per lo tanto nos permitimos poner en su
conocimienta lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.~ La Empresa Plblica Metropolitana de Movilidad y Obras Pablicas EPMMOP, suscribié el 07
de marzo de 2018, con la empresa CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION, el contrato
N® 036-EPMMOP-20186, correspondiente al proceso N° RE-EPMMOP-002-2016 cuyo objeto s
f2 "Construccién del Intercambiador en las Avenidas Eloy Alfaro, De los Granados y Rio Coca’,

por bn valor de WSD 10'869,2572.60 sin IVA v un plazo de 240 dias,

2.- De conformidad a {o establecido en la Clausuia Novena. Plazo .- Numeral 9.1., el piazo se
cuantifica a partir del dia de suscripcidn del contrate, esto és el 07 de marzo. de 2018,

3. El 1 de abril de 2016, se suscribe el Contrato Modificatorio N° 50-EPMMOP-2018; con el
objeto de corregir ta cerdificacion presupuestaria del contrato

4. £ 11 de agosto de 2016, se suscribe el Contrato Modificatorio N° 132 — EPMMOP- 2016
con el objeto de corregir fa tabla de cantidades.

5 El 27 de octubre de 2016, se suscribe el Coniraio Complementario N° 1, por tin monto de §
737.872.10 més IVA en un plazo de 45 dias contados a partir de Tz entrega del anticipe.

2. DATOS CONTRACTUALES

Obieto Contractual: Construccion del Intercambiador de las Avenidas Eloy
s Alfaro, De los Granados, Rio Coca

Contratista: ' ' CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION

Monto _ {conbrato: | USD 737.872,10 ' o '

complementario N° 1) L i LI TETPR
Fecha de Inicio: 01 de diciembre de 20186 - S IR
Plazo de obra: B 45 dias R

Fin de plazo: 14 de enero de 2017 B '

Administrador: ing. Alex Rivera Alvarez -
Supervisor. ing. Victor Lasso P,

1




{ Fiscalizador, ' ing. Jorge Rodriguez Perez ]
{ Fiscalizador;” Ing. Edgar Lumbi M.

Fiscalizador: Ing. Luis fzquierdo M.

Fiscalizador eléctrico: Ing. Santiago Mafla:

3. INFORME DE PEDIDO DE SUSPENSION TOTAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
Liiego det analisis correspondiente de acuerdo al oficio ingresado se contempta. lo siguiente;

A la fecha no se liberan las areas de frabajo, donde se implantardn las camaras de
seccionamiento N° 3 y N* 4 mismas gue se encuentran ubicadas en la Av. De los Granados
Noroccidental y De los Granados. Neroriental respectivamente, dado que las expropiaciones no
'son imputables al contratista, |a Fiscalizacion y Supervision de contrato sugieren ia suspension
fotal del Contrato Complementario N 1 desde la presente fecha, hasta Ia solucién en referidos
predios.

5. BASE LEGAL

Hacemos referencia a Ja clausula décima: prorroga de plazo: *...La doniratante prorrogara el
plazo total o los plazos paiciales en los siguientes casos y siempre gue la contratista asi lo
soficitare, por escrite, justificando los fundamentos de la solicitud...”, "¢} Por suspenisiories de
jos trabajos o cambics de las actividades previstas ei e crenograma, mativadas por Ja
CONTRATANTE u cordenadas por effa, a fravés de fiscalizacion y que no se¢ deban a Calsas
imputables a fa contratista.”

6. CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES

Con sstos aniecedentes y conforme lo expuesio, luego de haber realizade el andlisis
‘correspondiente resulta-imposible la culminacion de las camaras de seccionamiento N°'3 y N°
4, las mismas que se encuentran en la Av, Granados Noraccidental y Granadoes Nororiental
respectivamente, pof fo que se recomienda la Suspension total del Contraio
Complementaric N° 4 a partir del 8 de Enero de 2017 hista la expropiacion de dichos
terrenos..

ing. Victor Lasso . Ing. Jorg=s Rodriguez P,
Supervisor de Proyecto Fiscatlizador
Ing. Luis lzquisrdo M. !ng,.._EE't'sg'a;'- Lumbi M.
Fiscalizador Fiscalizador

ing. Santiago Mafla
Fiscalizador eléctrico
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Quito, D.M., 17 DIT 2008

Oficio No. T —GEF:-DF _8G

RS

Asunto: Estacion “PLAZA MARIN®

Mauricio Pefa R.

Gerente General _

Empresa Publica Metropolitana de Transporte de Pasajeros
Av. 5de junio S/N entre Rodrigo de Chavez y Gatazo
Teléfono 2665023

Presente

Una vez obtenido los recursos financieros para la gjecucién de la Estacion
denominada “Plaza Marin (antes estacién Montufary, y a fin de determinar el reinicio
de los trabajos del Contrato “Reconstruccitn de las paradas del Corredor Trotebus”, al
que carresponde esta estacion; solicito se tome las aceiones necesarias para el retiro

ALCALDIA

o ' de—fla-antigua-paradar """""""

Adicionalmente, solicitc se informe la fecha en la que se realizaran los: trabajos

solicitados a fin de coordinar con el contratista €l reinicio de la obra antes indicada.

Ing. GSerafdo Viteri P,
Gerente te Estudios y Fiscalizacion

C.C. Ing:lvan Alvarado

GERENTE GENERAL

Elaboradgpor: | Ing. Kalhering Montenegro. Fiscatizadora DF _ |.#43is
Revisedo pon Ing._Miguel Vacas C. Supervisor DOF /’
Revisado por: | Ing. JargerMero P. Director de Fiscalizacion {E) 7

EMPRESA PUBLICA METRAROLITANA
UE MOVILIDAD ¥ DBRAS PGELICAS



PARA: Fcon. Avelino Alcocer E, _ N
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Estado de Garantigs Contractuales, celebrado con la
Consiructora SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, del
Proyecto: “PROLONGACION DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR (CORREDOR NOR-ORIENTAL)”

FECHA: 13 L 2098
No. 1203 -GEF

Ce acuerdo con [o que establecen las clausulas contractuales (Séptima y
Vigésimo primero), en concordancia con la normativa vigente, para el contrato
Internacional de Obras REEPMMOP-PSB-001-2012, del Proyecto:
"PROLONGACION DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR (CORREDOR. NOR-
ORIENTAL)" a cargo de la Constructora SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED., soficito se ordene a tesoreria, que certifique el estado de las garantias
del citado contrato y adicionalmente los contratos complementarios suscritos con
la misma;, tomando en cuenta que ya existen recepciones parciales provisionales.
y deben estar vigentes las Garantias Técnicas y de Fiel Cumplimiento.

PO s
Ing. Gerardo Viteri P. /Ing. Jorge Merlo P.
Gerente de Estudios y Fiscalizacién Administrador del Contrato..
ACCION NOMBRES SIGLAS | SUMILLA
Elaborado por; | ing. Tatiana Gémez | PSB il
Elaborado por; | Ing, Jorge Radriguez | PSB LoaE.
Revisada por: | Ing. José Vinueza PSB -

EPW
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PARA: Ing. Gerardo.Viteri P.

Gerente de Estudios y Fiscalizacion

ASUNTO:  Detalle de garantias de SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED.

FECHA: 4.

No. 1188 ocarDRT-2018

En atencidn al memorando No. 1263-GEF de 13 de julio de 2018, sifvase encontrar el

estado de las Garantias Contractuales del Contrato Principal y coniratos

complementarios, olorgadas por la Compafiia SINOHYDRQ CORPORATION
LIMITED, correspondiente al Proyecto “CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION
DE LA AV. SIMON BOLIVAR (CORREDOR NORORIENTALY".

- - - T WMONTO" . . . FECHA

CONTRATISTA PROYECTD CONTRATO #GARANTIA TI_F'Q GARANTIA ESTADD VIGENG ASEGURADORA
CP, CONSTALCCIGN DF ’ .

SINGHYDRG LA PROLONGALION D o CANCELADA

comrofanon LA AV, SIMON BOUVAR | 7999300000 |BROOLIGENZS BUENLSODEL | CERTIFICADG CANCELADA | M“_m bet

LINTED. {ronREdoR ANTIOIPG REANTICIPD RICHINTHA
NORDRIENTAL} VEVERGADO §

" |C.P. CoNSTRUCZION DE
SINBHYDRG LA PROLONGACION OF

CORFCRATION  |LAAV, SIMON BOLIVAR | 79,995,000.00 |BKD2012iG0027a] FIEL cuMpLIMIENTG | HENOVADA | - oriifanie BANK BF CHINA
LIRITED [CORREDDA
INGRORIENTALY

.7, CONSTRUCTION O

SINQHYDRG LA PROLONGACION DE GARANTIA TECNICA
CORPORATION  [LAAY. SIMONBOLIVAR | 7850800000, | saceam0se?  |woroutha calioan| renovapa | sy TBANK
LIMITED {CORREDOR OF MATERIALES

HORCRIENTAL)

JCPCONSTRUCCISN BE
SINOHYERG LA PROLONGADON DE :
CORPORATION  [LAAV. SIMON BOLIVAR | 78.293,000.00 51318 TORORIESGO RERQVADA | 31/12/2018 HEGLROS
LMITED [CORREDGR T EQUINGCCHAL

YORGRIENTALY
€ POCONSTHUCOION DE

SINGHYORD EAPROLONGALION DE o
{cOAPaRATION  |LA AV_SthGN BRLvAR TBUIBLO0.00 S RESPOES\J:EMDW REMDVADA SUIHMIB MG METROPOUTANA|
LTED {CORREDDR

NORGRIENTAL}

.2 CORSTRUCCIGN DE
SINCHVDRO  [LAPADICORGALION DE _
CORPORATION  [LA AV, SIMON.BOLIVAR | 78,392,000.00 51151 ;ﬁiﬁﬁi RENOVADA |  23/3/2019°  |AIGMETROPOLTANAL
LINATED {corREnDR "EROCHALES,

NDRORIENTAL}

C.P, CONSTRUCCION DE
SINOHYDAO L4 PROLONGALIOH DE
CORFORATION  [LAAV. SIMGH SOLIVAR | 78,393:00000 | 5355600223 :::;‘:?:L AENOVADA | 204112018 LIMBANK
LIMITED {CORREDION A

NGRORIENTAL

EHPRESA POSLICA LEETHOFOLITAL, -
OF PPILINAT Y CEAAS PUELICAS
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Particular que comunico para los fines pertinentes.

Eco. Avelino Alcocer E. _
‘Gerénte Administrativo Financiero

Elaborado por: Qgcar Oitega D. Tes,.
Ravisada por: legCammen Novilla A, Tes. |
Aprobada par: Epo. Palticio Racines A. | OF.
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PARA: Econ. Avelino Alcocer E. .
Gerente de Administrativo Financiero 5

|

|

ASUNTO: Estado de Garantias Contractuales .

REFERENCIA: Contrato 024-EPMMOP-2017, “Construccion de Canchas !
de ceésped sintético en las Ligas barriales de La Unién i

1

Santa Rita y Chillogallo” !
FECHA: - § Nov 2018
N° ‘08 -GEF

De acuerdo al contrato Nro. 024-EPMMOP-2017, para la “Construccion de
Canchas de césped sintetico en las Ligas barriales de La Union, Santa Rita y
Chillogallo”, suscrito el 14 de marzo del 2017, con el Ingeniero Miguel Francklin
Lincango Guachamin y la normativa legal vigente, solicito se disponga a quien
corresponda, certifique, el estado de las Garantias de buen uso del anticipo y
la de fiel cumplimiento del citado contrato.

| \
4 ¥ 2 \
\ C/ALMEAC
Vs Pl RS ¥ .I e . i
Ing. Rene Alvarado Sanchez Ing. Erick Rodriguez G. !
Gerente de Estudios y Fiscalizacion (S) Administrador del Contrato
_ACCION | NOMBRES =~ SR _] SIGLAS | SUMILLA |
. Elaborado por: | Ing. Erick Rodriguez e OF A
L Revisado por : | Ing. Jorge Merlo P. Director de Fiscalizacion | DF | ] }:_/"___J

QU&T@ " GERENCIA

ADNTSTRITIVE FINANCIER |

o
ek
RECIBIDO FOR:._;‘:f‘f":/- y

HORA- B
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PARA : Ing. Rene Alvarado Sanchez.
Gerente de Estudios Y Fiscalizacion (S)

el

ASUNTO Detalle del estado de garantias del Ing. LINCANGO
GUACHAMIN MIGUEL FRANKLIN.

FECHA : 035 Nov 2648

No . 1703 GAF-DE-T-2018

En atencién al memorando No. 1908-GEF de 08 de noviembre de 2018, sirvase
encontrar el estado de las Garantias de Buen Uso del Anticipo y de Fiel Cumplimiento
del Contrato, otorgadas por LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANKLIN,
correspondiente al contrato No.024-EPMMOP-2017, para la "CONSTRUCCION DE
CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LAS LIGAS BARRIALES DE LA UNION,
SANTA RITAY CHILLOGALLO",

MONTO . TIPO FECHA VALOR
GARANTIA : ESTAD ASEGURADOR
CONTRATO ’ N GARANTIA TAle VIGENCIA |GARANTIA SEGURADORA
BUEN USO DEL SEGURQS
7,132.86 94 RENOV. 1 ,774.
547,132.8 655 AP ENOVADA | 11/11/2018 | 230,774.47 —
547,132.86 88989 [FIELCUMPLIMIENTO| RENOVADA |  4/12/2018 27,356.64 “GR0Ras
EQUINOCCIAL
Particular que comunico para los fines pertinentes.
/‘/ R
:/, //. x . _’_-
f < plpBsr ™
PN 4 - — '\.\1‘ .
Eco. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero
Copia:  Ing. Erick Rodriguez G.
Administrador del Contrato / éﬁf‘r
| )i AR
/ 5 >
/ 7 ; -
Elaborado por: Oscar Ortega D. 1. Tl [ /37
Revisado por: Ing. Carmen Novillo A. o L
Aprobado por: Eco Patricio Racines A. | DF. H)




QUITO

ALCALDIA
PARA : Ing. David Alejandro Romero A.
Gerente Administrativo Financiero (E)
ASUNTO : Disposicién de cumplimiento de recomendaciones del examen
especial No. DNA5-013-2018, recomendacion 14 _ ' ) {
T@!)(o o
FECHA 16 ABR 2018

Uﬂ,ﬁ"l!lr?J winfim

Sow it
G 20 e}
En atencion a memorando No. 132 GG-GAF-CI-2018 de 04 de abril de 2018, enelcualel = {3--
Gerente General (s), en funciones en esa época dispuso el cumplimiento obligatorio de la
siguiente recomendacion “Se abstendra de suscribir contratos complementarios que no j
cuenten con los documentos habilitantes que viabilicen la ejecucién de las obras” Y
reportar el cumplimiento de la misma en un plazo no mayor a 90 dias.

No. - U 21Y DL-2018

Al respecto me permito manifestar, la Direccion de Logistica no mantiene contratos
vigentes de ejecucion de obras, ni registros en el archivo de la administracion de este tipo
de contratos; sin embargo, mediante memorando No. 00206 DL-2018 del 11 de abril de
2018, se dispuso el estricto cumplimiento de la recomendacién emitida por parte del
Gerente General (S), en caso de estar a cargo de este tipo de contratos a los responsables
de la Unidad de Talleres y Mantenimiento y la Unidad de Flotas y Magquinaria.

Particular que informo para los fines pertinentes.

—

Ing. Juan Carlt{gj[reén.

|/ Director de Logistica (E)

Adjunto: Memorando No. 132 GG-GAF-CI-2018 (1 foja)
Memorando No. 00206 DL-2018 (1 foja)

Elaborado por: Mayra Salguero G. DL H\
13/04/2018 Fy

C.C. Ing. Letty Ordofiez
Coordinadora Institucional

EPMMOP cossron (i |

EMPARESA PUBLICA METROPOLITAMA w S e T T e i e v -
NE MOVILINAR ¥ NARAS Bl irae



PARA;

QuUITo

P OGISTICA
DIRECCION DE LOGIS DELEGAFA: CONFORME A HORMATIVA DE LEY
rhQ WINARIA x ] !
[Ju. DE FLOTAS Y MAQUINARI ' Ing. Lorena lzurieta %ﬁ;ﬁm L2 vaemre

[Ju. DE TALLERES Y MANTENIMENT

: : Clb, conTRATACION PUBLICA ) Revis ' g Comunteies
[JproseD ) » Ing. Alex Rivera E?;gﬁmmu SOCIAL [ Praceder do acuorda a ocomosdasion
el 2 ] ; . S T INSTITUCIONAL. s AP COOEIRE €O s
frenoer Y ockes” 2 ) Gerente de Estudios y Fiscalizacién (E) 7"?
e ORMAR 2 K1 Gerente Admiyistraticoms Nanciore

[ cooRoiNAR CON

DIRECTOR DE LA DIRECCION OF LOGISICA

A

o4 -04-

i

ASUNTO:

FECHA:
NUMERO:

Y Ing. Christian Zaragocin

QUITO

ALCALDIA

Ing. Dario Cabrera
Gerente Comercial

Dr. César Alejandro Jaramillo
Gerente Juridico

Arq. Esteban Andrade
Gerente de Administracion de Parques y Espacios Verdes

Ing. Jimmy Ordofiez Mufioz
Gerente de Obras Pblicas [GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA QLIRS

[ sequimtents y analisis
Gerente de Planificacién (E) i 2 e
ﬁﬁumm INFORMACION (3 Preganat Informo

Co

l,a.?[ AH r!‘{ng. Andrés Guevara ' é??
L Gerente de Terminales y Estacionamientos (S) SE- Cifeve D
(A Diéeaiies
Ing. David Alejandro Romero A. T4 _ y
Gerente Administrativo Financiero (E) lA Atlcdtionl ©F€

T & g adciol & HIA
Gerente de Operaciones de la Movilidad (E) Vi wacbar OBlelA ot A

ek

1%
Disposicion de cumplimiento de recomendaciones del examen
especial No. DNA5-013-2018, recomendacién 14

Quito, 04 ABR. 2018

1322 GG-GAF-CI-2018

Con Hoja de Ruta No. TE-MAT-02591-18, de 14 de marzo de 2018, ingreso a la Empresa
Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Piblicas, el informe aprobado por parte de la
Contraloria General del Estado, No. DNA5-0013-2018 del examen especial de Ingenieria a
los “procesos de contratacion, ejecucion y fiscalizacion de la construccion de los proyectos:
Intercambiador en las avenidas Eloy Alfaro, De Los Granados y Rio Coca; y, reconstruccion
de las estaciones Trolebus, fases 1,2,3 y 4", a cargo, por el perfodo comprendido entre el 01
de junio de 2015 y el 30 de abril de 2017.

Al respecto, dispongo el cumplimiento obligatorio de la siguiente recomendacién:

Al Gerente General de la EPMMOP

EMPRESA POBLICA RETADPOLITAI
DE WOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

Recomendacion 14:

“Se abstendra de suscribir contratos complementarios que no cuenten con los documentos
abilitantes que viabilicen la ejecucién de las obras”.

G emes | OUTTD GERENCIA [

= eawor DIRECCIONDEL LT ATUMICTOATAT JNANCIERA S

1ong., D50



ALuALDEA

Recomendacion que se genera de la siguiente conclusion:

“E{ fiscalizador y el supervisor del proyecio y el Administrador de contrato de la
Empresa Puablica Metropolitana de Movilidad y Obras. Pablicas, al no solicitar a fa
Cornision de Areas Histéricas y Patrimonio, la autorizacién correspondiente previa a
la ejecucion de los trabajos de intervencion en la estacion Plaza del Teatro, ubicada
en el Centro Histérico, incumpien con lo sefialado en ef articulo 64.Acta de
Aprobacion y.Registro de proyectos modifi catorios y ampliatorios” de la Ordenanza
Metropolitana 260; el Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de
Movifidad y Obras Piiblicas, por su parfe, al suscribir el contrato complementario 2
de la reconsfruccion de 1as estaciones del Corredor Trolebus, Fase 4, luego de que
los trabajos fueran realizados, incumple con lo estipufado en-el articulo 85 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Phblica, lo que ocasiond que las
obras sean ejecutadas sin.contar con el permiso- conespondlente

De acuerdo con el articulo 92 de'la [.ey Orgénica de la Coniraloria General del Estado,
fas recomendaciones deben cumpllrse de manera inmediata y con el caracter de
obligatorio, su cumplimiento serd objeto de -seguimiento y su inobservancia sera
sancionada por dicho Organismo de Control.

Por Jo que soficito reportar el cumplimiento de la misma en un plazo no.mayor 290 dias.

Finaimente, el informe materia del presente memorando, reposa ‘en el archivo de la
Coordinacién [nstitucional de fa Gerencia Administrativa Financiera.

- N,
Eiabc‘radp por: Dra: Pan e‘}'e Aguir}ve GAF TN 0"’/’ :
Re\rislado_por:' _Ing. Letty Or 6ﬁe GAE | 3o
Aprobado par: 5 | Ing. Davidl Al ro Romero A. GAF 7y 1
i Gerente| Adm ratwo Financiero {E)
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ALCALDIA

PARA : Alexis Llive L. _
Supervisor Ejecutar de Procesos 1
Unidad de Flotas y Maguinaria

Alejandro Gaviedes.
Coordinadar de Procesos 1
Unidad de Talleres y Manterimiento

ASUNTO : Disposicion cumplimiento de recomendaciones def examen especial
No. NA5-013-2018; recomendacién 14,

FECHA 11 ABR 2018
No. - : ‘U 206 bpiL-2018

Con memorando No. 132 GG-GAF-CI-2018 de 04 de abril de 2018, el Gerente General
{s) enfunciones en esa &poca da a conocer el informe del examen especial de ingenieria
a los "procesos de contratacion, ejecucion y fiscalizacion de la- construccidn de los
preyectos: Intercambiador en las avenidas Eloy Alfaro; De Los Granados y Rio Cogca; v,
reconstruccion de las estaciones Trolebis, fases 1,23 y 4, a cargo, por el periodo
comprendide entre el 01 de junio de 2015y 30 de abril de 2017, En la cual dispone, el
cumplimiente obligatorio de la siguiente recomendacion:

Al Gerente General de la EPMMOP
Recomendacion 14

"Se abstendrd de suscribir contratos complementarios que no cuenten con Jos
documentos habilitantes Gue viabilicen la gfecucion de las obras”

De acuerdo con el articulo 92 de la Ley Organica de la Contraiaiia General del Estado,
las recomendacionés deben cumplirse de manera inmediata y con el caracter de
obligatorio, su¢ cumplimiento sers objeto. de seguimiento Y su inobservancia sera
sancionade por dicho Organisme de Control.

Par lo que soliciio éstricte cumplimiento z Ia recomendacion antes mencisnada.

Ty

j}(/f/"’.::i.'q 2 -'jr .ék

j'
g;uan Carlos I;'é'éz%

D L

irector de Logisfica (E)

Adjunto; Memorangdo No. 132 GG-GAF-CI-2018 (1 foja).

Elaborado jor: Mayra-Salguero ijr“ Y
11704420718 P
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QUITO

ALCALDIA

PARA: Ing. Gerardo Viteri
Gerente de Estudios y Fiscalizacién

ASUNTO: memorando No. 0982-GAPEV
FECHA: Quito,
14 AGO, 2018
i - % Ay e _ 5
NUMERO: s,di_) GG- GAF- 2018

La recomendacion 4, contenida en el examen especial de ingenieria a los “Procesos de contratacion,
ejecucion y fiscalizacion de la construccion de los proyectos: Intercambiador en las avenidas Eloy Alfaro,
De los Granados y Rio Coca; y, reconstruccion de las estaciones Trolebus, fases 1,2,3, y 4”, indica:

Al Gerente General de la EPMMOP

Recomendacion 4: “Dispondrd a la Gerencia de Espacio Publico de la EPMMOP, que previo a
emitir certificaciones de que los proyectos a ejecutarse cuenten con los estudios y disefios
completos, definitivos y actualizados, verifique que los mismos dispongan de todas las
especificaciones y requerimientos técnicos aplicables, de conformidad a las necesidades propias
de cada proyecto, a fin de que cumplan con los servicios para los cuales fueron disefiados”.

Que se genera de la siguiente conclusion: “La Gerente de la Unidad de Espacio Publico, incumplié
lo sefialado en el articulo 23 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de contratacién Publica, ya
que previo al inicio de los proceso de contratacion de la reconstruccién de las Estaciones del
Corredor Trolebus Fases 1,2,3,y 4, emitié una certificacién de que existian los estudios y disefios
completos, definitivos y actualizados, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, a pesar de no contar con ellos, lo que ocasiond que durante la construccién del
proyecto dichos estudios fueran actualizados, complementados y modificados, originando que los
contratos no se cumplan dentro de los plazos y costos previstos contractualmente”,

Alrespecto el Gerente de Administracion de Parques y Espacios Verdes, en memorando No. 0982 —GAPEV,
sefiala: “En sesion Ordinaria de Directorio de la EPMMOP llevada a cabo el 15 de marzo de 2016, se resolvic
aprobar la nueva Estructura Orgdnica de la EPMMOP, en la y las (SIC) competencias de la elaboracién de

estudios y disefios que venia ejecutando al (SIC) Unidad de Espacio Publico pasaron a la Gerencia de
Estudios y Fiscalizacion”.

En tal virtud, sirvase presentar el informe, sobre la aplicacién de la recomendacidn citada, de acuerdo a
las funciones que tiene la Gerencia a su cargo, en lo concerniente a la elaboracién de estudios y disefios

de los proyectos a ser implementados por la EPMMOP.

Atentamente,

/ Ty

e
Gerente General
Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas

CC.: Arg. Ramiro Tobar, Gerente de Administracién de Parques y Espacios verdes

Adjunto: copia de memorando No. 0982 —~GAPEV (1 hoja)
copia de recomendacion (1 hoja)

Elaborado por: Dra. Pamela Aguirre GAF \g],

Revisado por: Ing. Letty Ordéfez GAF | {AV

Aprobado por: Econ. Avelino Alcocer E. GAF |/ /¥ v [ U )c’-‘l/
Gerente Administrativo Financiero GAF //,'? ’ _/MO { £ of /
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PARA: Econ. Aveling AlcocerE. ALEALDIA

Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO:  Seguimiento al cumplimiento del Memorando No, 249- GOGAF-
2018
'fﬁ

. _ r N
FECHA:  Quito, 16 de julio de 2018 - ’1

A & i ol
. | ¥ [
No. 0887 - GAPEV 4 igf\f‘*/

Con fa finalidad de dar cumplimiento-a la recomendacion nimero 4 contenida en
el memorando No. 249-GG-GAF-2018, referente al examen especial de
Ingenieria a los "procesos de confratacion, ejecucion y fiscalizacion de la
construceién de los proyectos. Intercambiador de las avenidas Eloy Alfaro, De
los Granados y Rio Coea; i, reconstruceidn de la estaciones Trolebus, fases
1,2,3 y 4" a cargo, por el perledo comprendido entre el 01 de junio de 2015y el
-30 de abril de 2017, en la que indica que: "Dispondid a la Gérencia dé Espacio
Publico de la EPMMOP, que previo a emitir certificaciones de gue fos proyectos
a egjecutarse cuenten con estudios y disefios completos, definitivos y
actualizades, verifique que los mismos dispongan de todas las especificaciones
y requerimientos técnicos aplicables, de conformidad a las necesidades propias
de cada proyecto, a fin de gue cumplan con los servicios para los cuales fueron
diseffados” y en la que la Gerencia de Administracion de Pargues y Espacios
Verdes tiene injerencia; al respacto informo lo siguiente:

En-sesion ordinaria de Directorio de la EPMMOP llevada a cabo el 156 de marzo
de 2018, se resolvid aprobar fa nueva Estructura Organica de la EPMMOP, en fa

y las competencias de elaboracion-de estudios y disefios que venia ejecutando
ai_ Unidad de Espacio Publico pasaron a la Gerencia de Estudios y Fiscalizacion.

Por lo que se considera no. aplicable recomendacién niimero cuatro para la
GAPEV, més si consideramos que esta podria formar parte de las
responsabilidades de la GEF, por ser Ia que reahza estudios y disenos para

___________ e 0 3
d‘ﬁérehtes proyec‘ﬁos e - e "'{ T
. “l’)"{"
éﬂﬁk:
. J?l‘,,,»;r \
] o \(‘:.i I i ‘\‘
,q ”m . A9 \\\\’ IQ
: «;’5‘1 £ B e ¢ o )\'() e
T T . K’E\N e
(1 At TRACION - R i ,f”} N e
alobartsper ?;r;'f,\ss}.‘).‘ﬁ - '\_ Iy 7 S
-Admlnistl acion de Parques y Espacios Verdes AR -
L¥s ~ ‘/_ - PRI
etty @'rdoﬁez Cdordinadora Institucional
Elahorado por Dra, Carclina Castro' A, | GAPEV M ] Higuionn, e e
Revisado por; Ard. Susana Ordafiez BCR g gg.j_u E@ GERENGIA
Revisado pat: Arq. Daniala Davaios DAN X T :
Reyisadu por;: Aridres Valdivieso DMEY
Revisade por. 1hg. Eduarda Naranjo- CAEM
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ALCALDIA

PARA: Ab. Anabelle Plaza
Gerente Juridica (E)

ASUNTO: Primera Insistencia de cumplimiento de recomendaciones emitidas por el
Organismo técnico de Control, en el afio 2018

FECHA: Quito, 91 AGO, 2018
NORIERD: ‘ 3195 GG-GAF-2018

En cumplimiento de lo dispuesto en memorando No. 274-GG-GAF-2018, relacionado al procedimiento
para el cumplimiento de recomendaciones de informes aprobados por la Contraloria General del Estado,
especificamente en el punto 7 del citado memorando, que sefiala “Sobre la metodologia de sequimiento”,
una vez que haya trascurrido 90 dias desde la disposicion, se enviard la primera insistencia de avances y/
o cumplimiento de la recomendacidn”, solicito que, respecto a las recomendaciones contenidas en el
siguiente examen especial de Ingenieria:

“A los Procesos de contratacidn, ejecucion y fiscalizacion de los proyectos: Nueva solucién Vial Guayasamin; acceso a
Quito; desde los valles orientales y construccicn del puente Guayasamin, ubicado en el acceso centro norte de Quito ;
rehabilitacidn vial de la Av. Oswaldo Guayasamin tramo i, entre la salida oriental del deprimido del intercambiador
del Auqui, parroquia Cumbayd; rehabilitacion vial de la Av. Oswaldo Guayasamin tramo 11, desde la calle Florencia
acceso a la Primavera hasta la calle Alejandro Carrién (La Cerdmica); y, rehabilitacion vial de la Av. Oswaldo
Guayasamin, tramo 1V desde la calle Alejandro Carrion abscisa 0+00 hasta el ingreso a Puembo, abscisa 4+620;y,
construccién del viaducto Boussingault y extension de la calle Juan Boussingault”, por el periodo comprendido
entre el 2 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2017, especialmente las recomendaciones cuyo
cumplimiento son de responsabilidad de la Gerencia a su cargo:

- Recomendacion 2

Dispondra a la Gerente Juridica de la EPMMOP, incluir en la adenda al contrato de Alianza Estratégica,
que se ha previsto negociar y suscribir con la Empresa China Road and Bridge Corporation, el aporte
que deberd realizar la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Piblicas con el monto

generado por la recaudacion del peaje durante el plazo que se empleard en |a construccién de las
obras nuevas del proyecto.

- Recomendacion 3

Dispondra a la Gerente Juridica de la EPMMOP, que, mediante el procedimiento administrativo y
contractual pertinente, se incluya en el contrato de Alianza Estratégica, entre las obligaciones de la
EPMMOP, la Fiscalizacion de la construccidn de las obras nuevas del proyecto.

Dispongo, se remita los documentos de sustento del avance o cumplimiento de lo recomendado.

Atentamente,

Dpcasesess

Ing. Ivan Alvarado M
Gerernte General
Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas

Adjunto: Memorando No. 274-GAF-2018 (3 hojas)

Elaborado por: | Dra. Pamela Aguirre GAF |\

Revisado Por: Ing. Letty Ordofiez GAF

Aprobado por: Econ. Avelino Alcocer E. %
Gerente Administrativo Financiero GAF
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. e ALCALDIA
Mewer- | 797 (4
PARA: Ing. Fausto Novoa
Gerente de Obras Publicas
Ing. Gerardo Viteri Qwo.ﬂ»l_ f/fg/ @ ?( ’ )5
Gerente de Estudios y Fiscalizacién = 4
N
Arq. Hidalgo Nufiez Lucio %}wﬁbq, &
Gerente de Planificacion~ 7 ¢
Arq. Ramiro Tobar %y 7/ 29/
Gerente de Administracion de Parques y Jardines 7
Arq. Bolivar Mufioz PRy "
Gerente de Terminales y Estacionamientos (E) .f?f/-' a0 A X g ‘{f'

Dra. Anabelle Plaza Orbe
Gerente Juridica (E)

Ing. Christian Zaragocin
Gerente de Operaciones de la Movilidad (E)

N - af
g M T - ; BT .
Gerente Comercial (E) ( f(;f;.u.,:- (&””‘f’f“f 8/ o4 (201 &

Ing. Alex Rivera

Econ. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero

B-a-8. 10qn0
ASUNTO: Disposicion de Cumplimiento
FECHA: Quito, 18 SET. 2018

NUMERO. . 31'( GG-GAF-2018

La recomendacion 4 del examen especial “A los Procesos de contratacion, ejecucion vy
fiscalizacion de la construccion de los proyectos: Intercambiador en las avenidas Eloy Alfaro, De
los Granados y Rio Coca; y, reconstruccién de las estaciones Trolebus, fases 1,2,3,y 4", contenido
en el informe No. DNA5-0013-2018, sefiala:

Al Gerente General de la EPMMOP

Recomendacion 4: “Dispondrd a la Gerencia de Espacio Publico de la EPMMOP, que previo a
emitir certificaciones de que los proyectos a ejecutarse cuenten con los estudios y disefios
completos, definitivos y actualizados, verifique que los mismos dispongan de todas las
especificaciones y requerimientos técnicos aplicables, de conformidad a las necesidades propias
de cada proyecto, a fin de que cumplan con los servicios para los cuales fueron disefiados”.

Que se genera de la siguiente conclusioén: “La Gerente de la Unidad de Espacio Publico, incumplio
lo sefialado en el articulo 23 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de contratacion Publica, ya
que previo al inicio de los proceso de contratacién de la reconstruccién de las Estaciones del
Corredor Trolebus Fases 1,2,3,y 4, emitié una certificacién de que existian los estudios y disefios

EPMMOP
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completos, definitivos y actualizados, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, a pesar de no contar con ellos, lo que ocasiond que durante la construccion
del proyecto dichos estudios fueran actualizados, complementados y modificados, originando
que los contratos no se cumplan dentro de los plazos y costos previstos contractualmente”.

En consideracion a la razén de ser de la EPMMOP y a la naturaleza de la recomendacién citada,
extiendo la responsabilidad de cumplimento, hacia el resto de Gerencias de la Empresa,
ratificando lo sefialado en el memorando No. 071- GG DE 19 de febrero de 2018 sobre los
documentos para inicio de procesos de contratacién publica, que en su parte pertinente dice:

“... 5.4 Una vez que se cuente con la documentacion fisica que respalda la aprobacion en
el SGP de que, los términos de referencia o especificaciones técnicas estdn acordes a la
normativa y formatos establecidos por el Servicio Nacional de Contratacién Publica
SERCOP, remitir a esta Gerencia el expediente con la siguiente informacion .... IL
Estudios, disefios y/o proyectos, debidamente motivados por el drea requirente;
mediante los cuales, se establezca la necesidad de realizar el proceso de contratacion...”

Y, sobre la base de los establecido en Articulo 23 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, que indica:

"Articulo 23: Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a
la naturaleza de la contratacion, la entidad deberd contar con los estudios y disefios
completos, definitivos y actualizados, planos y cdlculos, especificamente técnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de
Contratacion Publica.

La mdxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que hubieren
participado en la elaboracion de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y
aprobaron, tendran responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si
fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que
pudieran ocasionarse en su posterior aplicacion”.

Dispongo a Ustedes en calidad de Gerentes de Unidades Requirentes, la responsabilidad de
verificar que, los estudios y disefios de las obras a realizarse por parte de la EPMMOP, estén

completos, definitivos y actualizados antes de solicitar el inicio de un proceso de contratacion.

Atentamente,

Ing. Van Alvarado
Gerente General
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

Adjunto: Memorando No. 071-GG (3 hojas)
Informe del examen (1 hoja)

Elaborado por: Dra. Pamela Aguirre GAF L.

Revisado Por: Ing. Letty Ordofiez GAF | A7

Aprobado por: | Econ. Avelino Alcocer E. %
Gerente Administrativo Financiero GAF /_%2"_ :
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ALBALDIA

PARA Ary. Esteban Andrade
Gerents de .Ad_m'ini'str_aci:‘:_n de Pargues v Espacios Verdes . -

Ing. Dario Cabrera Viter
Gerente Comerdlal

thg, Andrés Guevara Barrera
‘Gerente da Terminales y Estacionamientos {3)

thg. Lorena jzurleta _
Gerente de Planificacion (E)

Dr. Cesal Algjandro Jaramilio
Gerente Jurldico

Ing. Alex. Rivera
‘BGerente de Estudios y Fiscalizadion (E)

SCERENGIA ADMIRISTRATIVA FHACIE: G bije]

_ DELEGAR & CONFORME & SDRETIVA BE LEV]

: A Bl safiisraryy uenzire !
ing' CarO“na RGdr[g‘:ieZ: . Eﬂ‘;}- n'mt_mn: D'}pgvmlhl:ﬂraﬁnl} ]
Gerente de Obrag Pubhcas{_E_) @{H 1571CH £3 Foseazs

: Gﬂ‘w:rurﬁ Y 1) ey

™ sHOLOCHS INFORRACION (o) Ereptuie L

avi Mastasion bugiich ] Poduita g Comestisins” }
]ng‘ .Da\.’.id Rom.@_ro " et , ﬁcfurltaclnusu:tnt [:}ua:n’m E ‘Lum:mrwc»mmf
Gerente Administrative Financigro (E} E?’ INSHTGEIOHAL e : o 1
wamdiana cannnifl e
NPT . Gorr_-ntr’ mmjm 1y ]né)mn
Ing. Christian Zaragocin _ / >
Gerente de Operaclones de [a Movilidad  (E) %

CORIID Egat. o005

ASUNTC: Documenfos-par.ami_cjo.de'-prcce_sos-de contratacion p_l‘;btica-,zsr_ ASE Ccvor €0 &

FECHA: 18 FEB. 2018 lioc eros D¢ Cion
Dittie kol

no; D *.:;‘l:_.._gc_;. . .

A fin de aplicar ia Ley Orgénica del Siste
General 'y demés normativa de contratacic
EPMMOP, me permito recordar los requl

ma Naclonal de Conirataclén Peblica, su Reglamento
on plbllca en los procedimientos que ileva . a cabo la
sitos & tenerse en cuenta-en los trémites contractuales,

1. Laleéy Organica del Sistema- Nacichal de Cont

ratacien Piblica, en sus-aiticulos 22, 23y 24,
eslablece: .

"Artleulo 22,- Ptan Anual de Contratacién. Las entidades con fretantes, para Gimplircon

[ fos objstivos del Plan Naclonal de -Desarrolio, sus. obfetivos: ¥ neces;dades Institucionales,
formutardn ef Ptan Anual de Contrataclén con ef présupuesto correspondiente, de
\confcmmdad g fa planificacidn plurianual de la ipstifuclon, assclacdos 8l Plan Nacional de
\-f esarrolic v a'los presupusstos dei. Estado,
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EPMMOP & gin Oétubre N25.-56, entra

PMFRESRPE LA HLETHETRLIIAN Sirta Matiz Teti-de Valf ; VLA 28 g b o WWREAMMORHal su
DE AOVILIAAT DR PUSLIEAT fﬂaMplfd‘_.’M_g'fr_ttd_d_uVe!nmnu]!a, K EQDASE 78 - apdion !

Et Plan serd publicado obligatoriamente en la pagina Web de la. entidad contratante dentro
de Jos quince. {15) dias del mes de ehero de cada aflo e interoperard con el portal
COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratacion, éstas serdn
publicadas siguieifdo los mismos mecanismos previstos-en esfeinciso.

Ef contenido del Plan de contratdcion y 10s sustonlos del mismo se régularan en ef
Reglamento de.fa presente Ley.

Articulo 23.- Estiudios.- Aptes de iniclar uni procetlimiento precontractual, e acuerdo a fa
naturaleza dé la. contratacién, & entidad. deherd confar con Jes esfudfos y disefos
sompletos; -definitivos vy actualizados, planos'y Gélcules, especificaciones téchicas;
debidamiente aprobados por las indtancias correspondiernites, vincilados af Plan Anual de
Contratacion dé la entidad.

Los estudios y tisedios incluiran obligatoriamente como condicion previa e su aprobacion e
ficio def procese contractual, el andlisis de desagregacitn. tecnoldgica o de Comgra de
Inatusian,. segun corresponda, fos que delerminaran ig proporcion finima de pan‘mpuwoﬁ

pacional o local de acusrdo a ia mefodo!ogfa ¥ parémetros dorermmados por ef Insfifuto
National de Contratacion Piblica.

La maxima autoridad de fa entidad contratanie y 10s funcionarics que ubleren: paiticipado.
en.ta elaboracion de los estudlos; en la época en qua.&sios se contrataron y aprobaron,
tandran responsabmdad sofidaria junto con Tos consultores o.contratistas, si fuers def cass,
por J'a validez de- sus resuifados y por los evenfuales perjuicios que pudierah opasiondrse
|1 8Y pos_mr;or aplicacion.

Arff&:ufo 24 Présup'ués‘to.~ Lés entfd'ades' pre'l.'r:'a'mente' a !a' cbnvocaforr‘a deborén'

suficientes para cubnr las obfrgacrones .denvadas delg. conrratagfon. .

E| Regismanto General de.ta Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pubilca,

w0 'sus articulos 25, 27 v 69 establece:

“Art, 25.- Del Plan Anuaf de Contratacion.- Hasta ef 15 de enero de cada afio, fa méxima
autoridad de cada entidad contralante o su’ defegado aprobard y phbhcara el Plan Anual
ds Contratacion (PAC) el mismo te contendrd las obras, bienss o servitios incluidos los
de consuftoria Gue 36 contrataran durante ese afio, en func;én e sus respectivas metas
institucionales y de conformidad-a fo dispuesto en el an‘fcufo 20 de fa Lay.

Et Plan Anugl de Coniralaeion podia ser reformado por la méxima auteridad o su
delegads, mediantg resoliicion debidamentes motivada, Ja misma que jumte con ef plan
reformado. serdn publicados. en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salve das
conirataciones de infima cuantia o aguellds que respondan a sifudciones de emergencia;
todas las demas debéran estarinciuidas en of PAC inicial o refofmutado.

Los procesos de confratacicnes deberén ejecutarse de. conformidad y en la oportunidad
determinade en of Plan Anual de Contratacién elaboradd por tada entidad cohirdfante,
JPrevia consulta de fa disponipliidad presupuestaris, & mends que circunstancias no
previstas al momdnto de la elaboracion del PAC hayan necesaric su modificacitn. Los
formatos del PAC seran elahorados por & INCOP y pubilicados en el Portal
wiw. compraspublicas. gob.ec.. A
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Art. 27.- Certificacion de disponibilidad de fondos.- De conform!dad'-cqn lo dispuesto
en o arlicilo 24 de l5 Ley, para iniclar un proceso de contratacion se requiere cerlificar ia

disponibiiiiad presipuestaria y la existencia presente o futura de rectitsos suliclontes péra
Gubrirlas obligaviones derivadas ds la contratacion. :

Para cubtic fa totalidad de proyecto o para complementar una parie del mismo, se admife
fa posibliidad de ¢ue se prosenten propuestas de Tinanciamiento aforgado por los-propios
oferentes, o por invarsionistas; organizaciones eslalales, i -organistitos e instituciongs
financieras o craditivias; situacién que deberd-constar de forma expresa en los pliegos. Fri
diche caso, ©f fnanciamisnto. offecido serd-uno de los aspeclos a avaluar y califiear dentro.
de la determinacion del mejor costo previsto en fa Lay, de acuerdo a fos paramatros qgus
se sefialen-en los pliegos.

En pdalquira de fos casos ‘moevislos, se. debers emitir fa “certificacion sobre fa

disponibilidad presupuestaria y-ia existencia presents o fulura da.los récursos sufisiesites

para cubtir las nbligaciones Herivadas de las confrataciones que constan en ef Plan Anual
e Contratacionss, cuya responsabilidad fe- corresponde af Director Financierc de la
o entidad coptratania o aquien haga sus veces.

La certificacion Incluira Ja Informacion relacionada con las partidas prestpuestarias o fos
fondos a los que se apticars of gaslo; y, se conferira por medios efectrénicos de marnera
preferents, y-de o seresto posible, se emifirs por medios fisicos,

Art, 69.+ Estudios. De actordo a fa naturaleza de la confratacion, sera -necesafio
dispaner de todos los doctmentos tscricos gue Justifiquen dicha contratacicn, En ef ¢aso
de contrataciones Sujelas af régimen pspecial previsio en este capftulo, seré necesarin
comtar con esiudios completos, Icluidas especificaciones técnivas y presupusstos
aclualizados, salvo casos en Ips que por la complejidact o nivel de aspecificldad de ios
proyecios, dichos esfudios puedan ser mejorados por fos_ oferentes -4l presentar sus
propuestas téenices. Cuando se trale de confratacion de estudios, sers nacesario contar
con el njvel previo de estudios.”

3. Elarticulo 9 de Ja Resolucion No, RE- SERCOP-2016-0000072, del 31 de agosto de 2046,
,_____,m___..‘_\_...amiiida.p.or.er:,S'er.vEcio..Nac’ional‘de:.Gcntratacién Piblica; estableser - » vwr cae e L

ol ‘Fase preparatoria y precontractual.s En jas fases preparatoria y precontraciual de fos
procedimientos de contrataclon pablica se publicatd en el Portal Institucionsi del Servicio
Nacienaf de Contratacién Piblica, los siguienfes documentos, consideradss Come
relovanias;
1. Esludiios, dlsefios o prayéctos,
2. Estudio ds mercado para fa definiclén ter presupuiesto referenciat;
3. Estudio de Desagregacion Tecnologice, aprobado por Ia méxima atoridad de 15 entidac
contratants o su delegado, en-casc de serpartinents;
+ Certificacion presupuestaria para el objeta de contrataclon cortespondiente;
5. Convacatoria o Invitacion para participar-en el procedimiento, segtin ef caso;
6. Resolucion de aprobacidn da pliego e iniclo del procedimianto;
7. Plisgo (..}
20. En general cualquier documento requerldo que suponga autorizacion para fa:
| realizacién de Jos procedimientos precontfractiuales & due se requlera como requisito
previo.al infcio de un procetimiento de conlratacion. A
EPMNOP  oevincone 1 s
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T
Lainformagion sefaldda en el nemeral 3-def articulo 13 del Reglarmento.-Geneial dé la Ley
Orgénifoa: del Sistema Nacional de Coniratacion Puablica, .esto es, [os proveedores
invitados, se generara por ef propio sistemd, y se. mantendra disponible-de imanera pliblica
en el Portal Institucional del Servicio Macional de Confratacicn Piblica.

En af caso gie no se llegue a suscribir' el contrato por causas imputables af adjudicatario,
Ia entidad contratents publicard, en el Portal lnstifucional del Servicio Nacional de
Contrataciéh Pibiica, Ia resclucion de dec!arafona de adjudicatario falfido, sin perjuicio de
fa nofificacion que deba efectuar 4 este con fa misma..

De: igual manera, se publicers en ef Portal Institucional del Servicio NacrOna.’ el
‘Corifratacton Pabfica (g peticich del adjudicatario para /a firma del contrafo, asf como e}
acty por o/ cual se ha dejado sin efecto la adjudicacion, de existir y haberse emmdo

Mediante memorando circufar No. 03+ 03-GG-GJ-DCP- 2017 de 26 de julio de 2017, se
aprobé gl uso del Sistema de Gestian de Procedimientos para Contratacion Piblica SGP de

la EPMMOP,

En vitud de lo ‘expuesto, previo' a iniclar un.proceso de contratacion, ‘el area requirente

debera:

51 Realizar los términos de- réferencia conforme los formatds entregados por 1a

Direccion de Contratacion Pablica e

B2 Utm?ar ol Sistema dé Gestion de Procedimientos. para Contratacion Publica. SGF
para &l regisiro electronict de la informacion relevante de 1as contrataciongs gue’

reafice la EPMMOP

5.3 Cargar en eh.citado sistema eléctrénico, administrativo, Interno "SGP", 1a informacion
ssencial da maenera digital, aue conlleva el correspondiente ahorre de. fecursos y

permitaré fgter el seguimients de los tramites, de una forma virtugt y eficients

54 Una Vez'que se cuenie con la dacumentacién fisica gue respaida |a aprobacion en &l
SGP de gue, los térmmos de referancia o gspecificaciones. tecmcas estan acordes a
la normativa: v formatos establecidos por el Servicio Nacional. de Contratacion
Pablica SERCOP, remiti a8 esta Gerendia el expediénte. con la s;gu!erte

documentacién;

iy Memorando firmado por &l responsable del drea reylirente en & que-se:
i, “Solicite el inicio del procedimiento de contratacion

il. idehiifique los nombres de Jos funcionarios que se sugicfe
conformen la Comisitin Técnica o, &n cago dé nd reguerr esta
‘comision, el nombre del v 105 funcionarits que se sugierg sean [0S

responsables de llevar a cabio ef procedimienio.

fil. Disponga a la Direcoion de Confratacién Poblica la eiabcracuﬁn de

los pliegos

jv. Sugiera el nompre det funcionario que administrard el contrate una

vez concluldo el procedimients.

i, Esfudins, disellos y/o proyectos, debidafmentz motivados pér el drea’
réquirents; mediante 165 cuales, se sstablezea ia necesidad de reafizar ef

proceso de.contratacitin piblica,
H. Planos {de sef &l casoy

IV, FEstudio para la .determinacidn del presupuesto referencial (en caso de

utilizar proformas, estas deberan ser remitidas en originah)

Phg $de 3
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V. :'Cert}ﬁca't:iéh-de-que--fé.contratacién consta en gl Plan Anual de Gontratacisn.
Wi, Ceitificacion de'que-ia;_cpnlr_atacién' no consta.en Catalogo Electronico.
VIL. - Gertificacién Presupuestaria,
RN Términos de referencia o Especificacionas Técnicas firmados por ios
funcionarios que los elaboraron, revisaion y aprobaron.

En case de procedimientos especlales, previo & enviar a-esta Gerencia para inigio de-prockso, ge
debera consultar con la. Direccion de GContratacion Ptiblica, & fin de remitir fa doctmentacion
completa,

Los documentos remltidos deberdn seroriginales.
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QUITO

PARA: Econ. Avelino Alcécer E. ALCAL
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO:  Seguimiento al cumplimiento del Memorando No. 249-(3(é.iGAF-
2018 A _‘
FECHA:  Quito, 16 de julio de 2018 |

No. 1822 - GAPEV .%sﬁ

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendacion nimero 4 contenida en
el memorando No. 249-GG-GAF-2018, referente al examen especial de
Ingenieria a los “procesos de contratacion, ejecucion y fiscalizacién de la
construccion de los proyectos: Intercambiador de las avenidas Eloy Alfaro, De
los Granados y Rio Coca; y, reconstruccion de la estaciones Trolebis, fases
1,2,3 y 4" a cargo, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2015 y el
30 de abril de 2017, en la que indica que: “Dispondra a la Gerencia de Espacio
Pablico de la EPMMOP, que previo a emitir certificaciones de que los proyectos
a efecutarse cuenten con estudios y disefios completos, definitivos y
actualizados, verifique que los mismos dispongan de todas las especificaciones
y requerimientos técnicos aplicables, de conformidad a las necesidades propias
de cada proyecto, a fin de que cumplan con los servicios para los cuales fueron
disefiados” y en la que la Gerencia de Administracion de Parques y Espacios
Verdes tiene injerencia; al respecto informo lo siguiente:

En sesion ordinaria de Directorio de la EPMMOP llevada a cabo el 15 de marzo
de 2016, se resolvié aprobar la nueva Estructura Organica de la EPMMOP, en la
y las competencias de elaboracién de estudios y disefios que venia ejecutando
al Unidad de Espacio Publico pasaron a la Gerencia de Estudios y Fiscalizacion.

Por lo que se considera no aplicable recomendacién nimero cuatro para la
GAPEV, mas si consideramos que esta podria formar parte de las
responsabilidades de la GEF, por ser la que realiza estudios y disefios para

DiA

g D s
diferentes proyectos. e, A
Atentamen === .-r."“*a'd
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{Berente > Administracion de Parques y Espacios Verdes e Rycodle A
k y T \ e =07
Copiaing:. Letty Ordorfiez, Coordinadora Institucional
Elaborado por: Dra. Carolina Castro A. GAPEV *F_ ] ; § _— 7
Revisado por; Arq. Susana Orddfiez DCR b | % Uk i GERENCIA
Revisado por: Arq. Daniela Davalos DAN Iy | 5t RS A
Revisado por: Andres Valdivieso DMEV |- ' M
Revisado por. Ing. Eduardo Naranjo DAPM | T
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ALCALDIA
PARA : tng. Gerardo Viteri P,
Gerente de Fstudios y Fiscalizacién
ASUNTO : Estudios definitivos Plaza Centro de Convenciones”
FECHA : 25 % 251
Ne . 1022  _capev-ceP

Como es de su conocimiento, la ejecucién de la plaza del Centro de Convenciones se
encuentra a cargo de la EPMMOP y tiene un plazo de entrega inamovible fijado desde
la Alcaldia para la primera semana de diciembre de 2018,

Tomando en cuenta que el plazo minimo con el que se podria ejecutar dicha obra es de
4 meses, solicito la entrega de los estudios definitivos (planos, especificaciones
tecnicas, presupuestos, etc), asi como informes preceptivos y demas documentos
habilitantes que formaran parie del proceso contractual para la construccién de este
proyecto.

Esta informacion es indispensable para el correcto desarrollo del proceso pre-
contractual, contractual y de ejecucion, ya que, de no entregarse de inmediato,
ocasionarén la reduccion de los tiempos de obra Y, por lo tanto, retrasarian la entrega
de este proyecto.

Atentamente.
/f-;-' L)
- '.; , . .._k ",
i R
A
i ri‘.)N_"&E

Arq. Ra:nl'\irib Tobar Lopez.
Gereni_eﬁg}a Administracién de Parques y Espacios Verdes

Copia: Ing. ivan Alvarado Molina
Gerente General EPMMOP

Elaborade por: Arq. Gabriel Flores =T 1"
Revisado por: Dra. Carofina Castro R
7 PR
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PARA: Ing. Fausto Novoa Albuja
Gerente de Obras Publicas

ASUNTO: Entrega documentacion para intervencion vial /
FECHA 21 SEP 2018 hea SHTE
. } pvor T

Con la finalidad que la Gerencia de Obras Publicas, de inicio al proceso de contratacion
de obras de intervencion de la via:

VIASICALLES _INTERVENCION
Ruta Viva, Fase 1y Fase 2 Mejoramiento de capa de rodadura asfaltica

Remito Presupuesto Referencial, Cronograma Valorado, APUs, Formula Polinémica,
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y Desagregacion Tecnolégica.

Anexo:
Presupuesto Ruta Viva (1 foja)
Cronograma Valorado Ruta Viva (1foja)
Farmula Polindmica v cuadiilla tipo Ruta Viva (1 foja)
Términos de Referencia, incluye especificaciones técnicas Ruta Viva (51 fojas)
Desagregacion fecnolégica (2 fojas)
Analisis de Precios Unitarios Ruta Viva (18 fojas)

Ing. Guillermo Calvache. ia

Elaborado por:

: Ing. Belén Suarez

Revisadnipor Ing. Luis Subia B 4o
Ing. René Alvarado S. rd

Director de Estudios

Aprobado por:
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PARA: Arq Ramiro Tobar
Gérente de Administracion de Parques y Espacihs Verdds
ASUNTO: Estudios proyecto “Construccion Plaza Centro de
Convenciones y derrocamiento Antiguo Aeropuerto Mariscal
Sucre”
Y 28 AGO 2018
28 AGD 2018
No. 548  -GFEF
En respuesta al Memorando No. 1022-GAPEV-CEP, adjunto encontrara los

estudios definitivos para la contratacién del proyecto “Construccion Plaza Centro
de Conveneiones y Derrocamiento Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre” con la

siguiente documentacion: RECIBIDO
UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA
DE LA GERENCIA GENERAL
- Plano topogréfico. Fecha: Zﬁ/ 17 voras 254
- Planos arquitecténicos, de paisaje y detalles.  Fima; L‘U‘eCf«h ..........

- Planos de ingenieria eléctrica e hidrosanitaria.

- Especificaciones técnicas y analisis de precios unitarios

- Estudio de desagregacién tecnolégica.

- Presupuesto referencial, cronograma valorado y programacion de obra.
- Aprobaciones respectivas (ambiental, STHV, ingenierfas y otros).

Ademas, se remite borrador de los Términos de Referencia con anexos e
informacion de interés para su consideracién, los cuales deberan ser revisados y
aprobados por el area requirente del proyecto. Es indispensable que esta
documentacion sea trabajada en coordinacion con Quito Turismo, empresa
encargada del proyecto del “Centro de Convenciones Metropolitano de Quito”.

Por otro lado, es importante poner en conocimiento que la GEF se encuentra
elaborando los estudios para la reconformacién del redondel de la bienvenida de
la Av. Amazonas, proyecto necesario para la ejecucion de la plaza.

En virtud de lo anterior, se solicita se sirva designar a quien corresponda, continuar
con los respectivos tramites para la contratacién del proyecto, los cuales incluyen
coordinar con la Gerencia Financiera los temas relacionados al crédito otorgado
por el Banco de Desarrollo deLEcuador (BDE) para la ejecucién de esta obra.

Ze0, .
EPMMOP 26 A0 291
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QUITO

ALCALDIA

Se envia adjunto los estudios en formato fisico fisico y digital.

a

ing-"Gerardo Viteri P.
Gerente de Estudios y Fiscalizacion

Copia: ing. Ivan Alvarado Molina
Gerente General

Anexos: Estudios Plaza Centro de Convenciones y Borrador Términos De Referencia e informacion
de interés {1 CD)
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En atencion al memorando 248 GG-GAF-2018, de 22 de junio de 2018,
mediante el cual remite las recomendaciones del examen especial DNA5-
0013-2018 y solicita la informacién que sustente el cumplimiento de las
recomendaciones en un plazo no mayor a 90 dias, envio el oficio 19 DF, de 5

de julio de 2018, dirigido al doctor Manuel Arroyo Alvarez, Director Nacional de
~Auditorias de Goblernos Seccionales de la Contraloria General del Estado y
suscrito por los i ingenieros Carlos Vasquez Ch., Miguel Vacas C. y la arquitecta A
Natali Siza, con el que se atiende las recomendacuones relacionadas al o
proyecto “Reconstrucci()n de las Estaciones Trolebus, Fases 1, 2, 3y 4", !

Atentamente, Al ‘ / J I |
g oVt
fusian {7}
d Vid | L
Wiy . R
o (o
Ing. Gerardo Viteri P. Ao W8
Gerente de Estudios y Fiscalizacién
c:C: Doctora Anebelle Plaza, Gerente juridica (E)
ACCION NOMBRES SIGLAS SUMILLA
Elaborado por: | Ing. Jorge Merlo P., Director de Fiscalizacion ( E ) DF ¢ / &0
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PARA: Ing. Gerardo Viteri P.
Gerente de Estudios y Fiscalizacion

25 JUN 2018

ing. Rene Alvarado

Director de Estudi S YA
Director @ Estudio REGIB!DOPQR:.-._LA,%,.:&E*; ——
Ing. Jorge Merlo 'HURA:---'—:---M:;._{.::.__E"._-_-:_*;—_;. ______
Director de. Fiscalizacion (E)

ASUNTO: Seguimiento de cumpiimiento de recbme_ndacione_s del examen
especial No. DNA5-001 3-2018

FECHA; Quito, 92 JUN. 2018

NUMERO: 248 GG-GAF-2018

Mediante memorando No. 1'34—G_G-GAF-C§-201'8 de 04 de abril de 2018, se dispuso a
la Gerencia a sy Gargo el cumplimiento de Jag recomendaciones emitidas en ef examen
especial de Ingenierfg a los “procesos de coniratacidn, ejecucién y fiscalizacion de ja
construccion de log proyectos: Intercambiador en las avenidas Eloy Alfaro, De Los.
Granados y Rip Coca; y, reconstruceién de las estaciones Trolebys, fases 1 23y4” a
cargo, por el periodo tomprendido entre ef 01 de junio de 2015 y el 30 de abyi| de 2017,
Al respecto remito nuevamente para su conocimiento g respectivo cumplimiento,

Al Gerente de Estudios y Fiscalizacign
Recomendagicn 1:

“Instruiré a Jos Servidores de la Gerencia de Estudios y Fiscalizacion, que gfecuten
labores de ﬁlscafi:acién_ ¥ supervision de ﬁscalizacfén_, que durante ef desarrollo de Jos
trabajos, realicen yn cortrol pormenorizaco Y debidamente sustentado, respecto af

c’ur_npr’fmfentq de plazos. Y ocronogramas de efecucion de obras vigentes, v, en caso de

producirse fncumpiimienz‘os de Ios contratistas, comuniquen oportunamente Jos

inconvenientes suscitados a jas instancias supetiores afin de que tomen fos correctivos

que sean del caso”,

Al Gerente de Estudios ¥ Fiscalizacion;

Recomend'a‘cién 2

Al Gerente de Estudios Y Fiscalizacian:
Recomendac:i_dn 3:

“Ordenars a los miempros de las comisiones de fecepcion de obras, que previo a Ja

suscripeién de las. actas mspectﬂfas, verifiquen que Jos informes de fiscalizacion
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referente al cumplimiento de plazos estén debidamente sustentados: ¥ legalmente
autorizados, en €aso. de establecer retrasos, Sé cuantificaran 1as sanciones
correspondientes”.

Mismas que se generar sobre la base dela sig_ﬂiente-;.conclu_si.bn:

4t a contratista del proyecto de “Reconstruccion de las gstaciones del corredor
trolebus Fase 17, @ no entregar las obras contratadas, deniro, de los plazos
previsfos con las ampliaciones debidamente aprobadas, incumplié con lo
especificado en las clausulas. Novena, Décima, Décimo Tercera y Décimo
Séptima de su contrato suscrito con fa EPMMOP, _produdéndose un refraso en
la eritrega de las obras de 16, dias, que;. cuantificados de acuerdo & Ja-multa
estipulada contrac_tu_a_fmente_-a_fc_anz_a Ja suma de-86 389.60 USD. Los miembros
de-{a comision de recepeion de Jas obras de la-Fase 1, incumplen lo establecido
en el articulo 124 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Pablica y la Norma, de Control interno 408-29
‘Recepcién de las obras”, @ no verificar la liquidacion de plazos del contrato; los )

fiscalizadores y supervisor de fiscalizacion def contrato, al no haber comunicado
oportunamente a las autoridades de niveles superiores: los inconvenientes

surgidos en relacion al incumplimiento de plazos por parte del contratista,
incumplen .con o establecido en la Norma de Controf Interno 408-18 “Jefe de
Fiscalizacion”; por su parte el Administrador del contrato, al no velar que el
contrato se ejecute de acuerdo a lo programado c:ontractuafmente, incumplen fo
sefialado en la Norma de Control Interno 408-17 uAdministrador del contrato”,
ademés de- lo estipulado en las clausulas: Novena, "Plazos”; Décima, "Otras
obligaciones del contratista’; Décimo Tercers, “Entregas recepciones parciales”

y Décimo Séptima “Multas” del contrato, 10 que. impidio establecer gl retraso
incurrido por el contratista en la ejecucion del proyecto”

Al Gerente de Estudios ¥ Fiscalizacion:
Recomendacion &

“Dispondré a los adminfstradores__y supervisores de contratos, se abstengan de generar

y suscribir actas de entrega. recepeion de obras, sin contar previamente cont las ‘ j
delegaciones y autorizaciones correspondientes ermitidas porla méximaa utoridad defa ;
entidad”:

‘Misma que se generan sobre la base de la siguiente conclusion.

g} Gerente de Estudios Y Fiscalizacidn, Administrador del contrato y - el
stpervisor de fiscalizacion del contrato, al suscribir las actas de entrega parcial
provisional de ias paradas Estadio N-S Cueroy Gaicedo, Colon S-N, Mariscal N-
S, Ei Ejido S-N. Hermano Miguel S-N, Santo, Domingo S-N, Recoleta SN,
Marquesa de Solanda y Quimiag, Sin contar con la autorizacion de fa- maxima
autoridad de la entidad y sin la presencia de uf técnico gue no haya intervenido
en el proyecto, incumplen con-lo establecido en &l articulo. 124 del Reglamento
General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Cortratacion pablica, lo Ggue
pcasioné que- esos documentos no cumplan coft las. condiciones estaplecidas en
el citado marco fegal”, '
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Al Gerente de Estudios Yy Fiscalizacion:
Recomendacisn 7:

‘Dispondré a los Servidores de la Gerengia g Estudios y Fisealizacicn que gjecutan las
labores de fiscalizacion Y supervision de fiscalizacion que cuando elaboren Planilias de
ejecucion de. obra, verifiguen que las cantidades de obra Sercancefadas correspondan
a las realmente gfecutadas, a fin de que no se produzcan pagos por obras no
realizadas®. : _ . _

Al Gerente de Estudios y Fiscalizacién:
Recomendacién 8:

“Dispondrs 3 los servidores Que integren las comisiones de recepcion que cuando
realicen Jas Verificaciones fisicas de jos z‘mbajos- gfecutados por los contrafistas.
constaten que los rupros tancelados en fag Planillas de avance de obra se encuentren

completa y debidamente concluigos™:

Al Gerente de Estudios y Fiscalizacion:
ReCQm_endacién 10;

"Requerird de Ips fiscalizadores Y Supervisores. de fiscalizacion, efectien un confrof
Pormenorizado y continuio de los rubrog Que ejecitan jos contratistas, a fin de verificar
e cumplimiento de las especificaciones técnjcag en cada uno de Jog. trabajos
Coniratados”
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fiscalizadores del proyecto y el supervisor de fiscalizacion, al no venficar
que las tapas de  alcantarillas, sueldas de pasamanos pintura
termopléastica y carpeia, en jos sitios puntuales det'a_Hados_en' el presente
comentario, cumplan con-ef acabado cbrrespondiente,_de acuerdo con fos
disefios definitivos, in_c‘umpien' con las Normas de Control Interno 408-19
-“Fr’scaﬁzadores" y 408-18 “Jefe de'-ﬁS'Caﬁzaciéh” respec’ﬁva_mente, Jo que
.oq_asiond- que los rubros detallados anteriormente no tengan el acabado
final que consta en jos planos constructivos”.

Al Gerente de Estudios Y Fiscalizacion:
Recomendacion 11

“instruiré @ 1os servidores de la Gerencia de Estudios Y Eiscalizacion, que gfecuten
jabores de administracion de contrato, supervisores de fiscalizacion ¥ fiscalizadores de
ccn_t'ra'tos,. sg abstengan de recomendar y/o.disponer aimpliaciones ternporales de plazo,
hasta la suscripcion de co'ntratos”-complemenfarfos, sin que existan razones de fuerza

mayor 0 ¢aso fortuito debidamente. justificadas, con 1a finalidad que los contratos sé
eje_cuten dentro de los plazos contractuales’ estabfeddos’_’,

Misma que se generan sopre ia base de la siguiente gonclusion:

o os fiscalizadores ¥ el sﬂpervi"so_r’ de la constriicoion de las estaciones del
Corredor Trolebiis Fase 4, al recormendar Sé disponga ja suspension del plazo
contractual hasta la entrega del anticipo del contrato complementario 1, y el
Admfnist'rador-de contrato de la reconstruccion de las estaciones del Corredor

Trolebtis Fase 3, 3l disponer fa suspension t'emporaf,_' hasta que se suscribal los
contratos com‘p!ementarios 1y2, sinque existan razones de fugrza mayoro caso
fortuito, v sin 1a autorizacion del Gerente General-de 12 EPMMORP, incumplieron
jos literales Ty h de la clausula vigésima primera del contrato de construccion,
ocasionando- la suspension de los trabajos - Sin observar fos procedfmiento_s
legales respectivos, en un ‘total de 157 dias en 12 Fase 3y 233 dias en Ja Fase
4",

T,
]

Al Gerencia de Estudios ¥ Fiscalizacion:
Recomendaci_é'n 12

“-Dispohdr_é a los servidores de la Gerencia de Estudios ¥ F_fsbaﬁ'za‘cfén que realicen
labores de administradores de contrato y delegados a las cO‘mfsiones'-de recepoion de
obras; verifiquen que 1as actas de entrega recepcion de los trabajadores contengar

todas {as _condiciones-gen‘erales de ejecucion, fas !fquidaciones_de' plazosy ecoNOMIcas,
jas cantidades y calidad de los rubros ejecutados, asi como las ohservaciones de jos:

trabajos realizados, de haberlos, que permitan establecer el estado real de ios proyectos
contratados a fa facha de.su recepoion”.

Misma-que s& generan sobre la base dela siguiente-conc'lusi.c'm:

“Los Admfnist'rador‘es de los contratos para Ja reconstruceion de las _.esfachn.es_ del
Corredor Trolebus, Fases 1y 3 y los miembros de fas comisiones de récepcion de los

....... ot iA METROPOUTANA
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trabajos; delegados por parte de la .EPMMOP,_‘ al suscribir fas actas de entrega recepeion
provisional de las obras, sin que confengan las condiciones generales de ejecucion la
calidadl y cantidad de los frabajos efecutados, un detalle de las observaciones en caso
de existirlas y el cumplimiento que se ha dado a {as cldusulas contractuales, incumplen
lo sefialado en el articulo 124 * Contenido de Ias actas” del capitulo Vi “De tas
Recepciones y la Liquidacion®, de fa Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica, el numeral 13,1, ¥.la Norma de Control interno 408-29 ‘Recepcién de las obras”
lo que ocasions que no se determinen los cambios del objeto contractual ocurridos en
la gjecucion de fos trabajos, asi.como las ehservaciones de los trabajos ejecutados que
debian corregirse entre la recepcion provisional ¥ definitiva de las obras”,

Al Director de Estudios y Fiscalizacior
Recomendacién 13:

con los disefios planos 1% especfﬁt_:acion.e_s---fécnicas conlractuales”.

Mistna que Se generan sobre la base de |3 siguiente conclusién:

incumplié lo estipulado en la clausula cuarta “Objeto del contrato” def contrato
de la “Ejecucion def proyecto Intercambiador de Jas avenidas Eloy Alfaro, De los
Granados y Rio Coca” aspecto que fue ratificado af haber completado ef espesor
de la carpeta asféltica siguiendo los procedimientos técnicos, segiin lo Sefialado

por el equipo de fiscalizacion enel oficio 0048-DF-3G de 16 de octubre de 2017,

El equipo de fiscalizacién def proyecto af no verificar que ef espesorde Ia carpeta.
colocada en la rampa 6 cumpla con el requerimiento contractual, inobservo lo
estipulado en las Normas de Controf Interno 408-18 Jefe de fiscalizacién y 408-
19 Fiscalizadores, Lo que Qcasiond que se apruebe para trémite |a planilla que
contiene el rubro carpeta asfaltica, la. misma que hasta la-fecha de corte de a
presente accion de control (30 de abril de 2017) no se. pagd’,

Al Gerente de Estudios y Fiscalizacion

Recomendacion 15:

“Instruiré a los servidores de Ja Gerencia de Estudios y Fiscalizacion que ejecuten jas
fabores de fiscalizadores, supervisores de fiscalizacion Y administradores de conirato,
Se abstengan de emilir ordenes de inicio de trabajos, sin contar previamente con fas
autorizaciones y aprobaciones respectivas de fas entidades correspondientes”

Misma que se generan sobre la base de la siguiente conclusion:

“El fiscalizador y ef Supervisor def proyecto Y el Administrador de contrato de fa
Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Pablicas, al no solicitar a

"M@P
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la Comisién de Areas Histéricas y Patrimonio, la autorizacién correspondiente
previa a la ejecucion de. los trabajos de intervencién en la estacion Plaza del
Teatro, ubicada en el Centro Historico, incumplen con lo sefialado.en el articuio
64 “Acta de Aprobacion y Registro de proyectos modificatorios y ampliatorios” de
la Ordenanza Metropolitana 260; el Gerente General de la Empresa Pdblica
Metropolitana de Movilidad y Obras Pablica, por su parte, al suscribir el contrato
complementario 2 de. ja reconstruceién de las estaciones del Corredor Trolebus,
Fase 4, luego de que los trabajos fueran realizados, incumple con lo estipuiado
en él articulo 85 de la Ley Orgénica def Sisterna Nacional de Contratacion
Prblics; lo que-ocasiond que las obras sean ejecutadas sin contar con el permiso
correspondiente”.

El informe materia del presente memorando fue enviado por correo electronico el 13 de.
junio de 2018, por la Gerehcia Admiriistrativa Financiera, para conocimiento, andlisis y
cumplimiento de ias recomendaciones..

Deacuerdo con ¢l articulo 92 de la Ley Organica de la C_on_tral'o'r.ia General del Estado,
las re:_co_mendacion'e_sz-:deben--cumplir.se._de_ manera inmediata y con caracter obligatorio.
En virtud de lo antes mencionado, solicito 'se remita la informacion que sustente el
cumplimiento de las recomendaciones en un plazo no mayor a 00 dias..

. LA —-'rr'
g, ivan Alvarade-Mofina—
Gerente General

Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras PUblicas:

Adjunto: constancia de envio de caiveo elecirénico (1 haja)
tMemorando No. 134.G6-GAF-C1-2018 (3 hojas)

Efaborado por: | Ing. Leity Ordéfiez. GAF "w//
Aprobado par. | Econ. Avelino Alsacer E. | GAE '
Gerente Adrinistrativo Financiero v
g 7 .{' :’ .
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PARA: Ing. Jorge Merlo
Director de Fiscalizacién (E)

ASUNTO: Pracesos de Contratacion, sjecucion y fiscalizacion de la construccion de
los proyectos: Intercambiadoren las Av. Eloy Aifaro, De Los Granadog y
Rio Coca; y la Reconstruccion de las estaciones trolebUs, fases 1 2,3y
4.

T T ‘"“"“"‘"T:.E“H ““““““ e AU ALY T PRl e
Natali Siza /ng. Miguel Vacag C.
: /Supervisor

Anexo: Oficio No. 19.DF ¥ anexos (33 hojas)
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Giuito, 5 de julio de 2018 Oficio No. 19-DF _ . ]
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Asunto: Alcance con informacién de héchos subsecuerites

FIRMARESPONSADIE: . .op v

L 2g hayRd
Dr. Manuel Arroyo Alvarez :
Director Naciorial de Auditorias de Gobiernos Seccionales [y
Contraloria General del Estado \

Ciudad
De mi consideracion:

En alcance a los oficios No. 53-DF, 54-DF y S/N de 27 de octubre del 2017, en los que se
presento los descargos correspondientes al borrador del informe especial de ingenjeria. a
los “Procesos de contratacion, ejecucion y fiscalizacion de la construccién de los proyectos:
Intercambiador en las Av. Eloy Alfaro, De Los Granados y Rio Coca; y la Reconstruccidn
de fas estaciones irofebus, fases 1, 2, 3y 4", por el periodo comprendido entre el 1 de junio
de 2015 y el 30 de abril de 2017 me permito comunicar los siguientes hechos
subsecuentes:

ENTREGA DE OBRAS FUERA DEL PL.AZO CONTRACTUAL DE LA FASE 1
- Con oficio No. 53-DF de 27 de octubre del 201 7 seindicd lo siguiente:

“Al respecto me permito aclarar lo siguiente: ef incumplimiento de Ia contratista no
es referente al plazo (Clausula Octava), puesio que este finalizaba el 8 de-abril de
2016 y la contratista comunico con oficio No. 71-PLANMAN-TROLEBUS-2016-071
de 8 de abril de 2016, la entrega de la fitima parada, completando Ja fotalidad de-
los frabajos contratados. en el plazo establecido. El Incumplimiento se da a la
Clausula Décimo Tercera. - E nfregas Recepciones Parciales Provisionales. - puesto
que debié entregar parcialmente de acuerdo al oficio N° 59A PLANMAN-
TROLEFASE1-2015-0594, que motiva la ampliacion de plazo otorgada hasta el 8
de abril de 2016, donde el contratista detallé las fechas para las entregas parciales
provisionales.
Conclusion: _ _
El periodo en el que se produce ef incumplimiento indicado (16 de marzo a 4 de abril
del 20186), coincide con el periodo que ocurre ef cambio de lafiscalizacion, toda vez
que los fiscalizadores ‘salfentes se acogieron al derecho de Jubilacidn, por tal razén
la fiscalizacion entrante no contaba con la informacion oportuna para emitir un
pronunciamiento definitivo.
Paralelamente también ya se habla iniciado ef proceso de Recepcién Provisional,
dado que se cumplio con el piazo total para dicha recepeion.
Sin embargo, luego de realizar el respectivo andlisis Ia fiscalizacion emilié el informe
técnico de la situacion actual del coritrato en memorande N° B04-DF-ZS de 21 de
_noviembre de 2016 y con memorando N°546-DF-ZS de 7 de diciembre de 201 B, se-
solicitd al Administrador del contrato la devolucion del pedido de recepcion definitiva
- hasta aclarar los incumplimientos detectados y proceder con la deferminacion de
muitas que formard parte de la liquidacion econdmica.
1



&l Administradordel contrato, mediante oficio No. 060-A-DE SG-de 12 de diciembre
del 2016 informd al contratista-en relacion a su pedido de Recepcion Definitiva que:
" _.su pedido, Fiscalizacién no o ha considerado procedenie, toda vez que se estd
realizando el andlisis para esclarecer ef proceso de recepciones parciales de las
paradas, estipuladas en el confrato y que no fueran incluidas en el Acta de
Recepcion Provisional firmada ef 27 de mayo del 2016., y, Al momenio de confar
con las fechas, plazos dé entrega y justificativos, se procederd a aplfcar las accicnes
correspondientes.”. _

Para el presente andlisis la Fiscalizacion, actuarite en este periodo, procedit a
recabar la documentacion necesafia vy determinar las acciones coniractuales, en
base a sus cldusulas, nonmas y leyes vigentes. La sancion que se aplicaré previo-a
fa recepcidn Definitiva y con la autorizacion def Administrador del Contrato, ya
informada con memorando No. 448-ZS-DF de 27 de septiembre de 2017.
Mediante oficio No, 728-GEF-DE-DF-SG de 28 de sepliembre de 201 7 el
Administrador del Conirato solicita al contratista aclarar y/o Jjustificar Jos
incumplimientos en.ias entregas parciales conforme lo .descrito en el informe de
fiscalizacion indicado anteriormente.

Con oficio No. PLANMAN-TROLEFASE1-2017-091 de- 16 de ottubre del 2017, la
contratista ingreso sus justificativos, los mismos. que fiscalizacion no los ha
considerado vélidos vy procedera a fa sancién correspondiente.”

En el oficio S/N de 27 de octubre de 2017 se indicd lo siguiente;
“Cormo se indico en oficio S/N de 10 de octubre remitido por mi persona, mediante

oficio No. 728-GEF-DE-DF-SG de 28 de septiembre de 201 7 ef Administrador del

contrato’ solicita .al confratista aclarar y/o justificar los incumpiimienios en las
entregas.parciales conforme lo descrifo en.el informe de fiscalizacién No. 448-Z5-
DF. _ '

Se fia. recibido el oficio del contratista No. PLANMAN-TROLEFASE1-2017-091

presentando la-correspondienite justificacion. La misma se encuentra bajo andlisis

de la supervision y fiscalizacion para emifir el informe al.administrador de conirato
aplicar las acciones correspondientes.”

Mediante memoarando No. 504-ZS-DF de 31 de octubre de 2017, la fiscalizacion. y-
supervisién ‘del contrato presentaron el informe. respecio a los justificafivos
presentados por el contratista en oficio No. PLANMAN-TROLEFASE1-2017-091 al
incumplimiento en'las-entregas parciales, en donde se concluye lo siguiente:

“ & Fiscalizacion concluye que los argumentos presentados por el Contrafisia, no
justifican el incumplimiento respecto.a que, no formalizé oportunamerite las fechas
de recepcion parcial dentro de las fechas programadas para las respectivas

estaciones, incumpliendo. fa que establecen /a Cléusula Décima Tercera (Entregas

Recépciones Parciales Provisionales, numeral 13.1) y la Norma de Contfol Inferno

408-29, que indica: “El Constructor o confratista deberé comdnicar por escrito, ‘al”

Jefe de fiscalizacion, Iz finalizacion de las obras a su cargo, para que proceda a su
recepeion. Esta comunicacion formaliza la fechade termino de las obrasy constituye

una constancia de que este hecho fue oporfuna y debidamente comuricado a la.

administracién. ..."

Siendo esto un total de 16 dfas de retrasoen las presentaciones de las solicitudes

de recepcion parcial. Por lo fanto, se procedera con la aplicacion de la Clausula
 Deécimo Séptima. - Multas. 17.1 "Péra el caso de gue el contratisia no concluyera la
obra en el plazo estipulados, incluyendo las prorrogas que se concedieren, y por
incumplimiento de las demés obligaciones contractuales, se aplicard la muifa diaria:
del 'dos por mil {2x1.000) del monto total del contrato”.
2

£



la multa aplicarse es Ia siguiente:

Monlo del contrato: USD 2'699.672 767
Multa diaria: 2x1000 del contrato:  Usp 5.399,35

Dias de afraso: 16 dias.
Multa a aplicarse: USD 86.389,60"

Y, adicional recomiendan:
“...notificar al contrafista de mane_i_fa urgenfe la multa determinada por ef

realizado, a fin de proceder 4] cobro de la misma, previo a la Recepcion Definitiva
de la obra.”

- Con oficio No. 873-GEF-DF de 23 de noviembre de 2017 @ Administrador de}
contrato y la Gerente de Estudios y Fiscalizacién informan a le contratista de la muita
determinada por incumplimiento de lag entregas parciales: pars los fines pertinentes,

- Mediante memorando No. 2222.GEF de 12 e diciembre de 2017 el Administrador

del contrato y la Gerente de Estudios y Fiscalizacién solicitan af Gerente
Administrative Financiero $e proceda al cobro inmediato del valor de iamulta de $
86.389,60 USD con el mecanisme de pago que sea el adecuado, antes de procader

€l con'e! tramite de recepcion definitiva de 1 obra

- Con memorande No. 533-GEF de 22 de marzo del 2018, y como aleance a|
memorando No. 2222.GEF bara la restitucion. de Ia fulta no cobrada dirigido al
Gerente Administrativo Financiero de la EPMMOP, el Administrador del Contrato y
el Gerente de Estudios ¥ Fiscalizacién solicitan informar acerca del estado. dal

requerimiento mencionado.

- Mediante memorando Na, 771-GEF de 20 de abril del 201 8, dirigido al Gerente
Administrativo Financiero (E), el Administrador de) Conirato y el Gerente de Estudios
Y Fiscalizacidn solicitar |2 ejecucion de garantia de fig] cumplimiento por $86.389,60
USD comeo parte del cobro de la multy impuesta, '

- Mediante memorando No. 922-GgF de 21 de mayo de 2018 $& remiti6 _
huevamente a [a GAF el requerimiente de gjecucion parcial de garantiz de fial
cumplimiento

- Con memorando No. 899-GAF-DF-T-2018 de 6 de junio de 2018 ef Gerente
Administratiuo-Financiem informa que fue notificada ia Aseguradora a fin de ser
cobrado el valor de la garantfa mas tos intereses de ley.



RESPECTO A-QUE SE CANCELAN RUBROS Y SE SUSCRIBEN ACTAS DE ENTREGA

RECEPGION PROVISIONAL DE OBRAS SIN QUE SE ENCUENTREN EJECUTADOS
COMPLETAMENTE LOS TRABAJOS; EN LAS FASES 1, 2Y 3.

En el-oficio S/N de27 de octubre de 2017 se indicd lo siguiente:

“como se indico en oficio S/N de 10 de octubre remiticlo por mi persona, se indica
que actualmenie, el Mapa Héptico.ya se encuentra colocado e las estaciones. Se
anexa folografias de respalde™

Mediante oficios N 53-DF ¥ 54-DF de 27 de actubre dei 2017, respecto a este

punio se manifesto: "Comao sé determina, los planos hépticas, faltante en el rubro,

dependen de una definicion por parte de entes no intervinientes dentro del procesa
contractual, esta fafta de definicidn oportuna rétraso-su instalacion total, Obtenito

la definifcion. total de los hapticos, se dispuso a los: coniratistas su inmediato

surninistro e instalacion, gstando a la fecha culminado el rubro con los planos
hiaptico en lafase 1y 2, (se adjunta folograffas de respaldo); en cuanto a iafase 3,
el contratista en oficio N° P-L1CO-LIEP-004-072 de 20 de octubre del 2017 indica
gue se ha procedido @ {a-con_t_ra'tac;‘dn de dichos trabajos y-adjunta Ia certificacion
por parte de la Federacion Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE) en el cual se
compromete a realizar los trabajos.en un plazo de 21 dias latiorables, (se adjunta

.documentos de respaido).

Al estar el rubro completoy debidamente“ejec_utado en la fase 1y 2 no existe un
pago injustificado ni peijuicio alguno por parte de la fiscalizacion, puesto que ef rubro
indicado ha sido gjecutade en.su totalidad, . se anexa documentos de respalde:
{registro fotagréfico).” '

Con oficio N° 05-DF de 17 de enero-del 2018, y recibido par 12 Contraloria General
del Estado ei 23 de enero del 2018, se remitio un alcance al oficio N® 53, 54y 55-
[F, en el cual se adjunta 1a informacién de los trabajos .ejec_utadbs par parte: del

cohtratista de la fase 3-en &l rubro rétulo de acceso Y placa metélica pasamano
‘braille, completanda de esta manéra los trabajos pendientes de dicho rubro en todas

las fases (1,2y 3)-

CONCLUSION: Par lo antes descrito la fiscalizacion y supervi_si’én:ver‘;ﬁcé’ que el rubro
rotulo de accesa'y placa metdlica pasamano braille canceladoenlas planilias, se encuentra

debidamente ejecutado en base alas especificaciones técnicas y analisis de precio-unitario;
para Yo cual se adjunia huevamente respaldo fotografico..
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Comentarids a Ja Jectira def borradorde informe a “Procesos de contratacion, gjecicion y fiscalizacion de fa conslruccién de los

proveclos: infercambiatior en fas avenfdas Elay Affsro de los Granados y Rio Coes; y Reconsiruceicn de fag eslaciones Trofebis,
fases 7, 2,5 y 4"

4

'-{z-*_ I oo TRALGREA SENFRAL DEL Eatags )

1 (%S DEPARTAMENTO IS GESTIO0N DE

Quito, 27 de octubre del 2017 &;&F 5 BECIBIDA ¥ ROMATE oA
u.u R

'OﬁCiD e 53 DF .- FECHA 2TDCT2m? Hoka |

'
¥

c

Doctor REARERSIEHOOR ... s Setomrarin

Mariuel Arroye Alvarez - _ L
Direccion Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales {oma
Contraioria General del Estado ”
Presente, -

Pe mi eonsideracion:

avenidas. Eloy Alfaro de los. Granados y Rio Coca; y Reconstrucciciy de las estaciones
Trolebds, fases 1, 2,3 ¥4, porel periodo comprendido entre sl 1 de Jjunio de 2015y ef 30 de
abril de 2077 .

Con fecha 23 d& octubre de 2017, mediante oficio 051- DF, quisn suscribe, solicita una copia
del borrador de informe de dicho examen.

Mediante oficio 30460-DNAS5. de 24 de ociubre de 2017, Ja contraloria General del Estado
remite la copia del berrader de informe del examen especial realizado.

L | Faseq ' N

TEMA: “Entrega de obras fubrs del plazo contractual”

De acuerdo con el comentario de la Pdg. 14 en el cua| indica que: “De acuerdo a o estipulado
en el-numeral 9.2 de Iz cldusila novena “plazos” en cada und de las ampliaciones de plaza
olorgadas porla EPMMOP, fas. partes debieron suseribir un nuevo cronograma de efecucion
de obras, el mismo que  sustituirta af ofiginal o precedente dependiendo del caso,
Sin embargo, este acto administrativo no se eumplic en ninguna de las tres ampfiaciones de
‘Plazo otorgadas, seﬁafada_s'-al;ten‘onnente‘: al respecto me ratifico en lo siguiente:

Las tres ampliaciones de plazo dadas al proyecto sorresponden a;
» La primera ampliacion es de 30 dfas por ampliacion de plazo, conforme consta.en el
oficio Na, 041 GF.SG de 22 de enero del 2018 donde se notifica af confratista |
alforizacion de préiroga. Dentro le este proceso administrativo se. enclenira lo
sigulente;: . .
© Memorande 229AJ-E) de 20 de enerc-del 2016 en ef cug la méxima autoiidad
autoriza mediante sumillg inserta en el 'mismo Ia-respectiva-ampfiacién de plazo,
o Oficio N° PLANMAN TROLEFASE 1-2015-018, suscrito por el contratists, enel
Clal'se adjunta el cronograma inicia (Ruta critica), cronograma final incl uyend
hito de marcacién y los oficios da respaldo.
o Se adjunta’ copia de Cronograma suscrito por las parfes
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Commentarios a lafectura del botrador de infgime a-"Procesos de-conlratacior, efecurion y fiscaizagion de J carislruccion de los
prayectos: lntercambiador-en Ias avenidas Eloy Alfaro dé fos Granados y Rio Coca; ¥ Reconsiruccion de fas estaciones Trojelids,
fages 1,23y 4" :

. Lasegundaampliacion de 20 dias, estd deferminada enla Clausula Octava. Plazo, del
suscrito Confrato Complementario, el gue seadjunta y cofresponde al No. LICO-UEP-001-
2015, ademas el oficio No. 55 PLANMANFTROLEBUSFASH-___20‘]6-0_55_, gl cual contiene
la reprogramacién._suscrito por jas partes, cumpliendo fas clausulas contractuales.

o« Latercera ampliacion cofresponde a 27 dias conforme consta en el acta de la.arden
de cambio (ampliacion de plazo) No. 2. Pé igual manera denifo. de esie proceso
administrative, se encuentra &l memorando N° 788-Ad de 7 de marzo de 2018, con |a
slmilia inserta de la maxima autoridad, autorizando la ampliacion de plazo conforme y la
disposicion de elaborar nuevo cronograma, efn base-a los documentos de ‘raspaldo que
acatipaian al memorando ahtes indicado,

Conclusion;

De lo indicado gnteriormente 8¢ _suSten_ta que las ~aprobaciones de plazo en su

contenido del proceso administrativo confienen las reprogramaciones debidas y
suscritas por las partes, en cum_plimiento de 1as _obli_gaciones cotitractuales,
especificamentie la que determina la Clausula Novena, Prorrogas de Plazos, Numeral.
9.2

ENTREGAS, PARCIALES

Sobire 10s comentarios éxpresados en-e! borrador del examen Pag. 16, en el que indica:.

o Pase & lo detailadd anteriormente, la contratista, cei’ oficio 67 _PLANMAN—TR_OLB

FASE1-2016-067 de 24 de rmarzo de 2016 (8 dias posteriores a la fecha programada,

esio es 16 de marzo de 2016), solicita la: recepeion parcial de las paradas: Condor
Nan, Quito Sur, Recoleta y Gumanda. ... ' _

«  Mediante oficio N°-P_L-A-NMAN-TROLEBUS_EASE1.-.2D16-:068_de 39 de marzo de 2076,
(4 dias posieriores & {a fecha programada gue es el 25 de ‘mérzo de 2016), Ja
contratista solicito la recepcion parcial de las paradas: La *y", Santa Clara y Alameda,
documenio al- cual no se evidencia respuesta por parte de la fiscalizacion i del
administrador def contrato.. .. _

o Con oficio N° _SQ—PLANMAN—TRO’LEBU’SFAS_ELQG*I 6-069 de 04 de abril de 2016 (4
dias posteriores-a la fecha prograriada que es el 31 de.marzo de 2016}, {5 conlratista
solicitd la recepcion parcial de las paradas: E1 Floron, Mariana de Jestis Y Amari Nan...

o Sise sumanios dias de retardo en'la-efecucion de los trabajos parciales incurrides por -

Ia contratista, 8 dias para las primeras cuatro paradas, 4 dias para las siguientes ires
paradas y 4 dfas pard las tres iifimas, sé determina un. retardo et la entrega de las
obras de 16 dias, que ‘muttiplicados por €l valor de la muita-didria de 5399,35 USD

(2/1000}*2699672.77), el valor de Ja multa alcanza la suma de 86.389,60 USD

Al pespect_o_la fiscalizacion acoge el comentario, puesto gque se ponsidera que el Contratista:
no formalizo aportunamente las fechas de recepeion dentro de:|as fechas programadas para:

fas respectivas estaciones, incumpliendo lo” que establecen la Clausula Dé¢imo. Tercera
{Entregas Recepciones Parciales Provisionales, numeral 13.1) y 1a Norma de Control intemo

408-28, gue indica; “El Constructor o contratista deberé comunicar por escrito, al Jefe de
fiscalizacion, la finalizacion de las obias a su cargo, para que _proceda a su recepcion. Esta
comunicacion formaliza la fecha de término de las cbras y constituye una constancia de qué

este hechoifus opoituna: y-debidam’ente-COmumcado-a_'fa administracion. o

Respects a la conclusion:en lapag. 18 en donde en laparte que me 'corresp:’:\nde--menci'ana:_

« _los fiscalizadores. y ‘Supervisor de fiscalizacion ‘del contrato, -al ‘no haber comunicade:

opor'tunamenfe a los ‘maridos superfores los inconvenjentes surgidos  an refacion al

inctimplimienta de plazos por parie de los contratistas, incumplen con Jo establecido en la
‘norma de-contral interno 408-18 * Jefe de fiscalizacion”,..”
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' ‘Comentarios 2 la lactura det barrador de infarme a "Procases de ébniratacion, ejacucicn ¥ fiscallzacion de Ia CONSinecion de los
broyectos: intercambiadoren (as a venidas Eloy Alfsro de los ‘Granados y Ria:Cacal y Reconstrueeion de fas estaciones Trolsbis,
fases 1, 2.3y 4" . .

Al respecto me permito aclarar o siguiente; el incumplimiento de larcontratista no es referente
al plazo (Clausula Octava), puesto que este finalizaba el 8 de abril de 2016 ¥ la contrafista
comunice con oficia N° 71-PLANMAN-TROLEBUS-20 16-071 de 8 de abril de 2018, la entrega
de la dltima parada, completando ia totalidad de los trabgjos contratados en el plazo
establecido. El incumplimiento se da g la Clausula Dégima Tercera., - Entregas Recepciones
Parciales Provisionales, - puesto que debit entregar parcialmente de acuerdo al oficio N° 59A
PLANMAN-TROLEFAS_E-’!-zm5—'059}1\_, que motiva la ampligcior de plazo otorgada hasta el 8
de abril de 2016, donde el cantratista detallé las fechas para las eniregas parciales
provisionales,

Conclusion: _
El perioda en el que se praduce etincumplimiento indicado (16 de marzo a 4 de abril del 2016),
coincide con el periodo que ocurre cambio de la fiscalizacion, toda vez que los fiscalizadores
salientes se acogieron al derecho de jubilacidn, por tal razon la fiscalizacidn eniranfe no
contaba con la informacion oporitng para emitir un pronunciamierito definitivo,
Paralelamerite también ya se habia Iniciado el progeso de Recepeidn Provisionat, dado gue

se.cumplio con ef plazo total para dicha recepcién,

Sin embargo, luego de realizar el respective andlisis la fiscalizacion emitis ol inferme técnico
de'la situacion actual del contrato en memorandod N° 504-DF-ZS de 21 de rioviembre de 2018
Y con memorando N°546-DF-ZS de 7 de diciembre. de 2018, se solicito al Administrador del
contrato la devoliicion de! pedido de recepceion definitiva hasta aclarar Jos incumplimientos
detectados y proceder con [a. determinacion de multas que formard parte de |3 liguidacion

econdmica.

El Admiinistrador del contrato, mediante oficio N° 060-A DE SG de 12 de diciembre del 2018
informo- al contratista en relacion a su pedido de Recepcién Definitiva que: “...sy pedido,
Fiscalizacién no o ha considerado procedente, toda vez que se esta realizando el analisis
para esclarecer el proceso de recepciones parciales de las paradas, estipuladas én el contraio

¥ que nofueran incluidas en ef Acta de. Recepcion Provisional firmada el 27 de mayo del 2016.,

¥, Al momento de confar con las fechas, plazos.de enirega y justificatives, se proceders
aaplicar las acciones correspondientes,”,

Mediante offcio N° 728-GEF-DE-DF-SG de 28 de septiembre de 2017 e Administrador del
Contrate solicita al contratista aclarar ylo justificar los Incumplimientos en las entregas
Partiales conforme lo descrito en el informe de fiscalizacion indicada anferiormente.

Con oficio N° PLA_NIW\N-TROLEFA_SE_‘I'—'_QO"I_'?-UQ.‘I ‘de 16 de actubre del 2017, la contratista
ingreso sus justificatives, los mismos que fiscalizacion no los ha- considerado’ validos y
procederd a la sancién correspondiente,

[ —_ | FASES1,2Y 3 | — 8

TEMA: '**Se'cancefan rubros y se Suscriben aetas de .eri_trega recepeion provisional de-
obras sin qué se encyentren ejecutados completamente fos irabajos”,




Comentarios a la lectura dét borrador de informe a "Procesns de conliatacion, -efacucian ¥ fiscalizacion de.fa consiriceion de los
provecios: Ikercamblador e las avenidas Efay Affaro de fos Granadps y Rio Coea; y Raconsiricoion e ips esteoionas Trolabis,
fases 7, 23y 47 ' '

instalarse fa placa de sefializacion braille. pese-a que, de acuerdo a las planillas de ejecucion
de obra, el valor correspondiénte el rubro detallado ha sido garicelado ‘en- su fotalidad,
ocasiopando un page injustificado de 2362,80 USD en el contrato de fa Fase 1; 2000,00 USD,
en la fase 2; y, 2186,88 USD en laTase 3" al respecto ratifico Jo siguiente:

Bl rubro en mencion e compone del soporte de acero inoxida ble vy 1a placa de acceso brajlle;
el disefio.del braille (mapa haotico) que va colocado en Ja placa estuvo a cargo de la Direccion
de Comunicacion de la Alcaldia (SeCom)-en coordinacion con ia Direccion de Comunicacion
de la EPMMOP (DIRCOM), ya gue.en ella-consta la denominacion de las estaciones y de fos
recorridos det servicio que laflota del trolebis tiene. '

Gon memorando No. 870-DE de 05 octubre. de 2016, ef Director de ‘Estudios remite a la
Gerencia de Estudios y Fiscalizacion el disefic de planos hapticos aprobadgs para los
coniratos detas Fase 1,2, 3 Y 4.

Con.memorando No. 474-DE de 24 de agosto de 2017 se remite los disefios definitivos de
los planos hapticos para las estaciones de corredor central frolebis fases 1, 2,3 y.4, luego

que éstos han acogico las observacioties emitidas por de la {(Federacidn Nacional de Ciegos }

del Ecuador) FENCE, tnico proveedor de imprenta brailie de! pais en oficios No. 008P de 20
de ‘enero del 2017 y 0156P-2017 de 10 de julio de 2017. Se adjunta los mencionados -
documentos de respaldo.

Came se determina, los planos hapticos, faltarite en i rubro, dependen de una definicion por
parte: de entes no intervinientes- denfro del proceso contraciual, esta falta de definicion
oporiuna fetraso su instalacian total.

Obtenido la definicion fotal de los hapticos, se dispuso & ios contratistas su inmediaio
suministro e iristalacion, estando ata facha cuiminado el rubra con fos plands haptico-en la
fase 1y 2, {se adjunta fotografias de respaldo); en cuanto a ja fase 3, el contratista en oficio
N° PLICO-UEP-004-072 de 20 de octubre del 2017 indica que s ha procedido 2 la
coniratacion de dichos trabajos y adjuntala certificacion per parte de la Federadion Nacional
de Ciegos del Ecuador (FENCE) enel cual s& compromete a realizar los frabajos.en un plazo
de 21 dias laborables, {se-adjunta documentos de respaldo).

‘Conclusion:

Al estar @l rubro completo y debidamente ejecutado en la fase 1y 2 no axiste un pago
injustificado i pefjuicio alguno por parte de la fiscalizacion, pueste que el rubro indicado ha
sido ejecutado en-su totalidad, se anexa docurmentos de respaldo {registro fotografico).

Respecio a la fase 3 se cuenta - con el compromiso per parte del contratista para que en el
plazo de 20 dias se culmine |a totalidad de. los trabajos. y previo a ia enirega recepcion
definitiva de fa obia, los planocs hapticos queden instalado entodas las astacionas. {se adjurita
documentos de respaldo). |

I T FAsEssyd _ ]

TEMA: “Se concade suspension temporal del plazo, sin j ustificatives”

Fase 3 _

A continuacion, me ratifico en fa siguiente observacion:
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Lomentarlos 2 (3 tectura daf borrador de ihforma a""Pmesos_,de_ppﬁ.‘mta_c!ﬁn, efécticion ¥ fiscalizacisn de ia constriteidn de s
Broysclos: Inforgambladorer ag avenitas Efoy Affaro dt jos Gfanados'y Rio Coca; Y Reconsirticcion de Ias eslaclones Trolebis,
fases 1,23y 4" ) )

lar eniidad Ia autorizacion de fa SUSpension temporal del contrato,”

“Los fiscallzadores y ef supervisor de ﬁ'scaifzacfén, al sugerir fa suspension de los trabajos y
el administrador de contrato; al disponer fa Suspension temporaf del misma, hasta que se
suscriba el contrato complementario 1, sivi que exists de por medio razones de fuerza mayor

Con memoranda No. 164-DF de fecha 20 de maf'o..de 2016, el supérvisor de Fiscalizacion

emitid el informe. tecnico debidérhente motivado que justifica la suspension del plazo
contractual segtin el siguiente argumento:

“Por Io antes expuesio me permito indicarle que es f1ecesario suspender el contrate,
'8 gue este se encuenira proximo a sy fecha de’ finalizacion, para proceder con los
trémites administrativos necesarios para la suscripcion del conirato complementario,”

Conclusion: _
Tode contrato celebrade eg ley para las partes”, portanto las obligaciones establecidas en ef
contrato, constituyen compromisos firmies que las partes deben respetar, en el caso que nos
ocupa, especificamente la clausul Novena, numeral 9.1, liferales b}y ¢), asi como la cldusula-
Vigésima, numeral 20.2, literales f) y h), enlas cuales se sustenta [a suspensién.

Una_ suspension constituye un espacio temporat excepcional, necesaria para atender
imprevistos que pueden producirse en la ejecucién de una obra. El no autorizar una
Suspension, puede poner sn riesgo e equilibrio de dicha ejecucion, ya que el plazo contractual
es calculado es un base a tiempos efectivos y normaies de trabajo; signdo imposible aitadiy
tiempos destinados a resclver imprevistos.

Entiéndase que los trabajos adicionales Y rubros nuevos, provocan Plazos adicionales o cortan
el proceso del cronograima programado, ¥a que ciertos trabgjos reguieren ser completados
para luego continuar con el Praceso confractual (Clausula Novena. Prérroga de plazos,
Literales ¢ vy d)), motive suficiente Para que la Fiscalizacion solicite al Administrador del-
contrato las Buspensiones, &l que a sy vez stjeto a jo qgue determinia Ia Clausula Vigésima
Primera. De la Administracion del contrato: Numera) 21 -3, Literal h) “Autorizars la suspensisn.
de una parte o de Ia totalidad de las obligagiones contractuales, en cualquier momento v por

Fase 4

En la Pag. 24 se indica: “De lo expuesto se desprende que e} Adminisirador de contrato,
basdndose en fos informes de fa fiscalizacion Y supervision def proyecto, en los cuales no se _

Yropiso CIVIL, Art. 1562~ Tada contrato legalmente celcbirado es urialey para los contratantes, v no puede ser invalidad
5ino por-su cansantimiento mMutue ¢ por causes legalas, n‘\
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Comentarios a ia Jectura del biorrader de informe. “Brogesos de contraracion, gjpéucian y fiscilizacién de ia construceién de los
proyeclos: Intercambiador ¢n las avenidas Cloy Alfaro de fos Granados y-Rio Coca; y Reconsirugeion da {25 estaciones Trolelis,
fases 1. 2.3y 47 ) )

detallaron fas razones debidamente. justificadas y motivadas. por Jas gue se concede la
suspension de Ia obra, -puesio gue nNo se determiné la existencia de fuerza mayor 0 ‘¢aso

fortuito y sin solicitar al Gerente General de la enfidad Ia autorizacion de ja sispensioin

temporal del contralo, dispuso: las dos suspensiones de irabajos”.

W os fiscalizadores y el supervisor de la reconsiruccion de [as astaciones def corredor frofebis
fase 4, al recomendar e disponga la suspension del plazo contractual hasta la entrega del
anticipo del contrato complementario ‘1, ¥ el Administrador de contrato, al disponer la

suspension -tempqral; hasta que: se suscriban los contratos cornplementarios 1y 2, sin que
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito, y sin la-autorizacion del Gerente General de

la EPMMOP, Incumplieron los fiterafes ¥ y h-de la clausula vigésima. primera del contrato de

coristruccion, ocasionando la suspension de fos trabajos sin chservar los procedimientos.

fegales réspeciivos.en un total de 157 dias enlafase 3y 233 dias en la fase 4

Respecto a la legalidad de la suspension del plazo contractual, sé sustenta en las cldusulas
confractuales, como estab1e¢e- sl CODIGO CIVIL, Art 1561.- Todo contrato legalmente
celebrade es una ley para los -cohtratarites, y no puede ser invalidado sino por Su
cofisentimiento mutuo 0 por causas legales.

sot AUSULA NOVENA.- PRORROGA DE PLAZO

9.1. La CONTRATANTE prorrogara_ el plazo total o los plazos parciales en i0s
siguientes casas, y-siempre que la Coniratista asi lo solicitare por escrilo, justificando

Ios fundamentos de Ia solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la-

fecha.de producido €l hecho que motiva la solicitud.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare Ia ejecucion de trahajos-adicionales, o-ctiando
se produzcari aumentos He las cantidades de obra estimadasy que constan enld Tabla
de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para fo.cual se ulilizaran fas figuras
del contrato complemientario, diferencias en cahtidades de obra u drdenes de trabajo,
segun apliquen. de acuerdo con la LOSNGP.

c) Por suspensionies en fos. trabgjos o cambio de actividades. previstas en el

cronograma;, molivada per Ja CONTRATANTE u ordenadas por ella, & través de la.
fiscalizacion, y que no-se debarr a causas imputables 4 la Contrafista:

d) Sifa CONTRATANTE no hubiera seluciopado los problemas administrativos-
_contractuafes o constructivos en forma oporturna; ouando__tafes_cfrcunstanc.fas ificidar
en la gjecucion de fos trabajos. '

“Cl AUSULA VIGESIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

20:3 Ademds de las responsabilidades establecidas en la Ley y Reglamento General,
el Administrador del Contrato debera.cumplir con Jas siguientes:

f. Calificara la existericia de fuerza mayor 0 caso fortuito de conformidad a io
dispuesto en el artictic 30 del Cédigo Civil, para efeclos de prorroga de plazo
o suspension total o parcial del ohjeto confractual.

. Autorizaré la suspension de una. parfe o de la totalidad de as obligaciones

contractuadles, en cualguier momento y. porel periodo-gue 'c-_:onsfdere'necesario,

sismpre gue se presentel causas debidamente justificadas y ‘miotivadas; y

solicitard ‘al Gerente General fa autorizacion dé fa roisma.”
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Cormentarios-a la lectura def horrador de informe a-*Procesos de contratacion; efécucidn v fistalizacion de-a constriiceion de los
proyactos: Intercambiador en Ias avenidas Ejoy Alfaro de fos Granados y Rlo Coca: y Reconstrucaion de las estaciones Trolebiis,
fdses 1, 2,3y 4"

Mediante memorando 1'446'_GJ-EJ, de 20 de mayo de 20186, suscrito por la doctora Maria
Bélen Molina Salazar, Asesora Juridica, responde. al criterio juridico con respecto a las
suspensiones y concluye:

“Por o expuesto, con base en los anfecedentes- y disposiciones legales y

reglamentarias citadas, esta Gerencia Juridica considera lo siguiente™

1. 'De lo manifestado, se puede deferminar qgue en fa disposicién de la Clausula
Vigésima Primera dal Confrato Principal, existe una contradiceion, pues al
comienzo se determina que esef administrador quien autorizard fa suspension de
una parfe- o de la fotalidad de jas obligaciones coniracivales, para despugs
condfcionario a que deberd solicitar al Gerente General 1a autorizacién de Ia
misma, no estando justificado esto ditimo, pues las mismas fionmas que manifesié
anteriormente, v que hablan del adminisirador del conirats, determina las
facultades para que de actierdo a elfo fome Ias decisiones que crea convenjente
para el buen desenvolvimiento del contrato, tal-como Ia suspension de fa misma’,

"Por lo expuesto, al existir contradicciones en la Clausiula Vigésima Primera del contrato,
esta Gerencia Juridica, considera gue es expresa facultad del Administrador del Confrato,
disponer cualguier suspensién del proyecto, esto-siempre y cuando se cuenfe con Ja
debida justificacion y-motivacion del caso, ya que el espiritu de esas disposiciones es que
el adminisirador del cantrato tome fas acciones necesarias para que se cumpla con la
efecucion normal del proyecto; y asi svitar refrasos injustificados”,

Mediante memorando 207-16-DF-Z8, de 1 de julio de 320_1.6,_.10_3 ﬁs‘cali_zadores_ Y supervisor,
emiters el informe té&chico debidamente motivado que justifica la suspension del plazo
contractual, segun el siguiente texto:

“La Supervision y Fiscaliza cin de este conirato, considerando. que el plaza contra ctual
esld por vencer y que aith se epcuentran en fdmijte la autorizacion para Ja
Implementacion def confrato complementario 1, fa orden de trabaje 1 y fa forma;
contractual para pagar el rubro -nueve (ctado en el oficio def contralista),
recomendamos que se disponga la susperision del plazo conlractual, hasta la enirega
del antficipo del confrato complementario 1.

Con memoranda 450-A GF-ZS, de 17 de actubre de 2017, ios fiscalizadores 'y supervisor,

emiten el informe técnico dehidamente motivado que justifica la suspension del plazo

contractual seglin el siguiente argumento:

De - conformidad a io expuesta, esta Fiscalizacién pone en su consideracion la
respectiva auterizacion de la suspension de la obra apartirdel 17 de octubre de 2018,
con el fin de implementar &l tramite para-aprobacion Y suscripcion del Conirato
Complementario 2. Saivo pars ia aestacién Plaza del Teatro, la flue permanecers
suspendida hasta que se obtenga {a correspondiente autorizacion de la Comisién de
Areas Histéricas. Todo con-ef fin de dar cumplimiento'al objeto contractual,
Conciusion: _
Todo contrato celebrado es ley para las partes?, por tanto las obligaciones esiablecidas en gl
contrato, constituyen compromisos firmes que las partes debhen respetar; en el caso que nos
ocupa, especificamente [a clausula Novena, humeral 9.1, literales h) y ¢), asi como la clausiia
Vigesima, numeral 20.2, fiterales f} y h), en las cuales se sustenta la suspension.

Una suspension constituye un espacio temporal excepcicnal, necesaria para atender
imprevistos que pueden producitse: en Ia gjecucion de und obra. El no autorizar una

2 CODIGO CiviL, Art. 1561.~ Todo contrato légaimante cefebrado es una iev Para fog-contratantes, y no puede sar invalida

sino-por su consentimients mutua © por causas legafes.
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Coméntarios-a 1a lecturg del borrador de informe a Procasos de; contratacidn, aiecucion.y iscafizaciin de la consiriiceidi ds fos
proyacios: Intercambiador en las avenidas Eloy.Alfaro da fes Grarados y Rio:Coca; y Recotistiuccidn de'ias astacignes Trolebis,
fases 1, 23y & : : ’

su'spensién,-_puede poner en riesgo el equilibrio.de dicha gjecucion, yaque el plazo qontr__aciu_al
es calculado esun base a fiempos efectivos y normalés de trabajo, siendo imposible anadir
tiempos destinados a resolverimpravistos.

El contrato da la posibilidad de interrumpir e} curso normal del plaze, siempré que se
produzcan situaciones motivadas, como en gl presente caso es. la aprobacion de contrates
complementarios y érdenes de cambio, .necesarias para atender la contratacién generada
justamente de imprevistos. '

Por estos razonamigntos desvirtlo el incorrecto cuestionarmiento a la supuesta falta de
motivacion y por-fanto llegalidad de: la.suspension; puesto que, c;m_formé cansta en los
memarandos. 207-16-DF-ZS de 1 de julio de 2016y 450-A GF-Z5 de 17 de octubre de 2017,
no.era correcto dar continuidad af plazo mientras se desarrolien los procesos administrativos
necesarios. para la suseripcidn de los contratos complementarios 1 y 2, que atienden la
contratacion generada por situaciones excepcionales e imprevistas.

Entiendase que los trabajos adicionales y rubros rnuevos, provocarn plazos adicionales o-cortan
gl proceso del cronograma programado, ya que ciertos trabajos requieren ser’ completados
para luego continuar con gl proceso contractual (Clausula Novena. Prarroga. de plazos,
Literates c) y d)), motivo suficiente para [a Fiscalizacion solicite el Administrador del contrato
\as suspensiones, €l queasu vez sujeto @ lo gue determina la Clausula Vigésima Ptimera. De
la Administracién del contrato. Numeral 21.3, Literal h) "Autorizaré Ja suspension de una pare
o di {a fotalidad de las obligaciones contractuales, en cualguier momento y por el periodo que
considere necesario, siempre que se presenten causas debidamente justificadas y
mativadas,”, procedio con la autorizacion de las suspensiones.

Adisionalmente a la debida motivacion, se ha cumplido la formalidad de haber sido
autorizados por uha autoridad competente, gue en-este caso es el Gerente General de
fa EPMMOP.

Hasta aqui mi-descargo a 10 expuesto.en el examen especial de auditoria.

Incluyo mis designaciones enh los periodos en los que formé parte del equipo de irabajo delo
suditado, para que se consideren los mismos y se establezcan los limites pertinentes.

Atentamente,

g ':q_
Fiscalizador

Adjunio una carpeta de anexos.
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Quito, 27 .de octubre de 2017

Qiicio N°- 054 - DF

Doctor . : OORIA FL E3TADY)
Manuel Arroyo Alvarez INEJR L CORTrRRomaat LAV,
Director Nacional fe Auditoria de Gobiernos Seccionaies =1 ) N '
Contraloria General del Estado

Av. Juan Montalvo E4-37 y 6 de Diciembre:.
Presente. -

A b,
il

De mi consideracian:

Mediante oficio 30468 de 24 de actubre de 2017, se entrega el borrador del informe del
examen especial de ingenieria a'los “Procesos de.contratacion, ejecucion. Y fiscalizacion
de a construccién de jos proyectos: infercambiador en las avenidas Eloy Affaro de fos
Granados y Rio-Coca; y Reconstriccion de fas estaciones Trokebds, fases 1, 23y 4,
por €l perfado comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 30 de. abrf de 2017, a fin
de.cumplir con la nemmativas de la Contraloria y atender a los resultados de examen,
me permito emitir mis. opiniones y descargos pettinentes.

ANTECEDENTES

Con memorando 0261-DF de 7 de septiembre de 2016, suscrito por el Direcior de
Fiscalizacion (E), me designa Supervisor de‘los contratos de la. Reconstruccion de las
Estaciones del Corredor Trolebis Fase 1, Fase 2, Fase 3 y'Fase 4:

Esta designacion fug emitida en razén: de | renuncia presentada por el anterior

funcionario encargado de la Supervision. Cabe indicar que por esia salida inmediata no
hay. censtancia del informie de actividades donde se detallen ios procesos ejecutados y
pendientes sobre estos contratos, tampoco existe el informe del Administrador, -por fo
tanto es necesario recopilar toda |a decumentacion para establecer el seguimiento del
control de la Fiscalizaciori. '

Par lo-expuesto vy en razon de |a necesidad imperiosa de ta.ciudadania, para gue entren
en operacion las estaciones del Corredor Trolebis, por disposicion de la maxima
autoridad se continfarn -con los tramites pendientes, sin tener toda la documentacian
necesaria para proseguir con la formalidad de Ja. Fiscalizacion.

Con oficio. No: 046-DF de 11.de octubre de 2017, se emite las opiniones y descargos
pertinentes a los restiltados provisionales, por lo que me ratifico en el ‘contenido al
referido- oficio. En consecuencia y atendiendo a lo indicado en el horradgr del informe
del examen especial, expongo:.
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Entrega de obras fuera del plazo contractual
Elexamen de resultados detarmina la Conclusiones:

- "La contratista def proyetto de “Reconstriccion de las estaciones del corredor
frolebdis Fase 1% al no eniregar las obras confratada, denifo de los plazos
previstos -con las. ampliaciones debidamente -aprobadas, incurplié con lo
-especificado en las clausulas Novena, Décima Tercera y Décimo Séptima de su
contrato suscrito por la EPMMOP, produciéndole un retardo en la entrega de 145
obras- de¢ 16 dias, gue, cuantificados de acuerdo a la mulia estiptlada
comtractualmente, alcanza la suma de-86.389,60 USD."

- Losmiembras de la comisicn de recepcion de jas obras de la Fase 1, incumplen
fo establecido.en el articulo 124 del Regiamento General de la Ley Organica def
Sistema Nacional de Contratacion Piblica y la Norma de Contiol Interno 4508-
29 "Recepcion de las obras”; al no realizar uria liquidacicn de plazos del contrato,
los fiscalizadlores y supervisor de fiscalizacion del contrato, al rio habeér
comunicado opon‘unamente a fos mandas superiores los fnconveniehtes
surgtdos en refacion al incumplimiento de plazos-por parte de los coniratistas,
fncumplen Io establecido en 1a Noyma de Control Interno 40818 Jefe de
Fiscalizacion. Por su paite el Administrador del contrafo, al no velar que- ef
conirato se gfecute de acuerdo a lo programado contractuaimente, incumplen lo
seflalado-en la Norma de Contro! interno: 408-17 “Adminisirador def conirato’,
ademds de lo astiplilado en jas cléusulas Novena, Décima, Décima Tercera y
Décima Séptima del ceritrato, lo que frapiclic gstablecer fa mora incurrida por el
coniralista en la efecucion def proyecto”.

Hecho Subsecuente: En atencion a la indicado, la Fiscalizacion actual determing estos.
incenvenientes y se procedlo arealizar el anlisis de la sancion estableciéndose lo multa
indicada.

Entregas parciales

Ei Contratista no farmalizd oportunamente las fechas de recepcién dentro de las
fechas programadas para las respectivas estaciones, incumpliende lo que
establecen |a Clausuia Décimo Tercera, Numeral 13,1y la Norma de Control interno
408-28, que indica’ "Ef Constructor o-contralista _debera a comunicar por escrito; al
Jefe de fiscalizacion, la finalizacién de las cbras a su cargo, para que proceda &-su
recepcion. Esta-comunicacion formaliza la fecha de término de las obras y constituye
una consfancia de que este hecha fue oporiuna y debidamente comuhicado a la
administracion. ..."

En lo que se refiere-a las ofras fechas de recepcidn en donde el Supervisar notifica al
contratista la négativa de recepcion{Clausula Décima Tercera, Numera! 13.1), en razdn
deé que hasta esas fachas no sehabian realizado las pruebas, gléctricas, electrénicas v
‘del sistema de riego por goteo para la cublerta verde.

Al respecto debo precisar que: para esos momentos no se contaba con t& energia
eléctrica ni con la acomistida del agua potable, factores indispensables para realizar la
operatividad de las paradas y comprobar las condiciones de servicio, proposﬁo
importante para las recepciones. Aclarando que las dotaciones de- energia eléctrica y
agus potable, estan a cargo de la Empresa Publica Metropciitana de Transporté de
Pasajeros EPMTPQ, como va fue determinado-en el informeé anterior presentado.
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Conclusion de las entregas parciales;

De los puntos expuestos, sobre Ia negativa de la entidad a recibir las estaciones por
falta de prugbas eléctricas, _electrénicas'_ y del sistema de riego en clibiertas. verdes, ss.

Décimo Séptima, Numeral 171, “Para el caso de que el coniratista fo toneluyera la
obra en el plazo estipulados, incliyvendo las prérrogas que se concedieren, y por
incumplimiento de las demias obligaciones contractuales, se aplicars la multa diaria dej
dos por mit (2x1.000) del monto total del contrato:.

Manto del contrato: USD 2'899.672,767
Multa diaria: 2x1000 del contrato: USD 5.399,35

Dfas atraso: 16dias
Multa a aplicarse: USD 86.389,60

Hechos subsecuehtes:

el anélisis para esclarecer of proceso. de recepciones pargiales de las paradas,
estipuladas en el contrato Y.que no fueran fnclyidas en ef Acta de Recepcich Provisional
firmada el 27 de mayo del 2016., ¥, Almomento de contar con las fechas, piazos de
entrega y justificativos, se procederd a aplicar fas aceiones correspondientes,”,

Para el presente anlisis Ja Fiscalizacion, actuante en este periodo, procedié arecabar

la documentacion necesaria y determinar las acciones contractugles, en base a SUS

clausulas, normas v leyes vigenies, La sancién ha sido hotificada al Coniratista,
mediante oficio N° 728-CEF-DE-DF-SG de 28 de septiembre de 2017 y en base af
memorando N° 448-ZS-DF de 27 de-septiembre de 2017, Se reafizara las Ordenes de
Pago con esta sancion y se emitird a |la Gerencia Administrativa Financiera para que se

efecute esta retencidn por multa en retraso de entrega de obra.

De lo indicado anteriormente se sustenta que ias aprobaciones de plazo en su
contenido del proceseo administrativa contienen las reprogramaciones debidas,

en cumplimiento de las -obli’gacion'es contra;:tu_a_!es,.'ESp'eciﬁcamente la que
determina Ia Clausula Navena;-Prﬁrroas'._de-Plazos-, Numeral 8.2,

En Io referente al coritenido de las Actiis:

Se'acoge el pronunciamiento de lo expuesto en el borrador, al s un documento suscrito
porfuncicnarios que ya no-estan en la Institucion, $e considerar que para la suscripeion

Se cancelan rubros ¥ se suscriben actas de entrega recepcidn. provisional de
obras sin que se encuentran ejecutados completameante [os irabajos.

Se han complstado todos Jos rotulos de gcceso en cumplimiento a la.especificacion deal
rubro, '

Hecho subsecuente: Obtenido la definicion total de ios haptices, se ha dispuesto al
confratista. su inmediato suministro e instalacion. Es necesario precisar gue’ su
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fabricacion, por el Unico distribuidor nacional la FENCE, tardid en reaitzarlos Wrmmﬁp
presente fecha se ha instalado estos planos hapticos en las estaciones de las Fases 1

y 2y se estan fabricando las de Fase 3, que seran’ completamente instalados antes de

la recepeion definitiva. Se remite: detalle fotografico al respecto.

Se cohcede sugpensiﬁn'-tempjoral. del plazo, sin justificativos.

Con memorande No, 164-DF de fecha 20 de mayo de 2018, el supervisor informd al
Gerente de Estudios v Fiscalizacion emitid ef informe técnico debidamente motivado que
justifica la suspensién del plazo. contractual segin el siguiente argumento:

“Bor fo anles expuesto. me permito indicarle que es necesario suspender el
conlrato, va gue este se encuentra proxXimo a su fecha de fihalizacidn, para
proceder con los framiles administrativos necesarios para- I suscripcion del
contrato complementario.”

CONCLUSION:

Todocontraio celebrado-es ley para las partes’, por tanto las obligacicnes establecidas
en &l contrato, constituyen compromisos firmes que las partes deben respetar, en el
caso que Nos scupa, especificaments |a clausula Noveria, numeral 9.1, literales. b) y C),
ast como la clausula Vigésima, numeral 20.2, literales f) y h), en las cuales se sustenta
la siispension. :

Una suspensién constituye un espacio temporal excepcional, necesaria para-atender
imprevistos gue pueden produclrse en la ejecucién de una-obra. El no autorizar una
suspension, puede porner en riesgo el equilibtio de. dicha ejecucion, ya que &l plazo
confractual es calculado es un base a tiempos efectivos y normales de trabajo, siendo
impasible afiadir tiempos destinados a resclver imprevistos. .

El ¢ontrato da la posibilidad de interrumgir el curso normal del piazo, siempre.que se
produzean situaciones motivadas, ‘como en el presente caso.-es la aprobacion de
‘contratos complementarios- y ordenes de cambio, necesarias para- atender la
contratacion generada justaments de imprevistos.

Entigndase que los trabajos adicionales y rubros nueves, provocan plazoes adicionales.
o cortan el proceso del crohograma programado, ya gue ciertos trabajos requieren ser
completades para luego continuar com el proceso contractual (Clausula Novena.
Prorroga de plazos, Literales ¢) y d)), motivo sufriente para la Fiscalizacion solicite el
Administrador dal contrato las suspénsiones, él que a su vez sujeto & lo que determina
fa Clausula Vigésima Primera. De la Administracion del contrate. Numeral 21.3, Literal
h) “Auforizard la suspension de una parte o de la totalidad de las obligaciones
contractuales; en cualquier momenifo y por el penodo que cans.'dere necesano siernpre
que se. presenten causas debidamente justrﬁcadas y motivadas;...”, procedid con la
autorizacion de las suspensiones. '

Adicionalmente a-la debida motivacién, s€ ha cumptido fa formalidad de haber sido
autorizados por una autoridad competente, que en este caso es &l Gérente General de-
ia EPMMOP.

L ¢ODIGO OVIE, Art. 1561.- Toda contrato’ !egalmente celelirada es una ley para’los contratantes; y no puede ser
invalidado sino por su consentimientd mutyo o por Causas legdles.
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SCTARERSEA EPNIVIOP
Respecto a la legalidad de I3 suspensién del plazo confractual, se sustenta en las

clausulas coniractuales, como establece e] CODIGO ClVIL, Art. 1561.- Todo contrata

Res_p'ecfa ‘a una supuests falta de motivacion de la sus pension.

fegalmente celebrado es una ley para fos contratantes, y rio Puede ser invalidado sing.
por su consentimiento mutuo o por causas fegales.

“CLAUSULA NOVENA.- PRORROGA DE PLAZO

8.1. La CONTRATANTE Prarrogard el piazo fotal o los plazos parciales en los
slguientes casos, y siempre que fa Confrafista asi o solicitare por eserito,
Justificando los fundamentos de la soficitud, dentro del plazo de quince (15) dias

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de frabajos adicionales, o
Cuando se produzecan aumentos de las cantidades de ohra estimadas y que
constan en la Tabla de Carlidades Y Precios del Formulario de Ia oferla, para fo
cual se utilizaran Jas figuras del contrato ‘complementario, diferencias en
cantidades de obra u drdenes de trabajo, segiin apliquen de acuerdo con la
LOSNCP.

©} Por suspensiones én jos irabajos o cambio de actividades previstas-en el
Cronograma, motivada por la CONTRATANTE ¢ ordenadas porella, a trayés de
fa fiscalizacion, Y que no.se deban a causas imputables a‘la Coniratista,

) Sila CONTRA TANTE no hubjera solucionado los problemas adiministrativos-
‘Goniractuales o constructives en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en fa gjecucion de los frabajos.

“CLAUSULA VIGESIMA .- DE LA ADMINISTRACION DEL. CONTRATO

20.3 Ademas de las responsabilidades esfablecidas en fa Ley 'y Reglariento

General, el Administrador da} Contrato debers cumplir con las sigujentes:

f. Calificara Ia existencia de flierza. mayor o caso fortuito de conformidad a
lo dispuesto en et artfculo 30 de! Codigo Civil, para efectos de proroga
de plazo o suspension total o parcial det objeto contractual,

A Autorizard la suspension de una parte o de la totafidad de fas obligacivnes
contractuales, en cualquier momento ¥ por el periodo gue sonsiders

necesario, siempre que se preseriten causas debidamente justificadas: ¥
motivadas;.y solcitard af Gerente Generaf Ia autorizacion de fa misma.”

Mediante memorando 1446 GJ-EJ, de 20.de mayo de 2016, suscrito poria doctora Maria
Belén Molina Salazar, Asesora, uridi¢a, responde al criterio juridico con respecto a las
suspensiongs y concluye;

"Por lo exXpuesto, con base en los antecedentes y disposiciones legales y
reglamentarias citadas, esta Gerencia Juridica considera lo siquiefite™

1. "De lo manifestads, se puedes determinar que enfa disposicion de fa Claustla
Vigésima Primera del Contrafo Principal, existe una contradiceion, pues &}
‘comienzo se determifa que es ‘ef -administrador quier autorizard Ja

suspension de una parte o de Ja lotalidad de fas obligaciones contractuales,
para después condicionarlo a que debera soficitar al Gerepfe General la.
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§ de Octubre N25-56, entre Santa Maria y I

hormas que maniiésté antericrmente, y que hablan del administrador del
contrato, detérmina las facultades para que de geuerdo a elffo tome las
decisiones que crea conveniente parael buen desenvolvimiento dal contrato,
fal como la suspension de la misma’. '

“Por Jo expuesto, al existir contradicciones ‘en la Clausiuia Vigésima Primera del
contrato;, -esta Gerencia Juridica, considera que es expresa. factitad del
Administrador del Canfrato, disponer cualquier suspension del proyeclo, esto
siempre y ctiando se cuerite con fa debida justificacion y motivacion del caso, ya que
el espiriltt de esas disposiciones es que el administrador del conlrato tome jas
acciones necesarias para que 5¢ cumpla con fa gjecucion normal del proyecto, y asf
evitar refrasos injustificados’.

Mediante memorando 207-18-DF-Z8, de 1 de julic de 2018, los fiscalizadores y
supervisor, emiten el informe técnico debidaments ‘motivado que justifica la suspension.
del plazo coniractual; seguin-el siguiente texto;

" & Supervision y Fiscalizacion de este conirato; considerando que el plazo
contracitial estd por vencery que auf se encuentran en tramite fa autorizacion
para la implementacion del canirato complementario 1, la orden de: trabajo 1 y ia
forma contractual para pagar el rubro nueve (citado eri el oficio del contratista),
récomendamos qué se disponga la suspension del plazo cohtractual, ‘hasta Ja
entrega del anticipo del conirato complementario 1.

Con memorando AS0-A GF-ZS, de 17 de- octubre de 2017, los fiscalizadoras v
supefvisor, ethiten el informe técnico debidamente motivado que justifica la-suspensién
del plazo contractual segln el siguiente argumento:

De conformidad a lo expuesto, esta Fiscalizacion pone en su consideracion la
respectiva autorizacidn de la suspension dela obra a partir del 17 de octubre de
2016, con el fin de implementar el tramite para aprobacidn y suscripcion def
Contrato Complementaric 2. Salvo para la estacion Plaza del Teatro, ja que
permanecera suspendida hasta.que se chienga la cd_rr_és’po‘hdientaauterizacién
de ta Comisidn de Areas Historicas. Todo con el fin'de dar curplimiento al cbjeto
contractual.
CONCLUSION:

Todo contrato celebrado es ley para las partes?, por tanio las ebligaciones establecidas

‘en et contrato, constituyen compromisos firmes gue las. partes deben respetar, en e
‘6aso que nos ocupa, especificamente la ciausula Novena, numeral 9.1, literales b) y ¢);
-asi como la - clausula Vigésima, numeral 20.2, literales f) y h), en las cuales se susienta

fa suspension.

Una suspension. constituye un espacio tem;aoral'exc_epcioha_{, necesaria para atender
imprevistos que pueden producirse en la ejecucion de una obra, E! no autorizar una
suspensién, puede poner en riesgo el equilibrio de dicha ejecucion, ya que el plazo
contractual es calculado es.un base:-a tismpos efectivos y normales de trabaje, siendo
impasible afiadir iempos destinados a resolver imprevistos.

E! contrato da ia posibilidad de interrumpir €l curso normal del plazo, siempre que se.
produzean situaciones molivadas, como en ¢l presente caso es la -aprobacion de

2 cADIGO GIVIL, Art, 1561, Todo contrato ?ega!m_ente-celébr‘adb.es (na ley paralos contratantas, y: no puede ser

invalidado sing porse consentimiento mutuo o por causas iegales.

autorizacion de la misma;, no estando justificado esto gltimo, pues la SR
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contratos complementarios 'y érdenes de cambio, necesarias para g :
contratacion generada justamente de imprevistos,

Por estos fazanamientos desvirtlio el incorracto cuestionamiento a ja stipuesta falta de

motivacién y por tanto Tllegalidad dela suspensidn;. puesto que, co_nfo'rme: consta.en los

Entiéndase que los trabajos adicionales y rubros nuevos, provocan plazos--ad;cionaies'
0 coitan el procesa dol cronograma Programado, ya que ciertos trabajos requieren ser
completados para luego continuar con el proceso Confractual (Clausula Novena.
Prérroga de plazos, Literajes ) y dj}, motivo suffiente para la Fiscalizacion solicite f

Adiciohalente a la debida motivacién, se ha cumplido la formalidad de haber sidg
autorizados por una autaridad competente, que en este casoes g Gerente General de
la EPMMOP,

No se solicitaron permisos para la ejecucion de'_tra'bajos.de"reconstruccién dela
estacion Plaza del Teatro.

‘La Comision de Areas Histéricas y Patrimonio-en 5esidn ordinaria realizada ef
miéreoles 6 de septiembre de 2017, con fos Votos favorables def Di FPedro.Freire
Lopez, Concejal miembro de la Comisién; ¥, Dr.-Mario Granda, Presidents de la
misma; y ef Voo desfavorable. daf Conce/faf Abg. ‘Mario Guayasamin resolvie
aprobar-el oficio No. STHV-DMDU-4671, de 25 da agosta de 2617, suserito por
la Argq. Adriang Avita, Directora Metropolitana de Desarrolfo Urbanistico (S), de
la-Secretaria de Territorio, Habitat ¥ Vivighda, refacionado con ef informe técnico
sobre la Estacion Plaza def Teatfo N-8, considerando que en el informe e la
Secretarfa de. Territorio, Habitat y Vivienda, se indica que se encuenira réalizadza
de acuerdo a la normativa vigente”

Como determinante, mediante oficio STHV-DMD U-5475, de 28 de septiembre de 2017,
suscrito por el arquitecto José Barros, Director Metropafitane de Desarrolio Urbaniztico,
Secretaria de Territorio Habitad ¥ Vivienda, certifica el permise para Ia reconstruceicn
‘de la parada denominada Plazs del Teatro,

CONCLUSION:
Con este antecedente se e'stab]_ec_e_. que se clenta con Ja autorizacién para |a
reconstruccion de la estacion Plaza del Teatro.

§ de Octubre NZ6-56, entre Sania Marfa v Marieta de Veintemiita | Pex: 2807-ngs
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9 de Getubre N2§-58, enire Santa Maria y _Ma’r‘i,eta':'d'ei\J‘Qiniemi

Finalmente, solicita consigerar cada una de las justificaciones presentadas, et e EPRIMGE

concluir gue mi responsabilidad como Supervisof del contrato ha sido [a correcta, legal
yética, al servicio de la Empresa Pdblica Metropol

asi como de la ciudadanfa, durante mi periodo de intervencidn a paitir del 7 de

septienribre de 2018.

Resalto.fas norinas de debido proceso, presuncién de inocencia y de jegitimidad, de las

cualés todos los ciudadarios teriemos derecho fundamental:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

-uprt. 76.- Entodo proceso en el que se determinen darechos y-obligaciones de
cualquier: order, se asegurara el derecho -al dehido. proceso due fncluird {as
siguientes garantias basicas:

2. Se presumird la inocencia de toda persona, y seré tratada como tal, mienfras
no se declare su responsabilidad mediante resolucisn firme © senfencia
ejecutoriada.”

| Y- ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Art. 38.- Presuncion de._!egfﬁmfdad.-- Se presume legalmente gue fas operaciones.
v actividades realizadas por las instituciones def Estado y.sus servidores, sujetos’

a esta Ley, son legitimas, a menas.que la-Coniraloria General del Estado, cormo
consecuencia de {a auditoria gubernamental, declare en contrario.

Estaré gustoso de aclarar o ampliar fa informacion y documentacion presentada en mi
descargo, a fin'de que la auditoria cuente con las evidencias suficientes para-su frabajo.

lrig. Miguet Vacas Castiflo’

CC. 1705966347

Adjunto: memorande: §261-DF {1 hoja)
Detalie fotografico (3 hojas}

Nz - POX 2907005 {1600 856789 cicing

jitana de Movilidad y Obras Publicas,



Quito, 27 de octibre de 2017

" Asunto: RE: Copia del borrador de informe .

Dr. Manuel Arroyo Alvarez _ _
Director Nacional de Auditorfas de Gabiernos Seccionales

Contralorfa Gereral del Estado

Ciudad
Dé mi consideracisn:

En atencicn af oficio No: 30466-DNA5 de 24 da octubre de 2017, en e que se remite capia
del borrador de informe del examen. especial de ingenieria de los procesos de
reconstruccion de las estaciones Troleblis, fases 1,2, 3y 4: Por medic de la presente me
permito presentar los descargos correspondientes:

En la pagina 13 dei.-documento"mencionado; se hace referenicia al anexg 1 , en donde se
preseniarian los nombre‘s; cargos y.perlodos de los servidores, que tienen relacién con la

° Entrega de obras fuera dej plazo contractual de la fase 1
Respecio al retardo.eh ia solicitud de tecepcion de 18 dl’as-ac_'Um Ulados:

Como se indieo en oficip SIN de 10 de cetitbre remitido por mi persona, mediante oficio NP
728-GEF-DE-DF:SG de 28 de-septiembre de 2077 g Administrador de| contrato solicita gl
contratista aclarar y/o jusfificar |og incumplimienios en jas. entregas parciales ‘conforme. lo
descrito en el informe de fiscalizacion N° 448-ZS-DF.

Se ha recibido ¢l oficio de) contratista No. PLANMAN-TROLEFASE ~2017-091 presentando
1a correspondiente justificacion. La misma se encuenira bajo analisis de la supervisicn y

fiscalizacion para emitir el Informe al administrador de conirato' aplicar {as aceitnes
‘coireéspondientes,

Se aclara que la recepcion provisional fue suscrita antes de mi designacian como
administrador del conirato de la FASE 1



» Respecto a que se-cancelan rubros y se susctiben actas de entrega r_ecepci'_én
provisional de obras sin gue.-se encuentran sjecutados completamente 10s
{rabajos; en [as fases1, 2y 3.

Be aclara que, la recepcién provisional fue suscrita ahtes de i designacian como
administrador dél contrato. de la FASE 1, asi como la aprobacion del pago de los rubros
descritos. B '

Comio menciona en fa pagina 24 del porrador de inforivie, es responsabilidad de los
fiscalizadores, conforme: la Noyma de Control Interno.408-18, verificar 1a exactitid de las
cantidades incluidas en las planilias. Si blen se ha delegado v se ha realizado el
seguimiento a fa supervision de/las tareas'a jos fiscalizadores, el administrador, COMO io
indica la Norma de Control Interno 408-17, debe hacerla “sin fomar paite directaments en
la gjecucion rufinaria de jas fareas que aseguren Su cumplimienta”, de maodo gque ia
cuaniificacion y verificacion de las cantidades excede el alcance definida.

Sin embargo, Como s& indicd en oficio S/N de 10 de octubre remitido por mi persona, se
indica que actuaimente, el Mapa Hapfico ya s& encuentra colocado en fas estaciones. Se
anexa fotografias de respaldo,

« Respecto aque se concede suspensién‘ temporal del plazo, supuestamerite
sin justificativos; en.las. fases 3y 4.

Se'indica que [a suspension de obra de |a FASE 3 con oficio No. 468-GEF de 20 de mayo

de 2018, sucedit antes de mi designacitn como administradar del conirato.

Se indica que la primera suspensién de obra de la FASE 4 con oficio No. 837-A de 1 de

julio de 2016, ocurTio antes de mi designacion como ad ministrador del contrato.

En cuanto @ la suspensién de obra de la FASE 4-con oficic No, O02-CV-TF4, se considera

justificada por ias razones manifestadas en el oficio S/N de 10 de octlibre temitido por mi.

persona, pero que ‘no fueron tomadas en cuentaen su bosrador del informe:

Gon memorando 450-A GF-ZS, de 17 de ocfubre-de 2017, los fiscalizadores y suparvisor,

emiien e informe. tcnico debidamente motivado -que justifica la suspension del plazo

contractual segln ¢! siguiente argumento: _ _
“De- gonformidad a lo -expuesto, esta Fiscafizacion pone -en Su consideracién la
respectiva aufarizacion de fa suspensicn dela obra a partir del 17 de octubre de
2016, con-elfinde implementar el framite para aprobacion y suscripcion def Contrato
Complementario 2. ‘Salvo para la estacion Plaza del Tealro, la que peifmanecera
suspendida hasta que se obtenga la correspondiente autarizacion de la Comision
de Areas Histéricas. Todo gon ef fin de. dar cumplimiento al objefo gontractual”

En su documento, hace reférencia de forma exclusiva a los literates fyh dela dausuia
vigésima prime’ra {en el-coniirato fase 4, exi s’te_’n-r';orresponderian ala c_Iéusuia_-vigés_ima), v
se omite lo mencionado eni la clausula Novena, numeral 8.1, literales b} y ¢}, en las cuales
se sustenta la suspension y se hace caso omisc en su informes.

"0l AUSULA NOVENA, - PRORROGA DE PLAZO

o.1. La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos. parciales en los.

siguientas casos; y siempire gue la Contratista as o solicitare par escrito, justificando



los fundamentos de 1a soficitid, dentro del plazo de quince dias siguientes a Ia fecha

de producido ef hecho que mafiva Ia soficitud,

8)

c} Por suspensicries er los trabajos o cambio de actividades Drevistas en el
' crongarama, motivada porla CONTRA TANTE u ordenadas por &lla, a través
de fa fiscalizacion, v que no se deban a caysas im utables a la Contratista,

Como se puede observar; ademzas del literal a de Ia cldusula 9.1 que se refiere g fuerza
mayor o caso fortuito, el contrafo da la posibiiidad. de interrumpir ef cursg normal del plazo,
siempre que se produzean sifuacionas motivadas; como. en g presenfe caso es g
aprobacion de contratos complementarios v érdenes de-cambio, necesarias para atender
la contratacian generada justamente de imprevistos.

Adiclonalmente, las Normas de Controt ln'temo'en-#GB.'—Z?_Prér_ro'gas de plazo, indican:
“Se concedersn PIorrogas de plazo cuando por razones no imputables af conlralista se

produzcan atrasos en achividades criticas o en actividades cuya holgura iotaf sea
Sobrepasada, forndndoias criticas..,
.Adicionalmente (a los casos foriuitos y de fuerza m ayor) son mafivo de ampliacienes las
siguientes causas, comprobadas: o
-~ Falfa de materiaias de construccicn o €quipos a incorporar en e mercada nacional
a internagional. '
= Periodos de fluvia que pequdiguen ef avance de fas obras conforme lo sefialado
en fa Norma de- Control Interno 600-25

- Cambios, frabajos extraordinarios 0 ampiligciones da Ja obra que requisran
atmento de piazo.”

Ademas, en.cuanto 4 la autorizacion def Gerente General, como bien se menciona en sy
informe, me permito ampliar las citas del criterig Jjutidico No. 1445 GJ-EJ, de 20 de mayo.
de 2016; que se ha tomada como referencia para el accionar directo del administrador de
contrato; sin autorizacion del Gerente Genergl

‘Por lo expuesto, con base en Jog anfecedentes y disposiciones legales ¥

reglamentarias cifadas, esta Gerencia Juridica considera o siguienta™:
1. “La Ley Organica def Sistema Nacionaf de Contratacion, -Reglamento Genera/




Acta de Enfrega Recepeion

de una parte 0 de la fotalidad de las obligaciones contractuales, para después
-condicionario a que. debera solicitar al Gerente General la autorizacion de fa
misma, no estando justificado esto [ifimo, pues las fnismas - normas que
manifeste anteriormente, y.que hablan. del ‘administrador def contrato, determina
jas. facultades para que de acuerdo @ glio foms 185 decisiones que crea
conveniente para €l buen desenvolvimiento del contrato, tal como fa suspension
de la misma". _

“por Io expuesto, al-existit coniradiccianes en la Claustla Vigésima Primera del
contrato, esfa Gerencia Juridica, considera que as expresa factiffad del
Administrador- def Conirato, disponer cualquier suspension del proyecto; esto
siempre 'y cuando se cuente con la debida, justificacion y-molivacion ‘del caso,.
ya que el gapirifu de esas disposiciones es que &l administrador del gontralc
-fome las acciones necesarias para que S cumpla con la gjecucion normal.-def
proyecto, y asi evitar retrasos injustificados”

De este modo, justifico ja supuesta faita de motivacion de la suspension; puesto gue,

gonforme consta en & metnorando 450-A GE-ZSde 17 de octubre de2017, o era correcto
dar continuidad at plazo mientras se desarrollen.los procesos administrativos necesarios
para la susctipeion del conirato complementario 2, ‘que atienden la. contratacion generada
y ocasiond caribios al cronograma por causas no imputables al contratista.

» Respecto al conteriido del acta de recepcion provisional de la fase 3

En la pagina 36 de su horrador de informe, se indica gue cuanto a la fase 3, yo he
manifestado que se acoge al comentario defallado, me permito aclarar que 1o descrito en
mi informe de 10 dé octubre de 2017 se refiere exclusivamente a lafase 1, y que-eniafase
3 se ha presentado la debida. justificacion toda vez que Se considera ha sido suscrita
conforme la normativa.

Gamo se indico-en ofitio S/N de 10 de octubre remifidlo por mi persona. && adlara que en €l
_ _ Provisional de la fase 3 si ingluye lo referido el articulo 124,
Dicha -Acta contiene la liquidacién _de piazo al establecer, enfre oIFas, las fechas
correspondientes a las ampliaciones, suspensiones y prorrogas curre‘s_pondi_entas,.a_si como
ia fecha de venclmiento del plaze, y s@ aclara gue no se debe evidenciar atraso alguno toda

vez que el coniratista rio ha ncurrido en sllo; )
En cuanta al detalle: de las paradas adiciohales que. 58 ejecutaron, €sio forma-parie del

‘antecedente incluido enfa referencia del conirato complementario suscrita, ante fo cual se

considera que si ha side: considerado, ademas: claramente en el incisa QUINTO del acta,
e refiere-a todas las 12 estaciones que han sido. intervenidas. Cabe mencionar gue fa
normativa no -'espéciﬁca_ de forma ex ficita, que sé debe detgllar en cuanio a c:ada

complementatio, de forma que e considera que s un slemento discrecional por parte del
informe botrador;

Respecto a si fueran. recibidas satisfactoriamente © ©on observaciones; si s€ indica-
expresamente  que los trabajos han sido gjecutados de acuerde a las clausulas,

gspecificaciones técnicas y hormas vigentes, conforme o indica el informea de-fiscafizacion

No. 154-25-DF, ¥ si fuer_an'realizadas observaciones posteriores al contratista, ejem plo‘'de
ello es el oficio No. 1 §2.GEF-SG de acuerdo &l informe No. 122-ZS-DF.



* Respecto al permiso para la ejecucion de trabajos de reconstruccion de Ia
estacion Plazg del Teatro.

Cabe.me'ncion'ar-que_lo:s trabajos sobre 1a estacion referida, habian iniciado previo. a mi
designacion como administrador de contrato de Ia fase 4, conforme o reflere la nota
informativa adjunta de Diario EL COMERCIO de25 de agosto de 2017,

Camo se menciona en el informe del equipo auditor, Ig Secretaria de Movilidad, ente rector
en la materia, en | oficio No. SM-1122-2018 de 14. de julio de 2016 tambien se dispone:
“Por lo antes expuesto, y fomando en cuenta el clsrre que va a efectuaria EPIMAPS en Ia
calle Guayaquil enfre el mes de Juljo ¥ Agosto, soficito & usted utilizar este. cierre para
efectuar la infervencion en la precitada parada”.

Respecto a la-autorizacion de [a Comisidn, se ramite copia del oficio STHY-DMDU-5475,
de 28 de sepfiembre de 2017, suscrito por el Arg. José Luis Barros, Director de Desafrallo
Urbanfstico de Ia Secretaria de Territario, Habitat y Vivienda, enel que se indica. que:
“1. La Comision de Areas Histéricas Y Palrimonio-en sesidn ordinaria reafizada ef
miércoles 6 de septiembre de. 201 7, con los votos favorables def Dr. Pedro Freire:
Ldpez, Concejal miembro de Ia Corifsién; v, Dr. Maria Granda, Presitente de la
misma; y el voto desfavorable def Concejal Abg. Maric Gua yasamin resolvid aprobar
el oficio No. STHV-DMDU-4671, de 25 de agosio de 2017, suscrifo por la Arg.

Adriana Avila, Directora Metropoiitana de Desarrolio Urbanistico {8), de ia Secretaria
de Terriforio, Hébitaty Vivienda, relacionado con elinforme técnico sobre la Estacion
Plaza del Teatro N-S, por ef cual se regulariza la construccion de fa Estacion Plaza.
del Teatro N-S..*

Finalmente, solicito considerarpada una de ias justificaciones presentadas, a fin de
concluir que mi responsabilidad. como Administrador del contrato ha sido la coirecta, legal

y ética, al servicio de la Empresa Publica. Mefropolitana de Movilidad y Obras Pdblicas, ast
como-de ia cludadanfa.

Resalto las normas de debida proceso, presuncién de inocencia y de legifimidad, de lag
cuates todos los cludadanos tenemos derecho fundamental:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

“Art. 76.~ En todo praceso en ef gue se determinen. derechos y obligaciones de
cualquier orden, se -asegurard -el derecho af debido preceso que incluird fas
siguientes qarantias basicas: '

2 Se presurnird la inacenc_f'_a-de toda persona, y serd tratada coma tal, mieniras no
se-declare su responsabilidad mediante resolucién firme o senfencia ejecutoriada.”



LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA:GENERAL DEL ESTADO
Art. 38.- Presuncion de legitimidad.- Se presume legaimente que Jas operaciones y
actividades realizadas por las instituciones defl Estado y sus servidores, sujetcs.a
esta Ley, son legitimas, a menos que fa Confraloria General del Estado, como
consecuencia de la auditoria gubernamental, declare en confrario:
Estaré ‘gustoso de aclarar o ampliar Ia informacion y documentacion presentada en mi
descargo, a-fin de que fa auditoria cuente con las evidencias suficientes para su trabajo.

Atentamente,




 mmmmeme
PARA: ing. Carlos Vasquez C. /éc.( 4&5 ,;ﬁ
Administrador del Contrats DY 1O-{ 2
ASUNTO; Informe de Aplicacicn -de-mul_t'a por incumplimiento de entregas parciales

"RECON_STRUC_C!éN-DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR.
TROLEBUS, FASE 1~ -. .

-7

CHA 31 6CT. 2007 A it Ao
FECHA - / (oo, wonttofoed
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En relacién al oficia N° PLANMAN’-TR.CJLEFASE1'».201_7-091 de 16de octubre. def 2017,
con el cual la empresa PLANMAN, Planificacion, Disefio y Supervision Cia. Lida,

Coniratista del proyecto: RECONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR

TROLEBUS FASE 1, da contestacion al oficio N° 728-GEF-DE-DF, relavionado con Ja
solicitud de Justificativos por incumplimiento de entregas parciales, ja fisealizacién iego
del andlisis respectivo inferma o siguiente:

1.- DATOS CONTRACTUALES:

Obieto Contractiral: Reconstruceion de fas Estaciones de] corredor Trolebis Fase 1 j
Contratista; PLANMAN, Planificacion, Disefio-y Supsrvisitn Gia, [ da,

Monto contraciugl: _$2698.672.767 USD Plaza; . 100 dias
Monto confrato complementario: $ 940.689,530.USD Fechs deinicio: 18 da octubre de 2045 |

Monito Orden de trabajo 19 1. $174:481.640 USD | Vencimiente soritractual: __22 de eneroide 2018

. | Ampliacién de plag Ne 57 _ 304dfas.

Plazo contrato comiplemientario: __20dias

Ampliacicn de plazg N° 2: 27 dias

_ Vencimleita Defirifive: g da abril de 2018
2 ANTECEDENTES:

“Cldusula Déeima Terpara: numeral 13.1: Entrega Recepciones Parciales P?bvisfdnafes:-Las

{. vdecima primera estacion, conforme detalfe def cronogr:ma valorada de gjecucion de fa bbra

9 de Octubre Mg~

El contrato celebrade bara la ejecucion def proyecto antes mencicnadg especifica en tna

de sus clausulas lo siguiente:

entregas recepcion Provisionat pascial se tealizardn a los cinctienta y dos dias calendarip
pard Ia primera, Segunda, terceray cuarta estacion; a los sefents Y €inco dias calendario fara -

Ia quinita y sexta estacion yalos tien ias catendario paré ia 58ptima, ocfava, novana, décima
ofertadn ; dias que son contades a partir del dia.siguiente de Ja fecha de suscripeion dsf
contratd, ésto es mediante oneé entieyas recepeiones _parciafespmvisfona!es a realizarse
de acuerdo con el ndmero de estaciones dela Fase 1 objeto del presente contrato para sy
uso’ inmediato, sin perjuicio de o cuar elaborard una entrega recepcion tots] provisional
después de diez (10) dias habiles e realizada Iz Gltima recapeion parcial provisional”, u
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Mediante sumilla del Gerente General en memorando N* 229AJ-EJ de 20 de eénero del
2016 se autariza fa prorroga’ de plazo de 30 dias.

El contrato complementario suscrito e} 17 de-febrero del 2016, es_pe'ciﬁca_ el siguiente piazo:
20 diag calendario adicionales al .plazu'c'ontr_actual.

Mediante sumiila inseria del Gerente. General er memorando N° 788 AJ de 07 de marzo
del 2018, se autorizd prérroga de plazo de 27 dias, confortne Criterio- Juridico
recom‘end_acionez;-de.Fist;aiizaciﬁn y Supervision.

En memorando N° 050-GF-DCC-2ZN de 04 de marzo del 2016, 1a fiscalizacion indica que:
considera procedente fa ampliacion de plazo solicitada hasta.el 08 de abril del 2016, debido

sl cronograma de gjecucion de la parada Mercado Mayorista, respetando el calendario de.

entrega provisional parcial de las paradas indicado en ol oficio N° 59A PLANMAN-
TRO_LEFASE1-’2I}15'-O59A.

En oficio N° 59A :'F’LANMAN-TROLEFASE1.-201-5-'059A de 3 de maizo del 2016, o
contratista solicita la ampliacion de plazo hasta ¢l 8 de abril de 2016y detalla las siguientes

$echas para las entregas provisionales parciales: "1 de marzo ‘de 2016; Quito Sur,
coridor Nan, Recoleta y Cumanda; 25 de marzo de 2016: Alameda, Santa Clara y Ia
wy. 31 de marzo de 2016: Amarurian, Mariana de Jesiis, El Florén; 8 de abril de 2016:
Mercado Mayorista...”

Wediante oficio No. 67 PLANMAN-TROLEBUSFASE1 -2016-067, de 24 de marzo.de 2016,
la Contratista solicita la Recepcion: Provisional Parcial de las estaciories. siguignies:
CONDOR NAN, QUITO SUR, RECOLETAY CUMANDA.

Mediante oficio No. 68 _PLANMAN'-TROLEBUSFASE'l—2_0.'_! 6-068, de 29 de marzo de 2016,
la Contratista solicita |a Recepcién Provisiohal Parcial de las estaciones siguientes:

ALAMEDA, SANTA CLARA Y LA “Y".

Mediante oficio No. 69 P_LgNMAN-TROLEausFAsa.-2016-069. de 04 de abril de 2018,
la Contratista solicita 1a Recepcion Provigional Parcial de las. astaciones siguientes:'EL

FLORON, MARIANA DE JESUS ¥ AMARUNAN.

Mediante oficio No; 71 PLAN MAN-TROLEBUSFASE1-2018-071, de 08 de abril de 2016,
la Coniratista solicita la Recepcion Provisionhal Parcial de la estacion MERCABO
MAYORISTA.

» De lo anteriar indicado se tierie que: @l contratista formaliza la primera entrega
parcial de las paradas: Condor Nan, Quito Sur, Recoleta y Cumanda; con oficio 87
F_’LA_N_MAN»TROLE{FA_SH 2016-D67 de 24 de marzo de 2016, 8 dias posteriores
a |a fecha programada, esto es 16 d& marzo de 2016. _

» Fommaliza la segunda entrega parcial de las paradas; La "Y', Santa Clara y
Alameda; con -oficio N’ PLAN_M’AN-TROLEBU'SFASHw20_16-'068 de 29 de marzo
de 2016, 4 dias posteriores a ia focha programada que 858 25 de marzo.

o Yfinaimente, formaliza latercera entrega parcial de las paradas: E} Floron, Mariana

de Jastis y Amaru Nan; con oficio N* F'LANNIAN-TRCJ_LEBUS_F'ASE%&EH-B-QEQ*G}&
04 de abril de 2015, 4 dias posteriores a la fecha programada que esel 31 de
‘marzo de 2016.

Mediante memarando M* 448-ZS-DF de 27 de septiembre de 2017, 1a fiscalizacion ¥
supervision del prayecio informo al Administrador del contrato sobre el incumplimiento

encontrado en las eniregas parciaies. solicitando fa aclaracion det incumplimiento al
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confratista, a fin de proceder con la liquidacion economica del proyecto y ia recepeion
definitiva.

Mediante oficio N© 728-GEF-DE-DF-5G de 28 de sepliembre de 2017 ¢ Adrainistrador del
Contrato solicita al contratista aclarar ylo justificar los. incumplimientos en las ‘enfregas
parciales conforme lo. descrita-en &l informe de fiscalizacion indicado anteriormente,

Con oficio N° PLANMAN-TROLEFASEi -2017-09% de 16 de octubre del 2017, el contratists,
da.confestacidnalo solicitado enveferencia a los incumplimientos en las entregas parciales.

para lo cual ia fiscalizacién realiza ¢l siguiente andlisis.

3.- ANALISIS DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS
PARCIALES PROVISIONALES;

La empresa contrafista en atencion a Ia solicitud de justificativos por incumplimiente de
ntregas parciales indica: ‘me:permito adjuntar sl oficio de aclaracion soficitado por la
contraloria general del estado fechado ef 05 de actubre da 2017, oficio en el cual en fa

1. Enles antecedentes indica:

o 5. Mediante acta de orden de cambio N° 2 (armpliacion de plazo), autorizada por ef
- Adminisirador del Contrato mediante memorando 0050-GE-DCO-ZN ¥ por el
Gerente General de fa. entidad contratante. mediante memorando. 0788-AJ, se
autoriza la ampliacion de plazo por 27 dias adicionales, a fos plazas anteriores

de Ia-parada Mercado Mayorista." Siendo esta la fecha final; autorizada por- iz

entidad contratante, para la finalizacion del contrato,”
Al respecto.de lo indicado porel confratista, Ia fiscalizacién sefiala;

o El memorando N° 0050-GF-DCC-ZN de 04 de marzo de 2016 Iridica textualmente:
"a fiscalizacion -considera procedents la amplacion de plazo solicitada hasta ef 08
da abril de! 2016, dehido al cronograma de gfecucion de la parada Mercado
Mayorista, respefando. ef calendario de. entrega prdﬁs"ﬁ_:mal_ parcial de Jas
paradas indicado en el oficio N° 594 PLANIAAN- TROLE'FA_SE‘!.-EO'}' 5-0594.”

o El dficio N7 504 PLANMAN-TROLEFAS’E_?-’ZU?!’54059A. de 3 de marzo del 2018, ¢l

contratista solicita fa ampiiacion de Plazo hasta el 8 de abri| de 2016 y detalla jas
siguiente_s_fe.chas-;parg las entrega's_prov'isiona!es' parciales; “16.de marzo. de 2016-
Quita Sur, Céndor Nan, Recoleta y Cumands: 25 de marzo de 2016: Alameda,
Santa Clara y Ia “Y": 31 de marzo de 2016: Amarufian, Mariana de Jesds, gl
Florén; 8 de abril de 2016: Mercado Mayorista...”
ACLARACION:
El argumento presentado por el contratista no aclara nj justifica e} incumplimiento en fas
entregas parciales puesto que-en el oficlo 59A PLANMAN-.TROLEFA_SE.‘f -2015-059A, que
motiva la ampliacion de plazo al 8 de abrll de 2016, el misma contratista detallé las fechas
para ias entregas parciales provisionales de las demas paradas, tal como se indica enio
descrito del parrafo anterior. ﬂ’}/
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2. Enlas conclusiones indica:

“Consideramos que con fa documeéntacion que se ha revisado par parie de la entidad

de control y la que adjuntamos a la pres_ente-comunfcacién; probamos fehacientemerite

y-_doc_ume'nradamenfe que Ja fecha de teriminacion TOTAL. del cornitrato era ef 8 de abril
def 2016.

La afimacion de que.no sé ha cumplido con las eniregas parciales, no- seria
jurldicamente aplicabie, ya que exidte un solo contrato y fa contratista entrego fa obras
el 8 de abril.del 2016, es decir ef mismo dia de vigericiay finalizacion del contrato, Par
lo tanto, no existe un incumplimienta al contrato como una unidad. Caso coptraric,

deberfa hablarse de varios contratos, con sus propias condiciones y termincs.”
ACLARACION:

Al respecto me permito aclarar lo siguiente! &l incumplimierto de la contratista no es
ieforente al plazo (Clausula Octava), puestogue esie firializaba el 8 de abrit de 2016 ¥ ia
contratista camunico con oficio N° 71-PLANMAN-TROLEBUS-201 8-071 de B de abril de.
20186, la entrega de ta (ltima parada, completando 1a totalidad de fos frabajes contratados

en el plazo estabiecido. El incurnplimientd s por |as Entregas Recepclones. Parciales

P

Provisionales (Clausula Decimo Tercera), puesto que dehi6 entregar parcialmente de
acuerdo al oficio N° 59A PL&NMAN—TROLEFASETI-ZM 5-059A, que motiva la ampliacion
de plazo otorgada hasta el 8 de abiril de 2018, donde el contratista detalld las fechas para
lag- entregas parciales provisionales.

4.- CONCLUSIONES:

Por |6 antérior mencionado fa fiscalizacion concluye que 10s. argumentos presentados por
el Contratista, no justifican el incumplimiento respecto a que, ho formalizo oportunarmente
las fechas de recepcion parcial dentro de las fectias programadas para las respectivas
estaciones, incumpliendo. lo que establecen la Clausula Décimo Tercera (Entregas
Recepciones Parciales Provisionales, numeral 1 3.1) y la Norma de Cantrol [nterno 40829,
que indica: "El Constructor O contratista “deberd comunicar’ por escrito, al Jefe de
fiscalizacion, la finalizacion de las obras a su-cargo, para que. proceda a su recepeion. Esta
comunicacitn formaliza ia fecha de t&fmino de las obras'y constituye una constancia.de

que este hecho fue opartuna y debidemente comunicada a fa administraciof. ..."

Sierido esto un tofal de 16 dias de retraso en las presentaciones de las solicitudes de
tecepcidn parcial. Poro tanto, s& procedera con la aplicacion de la Clausula Décimo:
séptima. - Multas. ' o

17,1 "Para el caso de gue el contralista no concluyera la obra en el plazo estipulados,
Incluyendo las prorrogas. gue se concedieren, y por incumplimiento de las demés
_ohfigacion"es:con_trac_t'uafes,--_s_s aplicara la multa diaria def dos por mil (2x1.000) def morito
fotal de! contrato”.

la multa aplicarse es la siguienté:

Monto del contrato USD 2'699.672,767
Multa diaria:2x1000 de! contrato: UsSD 5.399,35

Dias de atraso: N 16 dias
Multa a aplicarse. UsD 86.389,60
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Adiclonaimente, debemos indicar que ¢l contratista ingresa su oficio-de aclaracion y/o
justificacién fuera del plazo concedido (10 dias calendario) espacificado en al oficio N° 728-
GEF-DE-DF-SG de 28 de. septieinbre 2017,

5.~ RECOMENDACIONES:

» Se recomierida niotificar al contratista de manera urgente la- multa deterrminada por
el incumplimiento de las entregas parciales provisionales de acuerdo at andalisis
realizado, a fin de proceder gl cobro de 1a misma, previo a 1a Recepcion Definitiva

Particutar gLie ponemos en su conecimiento a-fin de que se dé el tramite pertinente.

“Ing. Miguel Vacas C.
Supervisor

- Anexos:
oficio N* PLANMAN-TROLEFASE1-2017-081 {& hojas)

Accidn . ' Responsaklg _ Sigles gnidades sunfilla —[
Elaborado pori | Aty Natali Siza, Fiscalizador _ - OF el
{ Revisado par: | tng. Mig uet Vacas, Supervisor . bF ]
Aprobadopor: | ing: Sabastidn Lizuriaga, Directer da Fiscalizacion _._bF ?,___,,

8 de. Dotibre Nés-s_'ﬁ. enlra Santa. Maria y Marigta de Veintemilla PBX: 2907-005 o000 T opon  paria s o
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Anexo: Memorando No. 0504-25-DF (3 hofas}

i R e TS
b ; - e
Eﬁf‘mm 1%8’;35-;: ‘x:.F ?ﬁ';‘r.‘;'ﬁ?

Quito, D, M, 23‘_’ NV 2017 y
Oficio No. 87 3 ~GEF- DF -3G-

Hoja de Ruta: TE-MAT-111414-17
Ticket GDOC-

Asunto: Aplication de multas por-ih’cump!ir‘rjiento de la clausula contractual décimo tercera

Ingeniero

Pablo Baguero Eguez

Gerente Genaral . .

PLANMAN DISENO Y CONSTRUCGION Cia. Ltda,
Av. De lgs Azucenas N44-148 Y Granados
Teléfono 023343161

Presente

De mi consideracion:

En atenclén at oficio N° PLA‘NMAN_~TROLEFA‘SE_1—201_?‘—UQ’1 de 18 de octubre dal 2017, y en
concordancia con gl memorando No 504-Z8-DF, relacionato eon el informe de aplicacion de
muitas por incumplimiento de entregas parcialés-del proyecto: RECONSTRUCCION DE LAS
ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBUS FASE 1, emitido Par 2 supervision y-fiscalizacic;
debo indicar que se procedera con fa-aplicacion de multas de acuerdo a fa. Clausula Décimo
Séptima del contrato que establece lo siguiente: “17.7 Pamg gf caso de que ef conlratisis no
conaluyera-ia obra en ef plazo estipulados, incluysndo las promrogas gue se concediersn, v por
incumplimiento de las demas obligagiones conlractuales; se apficars fa muifta diaria del dos por
mil (2x1,000) def monto tolal del cantrato”. L.a multa corresponde al siguiente caloulo;

Monto del contrato: USD 2'699.672,787
Multa diaria: 2x1000 del contrato:  USD 5.389,35

Dfas de atraso: 16 dias “
Multa: USD 86.388,560

Particular qus informo para los fines consiguientes,

Alentamente,

. /—’;\{ 2 "f. : iy 3

ve‘“w Ta AR ¥ K f;“‘r:\_lﬁ .'_L rk ,.,_‘; T
tng. Carlas __Vésqui L. Ing. MBA, M%*rfa'Ldre%ﬁa?Eeltrén )
Administrador def Contrato Gerente de Estudios y Fiscalizacion,, yf .

Oficic N° PLANMAN-TROLEFASE-201 7-081'y adjunto (3 hojas)

Copia; Ing, Juan Pablp Solsizano, Gerente General EPMMOP (8)
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PARA; Fernando Ramirez Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINACIERO

ASUNTO:  Restittseion multa no cobrada del contrato “Reconstruccién de
las Estaciones del Corredor Trolebts Fase 1>

FECHA: 12 D.C 21

No.: :},

S

Sl

H

7y -GEF
22

Adjunto remito los informes de fiscalizacidn en donde se determina una muita de.
Usd. 86.389,60 no-cobrada en el contraio de obra para la “Reconstruction de las
Estaciones del Cotredor Trolebis Fase 17, para que la Gerencia a su cargo
remita al Departamento de Coactivas y se proceda al cobro inmediato de este valor
con el mecanismo de pago que sea el adecuada, antes de proceder con el framite
de recepcion definitiva de la obra, ya que esta multa-debe constar en Ia liquidacién

total del cantrato.

Atentamente,

; e . - o Z'/m:"' ;“;-" —. :
A;Q::‘i:l?\ﬂ;f_};&i—{{ﬂ.;_. T dr:' Y
Ing. Maria Lorera Belfran, MBA. {iig. Carlos'Vas Wez Chang
Gerente de Estudios y F iscalizacic‘)n‘gj Administrador del Contrato
Copia: ing: Juan Pablo Sotérzano, Garente General (8)
e | N y
- Accioh Responsable T Siglas unidades T Somilla J/ )
Elzboradt por:_[ Ronal Salgado P - Fiscalzador " _LDE oy
. Revisado gor;. | 'hq..Miguel;Vacasg =~ Supervisor ] DF B s :
Revisado por | Ing. Sebastian Luzuriags B —Diractor de Fiscalizacion | DF N i
. . Eesan L s e .
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PARA : Fernando Ramirez Salazar
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Restitucién de multa no eobrada del contrato *Reconstruccion de
las Estaciones del Corredor Trolebus Fase 1"

FECHA: 27 MAD 2mE
No. 533 2 GEF

Como alcance al memorande No. 2222-GEF, de 12 de diciembre de 201 7, en el que se
requiere determinar ¢l mecanismo de Pago para una mulia de $86.385,60 USD. no
cobrada en &l conirato de obra para la "RECONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL
CORREDOR TROLEBUS FASE 1", se soficita informar acerca del estado del
requerimiento en mencion.

Particular que pongo en su conocirmiento para ios fines pertinentes.
| T
Ing. Alex Rivera, A. MSt.

Gerente de Estldios y Fiscalizacidn (E) _, -
7 _ !

Anexo: Memorando No, 2222-GEF (1 hoje) - cupric

Elshorado por: | D15 Ricardo Mojina /},’7” ‘

Supenvisor Ejecutor de Procesos
Ing, Miguel Vacas G,

Supenvisor del Contrato -
| Ing. Sebastian Luziriaga { P
Diredtor dé Fiscalizasion: f

-Revisado por:

Revisado por:

@mm " SERENCA

T ERGn ADMINISTRATVA FIMANCIER A

17 MAR 7332

RECIBIDO POR ,_;»?{,

: B
HORA:. PLARL-)
9 da Qetubre Nz@-ﬁa', entr_az_s'aa_!a Waria y Mériéla'de Velntemilla -_:-lPBx: zﬁ'ﬁ'i':-aa_s '?.;1836-35& ST 7 www_ baimnnn. ani we
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PARA:

ASUNTO: «

FECHA:

En referericia al proceso LICO- UEP-001-2015, “Reconstrucéion de las Estacmnes def
Corfeder Trolebls Fase 17, la EPMMOP ha determinada que el Contratists deheta realizar
la Feposicion de una multa mo cobrzda, cotforme con ¢l siguiehte detaﬂe

- En el contrato No. 27-2015-UEP del proceso LICO-UEP-001-2015, se establece
que: “CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, - MULTAS 17.1 Para el caso en que fa
Contratista no. concluyera ja- ohra en los plazos estlpulados incluyendo las:
prorrogas que se concedieren, v- por mcumpllmlentos de [as demas obligaciones
cantractuaies - se aplicara la mufta diaria del dos por mi} (2x1 .000) del monto-total
del contra

- Con of clo No PLANMAN-TROLEFASE1-2017-{391 M de 16.de-octubre. de 201 B,

 -Corp ; @ PMMOP el oficio. de acla ol olics
Gor ‘ stificativos de entregss ale

- Con ofit icio Na. 156- GEF—SG @, de 02 de marzo de 2017, 18 Gerencaa de Estudios

'y Fiscalizacion (GEF) irdicd al Gontratista tas norrecczones-.-cmles--- -

deben;realjzarse prewo_é_l_: fir ;

' Con memcrando No 0448~ZS-DF (5’ de 27 de septiem
* Fiscalizacién y Bupervision de la obia ré ;treronz critni
\.Re cion Definitiva:del

Tont al Admimstraelor el lnfnrme de )
lindignt _de entregas parcla[es on I 1o
_ icafse-esde-HGE-86:369-60-ddk ;ord1&zyseas(16)dlasde
retraso. @Ugm " GERENCIA

=g Anbperg e g IANGIER:

AHGEho mm...".ﬁ/*-*id_ ;““*

BHPRIIET 7
0 de Matiihes OB anlod DCauie fdaais o .
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Con'memorando No, 505:Z6-DF ©, de 01 de noviembre de-2017, ia Fiscalizacion
y Supevision de (a obra terhitieron al Adminisiradar el Informe. a- solicitud de
‘Recepcion Defiitiva et contrate,.en el que se facamendd que, se.débe hotificar
4l Contratiste sobre: las. phligaciones. pendientes para fuego de haber sido
subsanadas realizar lavérificagion en sitio, '

Con oficié: No. 821-GEF-DE ®, de 07 de noviembre de 2017, |2 GEF remitio al

Contratista el Inferme.sobre |a solicifud de la Regcepcion Definitiva del Contrato.
Co olicio. No. 873-BEF-DF (9 .de 23 de noviembre de.2017, la GEF remitio al
Contratists & informe: de respecto de la aplicacion de mullas e indicd que se
procederé con |a apiicacion de las mismas,

Coh memorando No. 2222-GEF 1, de 12.de diciewibre de-2017, ia GEF remitid:a
la Gefencia Adnimnistiativa Finariciera (GAF) los informies de la Fiscalizacién
respegio dé la multa na cobrada al Contratista para que se progeda con-gl gobro
inmédiato deestevalor. _ ' '

Gon memorando No. Q07-28DF U de 08 dé enerp de 2018, Ia Fisgalizacion y
Supervision de la ohra_-,_'remi_tierﬂn.a(.Adm’mi_st'radqr*el tnforme de inspeccion de la
obra “RébbnStrucciEjn de Estaciones del Corredor Trolebls Fase '1*, €ii el que se
goncluyd quie, se hetia la sblicitud 2] Coniratista.para gue cumpla:eon la coreccion
de ias observaciones para dar paso a fa Recepdion Definitiva. ‘
Con oficie’ Hojer de Ruta TE-MAT-00502-18 19, de 16 de enefo de 2018, €
Conteatista comuhicd al Admifiisirador gue, las corfecciongs soliciadas no se
sjecutaron-y qie se remitan los permisos de intervension parg acceder a [as
paradas cotrespongientes. o

Con oficieo’ Ne. 219-2018 (GDOC."2018-003599 (4 de 16 de enero de 2018, sl

Lidet de Equipo Procuraduria Metropolitana soficto disponer a:fuien corresponda:

renita el expadiente administrativo.a tin de.continuar conel proceso administrative

gorel oual el Contratista intefpone recurdo de'vevision en caonira del oficio No. 873~

GEF-OR-8G.. N : o
Can tmemerandoe No. 048:DCP2017 9, de-26.de enero de-2018, la Directora de
Contratacidn Pblica solicité al Administrador enfregue’ la informadion recierida
con elfin de atender lo dispuesto por el sefior Gererte ¥ |8 sumilla respectiva.
.‘Gon_,aﬂc,ip-Nb,.UTYE_S%DNAS-T-‘@;:GE 06 de marzo de 2018, Ja Direccidn Nacional de
Auditoria’ de Cobierios Setclengles remitid'a la EPMMOR el informe “Examen
Especial de Ingenieria a,los "Progesos de _cohtv_ratapién,-ej’gcuci“én y fiscalizagcion
de Ja construcoion de los proyectos: Intercambiador en las avenidas Eloy Alfarg,
De Los Granados y Rio Coca; y, réconstruccion defals esta ciongs Trolehtls, fases
1,.2,3y 4, aclrgo, porel perfodo comprendidg éntre &l*1 de junio-de 2015 v el
30 de abil de 2017", en el.que. concluyd que: "La; coniratista del proyecto de

‘Regonstruccion de-fas éstaciones dsi-cofredor trolebiis. Fase 1, alno entregar las.

ohras’ conlaladas deniro de. los plazos plevisios tor las ampliaciones
debidamente aprobadas, incumplic corr lo. especificade en g slgustlas Noveéra,
Dérima, Dédmo Tercera y Détimo Séptima de su confrato sustrilo. con e
EPMMOP, produciéndose uh relraso-en.fa enfrega ‘de las oliras de 15 dias gue
cuantiicados de-aguerdo a.fa multa estipulada capiractualmente, alcanzaia suma
oo 86:389,60 USD."™ . _

Gon membrando 533-GEF (7, dg 22 de marzo de 2018, la GEF solicitc ala GAF
informar el esfado.dél requerimienito realizado con.memoranda No. 2292-GEF.
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Por tal motiva, conforme lo estipula el Art. 74 de ka Ley Organica del Sistsma, Nacional de
Contratacisn Publica que dice: *(...) Coni carge aia garantia de fisl cumiplimiento sé-podrg
efectivizar fas miiltas que Je fusten Impuesias al contratista (...}, se selicitar 2 usted, con
la pfemura. del caso, s& siva ejectitar Ig garantia de Fiel Gutnplimignito del Contrato, por .
el'monto de 86.389,60 USD.

Srente de Estudios y Fiscalizaion (&) dministrador de Contrato
) | Trolebls Fase 1

. Alex Rivera A, Misc.

Anexo;

Oﬁcio"PLANMAN~TROLEFASE1-201.7-l}_91' (3 hojas)
Oficlo 156-CEF-5G {1 hoja)
Dficio 508-GEF {5-hojas)
Oficio 0588-GJ-EJ (3 hojas)
Ofieio 291-GEF.SG {1 hoja)
Memorando 0448-7S-DF ¢ hoja)
Memorando §04-2S-DF (3 hojas}
Memorando 505-Z8-DF (1, hoja)
Ofigio 821-GER-OE {1 heja)
. Oficio 878-GEF-DF (1 huja)
- Memorando 2222-GEF (1 haja)
. Memnmhd::-l_]p?—ZS-DF‘(Z hojas)
 Offcio TEMAT-00502-18 (1 hoje)
. Ofigio 218-2018 GDOC. 201 8-003599 (4 hojas)
. ‘Memorando 049-DCP-2017'(1 foja) '
. Oiclo 07755-DNAS (1 hoja)
. Meinorando 533-GEF (1 hola)

—— Dis. Ricardo Molng | “‘f/fy "

‘Haborado par: Supervisor Ejecutor de Procesas il ,
dopor. | 9. Sebastian Luzuriaga ' ﬁ/;/

Rewisado PO | Pyigector do Fisoaten o 1750

ovisado popr | NG~ Miguel Vagas. - /-r
B"'“‘_’*ad" POr_ | Sdnervisor de Fissalizagion .
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PARA:

Ing. David Alejandro Romero A, “
Gerente Administrativo Financiero (E)

E2RLAREAETSARIIA trrago 2
G i e A

ASUNTO:- Insistencia a Cobro de multa del contrato "RECONSTRUCCION DE LAS

FECHA:

No.:

23 ABR 3018

79¢ o

ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBUS, FASE 1~

Con la finalidad de dar atencion y cumplimiento al oficic N° 7755-DNA5 de 06 de marzo

del 2018, remitido a la Gerencia' General Y, :que contiens el
recomendaciones de la Contraloria General def Estado al'exame
realizado a|

proceder con el tramite correspondiente cobro de la muita del contra
onstruccién de las estaciones del corredor trolebis, fase 1+
ha no han sido atendidos.

UEP de la “Rec
la presente fec

Cabe indicar
fiscalizagion

General del Fstado ey ef oficio antes indicado,

Particular que Ponemos en su conogimiento para log fines consiguientes,

& G&

que fa multa fue emitida fediante memorando N°
V supervisién de! conirato y determinada en el informe fin

informe final ‘con fas
_ : _ n especial de ingenierig
Proceso de contratacion, ejecucion ¥ fiscalizacion. de la “Reconstruccion de
las estaciones del corredor trolebis, fases 1, 2, 3 v 4"; solicito la at,

encion inmediata a
los memorandos N® 771-GEF de 20 de abril dei 2018, N°533-GEF

de 22 de marzo dal

504-ZS-DF por Ia
aldeia contralorfa

Lidnadl..

Horz 49 39

Gereion
AIRISTRAT i FiANCEE R4

i n‘».;]:
Anexos: . AR
Memorando ne 722Gk {1 hoja) .
Mernorando N2 §33-GEF (1 hoja) Recihide por: .
Memorando e 2222-GEF (1 hoja) o
Oficis N° 7755-DNAS {3 hojas) Fimmt ..
" Lo g af
Elaknrada’por: Arq: Natali Siza © Fiscafizadara o2,
Revisada por:. Ing. Miguel Vacas C. 'Supsr&riéor_ ;
Aprabado port ing, Sebastian Luzuriaga B., Directer de Fiscalizacion

9 de Octubre N26-56, ant

re Sania. Maria y Marieta de Velntemilla - PBX: 2907-005

|

N

.




EI;EFnﬂ_Emm Y as%npénnunum EPRGoP
PARA: Econ. Avelifio Alcacer
Getente Administrativo Financiero

ASUNTO:  Insistencia a cobro de multa del contrato “RECONSTRUCCION DE LAS
ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBUS, FASE 1"

FECHA: 2 1 MA&Y 2018
No.: 92 2 “ =GEF

En insistencia al- memorando N° 798-GEF de 25 de abril del 2018 ¥ cen la finalidad de dar
cumplimiento al ofisio N° 7755-DNAS de 06 de marzo del 2018, que contiene el informe final con
las' fecomendaciones de ls Contraloria General del Estado ‘al examen especlal de Ingenieria
realizado al proceso de contratacion, gjecucion y fiscalizacion de la “Reconsiruccion de las
estaciones del corredor frolebus, fases 1: 2, 3 y 4" solicito la.atencidh inmediata. al framite

carrespondiente al cobro.de la multa, mediante Ja ejécucion de la garantfa de fiel cumplimiento

del contrato No, 27-201 5-UEP dé Ia "Reconstruccidn de las estaciones del corredor trolabils, fase
1"a cargo de la empresa PLANWMAN Planificacion Disefio y Supervision Cla. Lida.

Cabe indicar gue el frém ite se solicitd g través delos sigtientes memorandos ¥ hastala presente
fecha no han sido atendidos:; '

memorando N° 708-GEF de 25 de abril def 2018
memoranda N° 771-GEF de 20 de abril det 2018
memorando N° 533-GEF de 22 de marzo del 2018
rmemorando N° 2222-GEF de 12 de dicieribre del 2017

o 8 a o

Particutar que ponemos en su conocimiento para los fines consiguientes, y se solicita s disporiga
a quien corresponda se informe & esta Gerencia el estado del tréamite requerido,

Ing MGerdflo Viteri P, _ i
Estudios y Fiscalizacion Administrador

Gerante __
C.C: Gerencia General

Anexos: Memorando He 708-GEF (1 hoja)
Memorando N2 722-GEF (1 hija)
Memarandd N¥ 533-GEF {1 hojay
Mzmorantio it 2322-GEF (1 hoja)
Oficio N? 7755-DMAS (3 Hojas) \

"Elaborado por- Arg, Nalal S8 . | Flscalzadora TR
Revisado por: Ing. Miguel Vacag G, Sugervisot e T B J—
-Aprabado par: Ing. Sebesfiin Luzuridga B, | Direstor de Fiscalizacion Fa ﬁ R

SN ] GERENCIA
Erion ADWNISTRATYE FANCIERS |

| 22 MAY 201
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i/ﬁ / M ; . |30, cONmarac.on pumCa 2R PENFIRKE ORI
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FII0, EXPROPATICHES SIATgHDER
F3D, FATROCHEO Jdicist NANFORMAR. e
E2D. ESTUDIOS JURIDICOS  ZICOCRBINAR COMumrn !

E-0IROE, -
)

ASUNTO  :  insistencia cobro demulta PLANMAN PLANIFICACION PISERG
Y SUPERVISION CIA. LTDA.

g;,gﬁ;/wﬁ* PARA

v

FEGHA ¢ Quite, )6 JUN, 2619

el ol

No. © VY GAR.DET2018

En atericidn al memarando N° 922-GEF de 21 de mayo de 2018, me permito infermar
a usted que el cobro de la multa del contraio No. 2015-027-UEP; cuyo ohjeto es.la
‘RECONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBUS, FASE
1", gue se suscribié entre la EPMMOP v PLANMAN. PLANIFICACION DISENQ Y
SUPERVISION CIA. LTDA., fue notificada la Aseguradora afin de ser cobrada afravas
de la efectivizacién de la garantia de Fiel Cumplimiento, por' $ 90,464.45 USD, valor
que corresponde a la multa mas los intereses de ley.

El valor indicado fue calculado conforme Io estipula el Ari, 74 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Coniratacion Pablica en Ia que se determina que:

“(...) Con cargo a la garantiade fiel cumplimiento se podid efactivizar las multas
que le fueren impuestds af contratista (...)"

Asi también, metfiarite o Art. 84.- Intereses dé 2 Ley Orgdnica de la Contraloria
General del Estado se indica que: '

“(...) Los valores contenidos en los documentos u originadas en los aclos que
; a continuacion se séfialan, devengaran intereses calculados a la tasa méaxima
de Interés convencional que establezca la institucion legaimente competents
i patafacerio. *(...) 5. Enias niultas, desdela fecha de notifica cidn hastala fecha
5 de pago (...)".

Por fo expuesto; se informara a st Gerencid, el momiento en que la AS'eQu;gidoréa;
proceda‘a realizar el depbsito. C

. . . v
Elaborids por; @scar Cdega D. Tes.. (o I
_Revisade por: ‘ng. Camen-Novilio:A, Tas, I
-Apfobado por; Eco. Patricio Racines:A. | DF. /@
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Quit, 17 g¥E. 173 _]
OficioN° (5 DF - ’

Ingeniero

Angel Rodrigo Rios Alvarez
Jefe de Equipo

Direccién de Auditoria de Proyectos ¥ Ambiental
Contraloria General del Estado

Presente. -

De mi consideracicn:

En alcance al oficio N° 53, 54 y 55 DF, de 27 de actubre del 2017 refacionadn. con la
contestacion a la lectura del borrador del infarme egpadcial de ingenieria a los "Procesos
de cofiralacion, ejecucicn Y fiscalizacion de Ia construceion de. los proyectos:
Intercambiador en Jas Av.. Eloy Affaro, De 1.os Granados Y Ria Coga; y la Reconstruccion
De Jas estaciones trolebls, fases 1, 2,3y 4", por el periodo comprendido entre &l 1 de

jurio de 2015 v el 30 de abril de 2017; ciimpleme iriformar 16 siguiente:
Antecedente:

= Borrador de infarme al examen especial de ingenierfa antes ifidicado, refefido al
punto donde indica que: &l equipo de c';o_ntrof-conjur__itamente-coa representantes
de la Empresa Publica Mefropolitana de Movilidad v Obras Publicas y
contratistas de.la reconstruccisn de las estaciones def corredor rolebis, fases
1, 2y3, los diags 7, 8 ¥ 9'de agosto de 2017, efectuaron la Verificacion de lss
obras gjecufadas. Conforme consta en las actas -correspondientes; se evidencis
que el rubro réfulo de acceso ¥ placa metalica pasamano braifle, cuya unidad es
global, no se encuentra completamerite ejecutsido puesto que tnicamente se ha
ejectitado el pedestal y la placa de sujecion de la sefializacion, sin' instalarse fa
placa de sefializacion braille, pese a qle, de dcuerdo a las planilias de sjecicion.
de obra, el valor corespondiente sf rubro detallado ha sido cancelado en su
tofalidad; ocasjonando un pago Injustifieado de 2362,80 USD en ef contrato de
Ia Fase 1; 2000,00 USD, en /a fase 2 Y, 2186,88 USD en la fase 3."

= Contestacién en oficio N° 53 DF de 27 de octubre del 2017 donde se indica:
“Gomo se determina; los planos hapticos, faltante en el rubro, dependen de una
definicion por parte de entes no intervinientes dentro def proceso contractual,
esta falta de definicion oportuna refraso su instalacion total Obtenido. la
definicion fotal de. los -hapticos, se dispuso a los coniratistas su Inmediato
suministro e instalaciori, estando a fa fecha culminado ef rubro con los planos
héplico enlafase 1y 2, (se adjunta fotografias de respaldo); en cuanto a /a fase
3, el contratista en oficio N° P-LICO-UEP-Q04-072 de 20 de octubre del 2017
indica que se ha procedido a la contratacion de dichos’ trabajos y adjunta la
certificacion por parie de Ia Federacion Nacional de Ciegos del Ecuador
(FENCE) en of cual se compromele a realizar los lrabajos en un plazo de 21
dias laborables, (se adjunta tdocumenios de respaldo).
Al estar el rubro completo y debidamente efecutado en la fase 1 y 2 no existe un
-Pago injustificado ni perjuicio alguno por parte de la fiscalizacion, puesio que ef
rubro indicado ha sido ejecutado en su fotalidad, se anexa documentos de
respaldo (registro'fotogréﬁcq).. ﬁ

9 dé Ochibre N2B.56, entre Santa Maria y Marieta da Veintemilia ; PBX:.2807-005 . Caromassermoneona | dwwr mpasin.aah o
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Respecto a la fase 3 se cuenta con el compromiso por parte def contratista
para gue en ¢l plazo da 20 dias se culmine la totalidad de fos trabgjos y
previo a la eniregd recepcion definitiva de la obra, los planos hapficos
queden instalado ‘en todas las estacionies. (se adjunta documentos de

respaldo).
Hecho subsecuente:

T4l comao:se indicd en el oficio antecedente de 27 de octubre de 2047, el rubro rétulo de
‘acceso y placa metalica pasamano braille a esa fecha se encontraba ejecutado en las
fases 1y2paralo cual se anexa el registro fotografico, quedando p‘endie_nt_e__la._'ejecucién
en ia fase 3, donde & contratista se com prometio & culm_inar"la'instalac_ién del rubro en
todas las estaciones previc a Ta recepcién definitiva de la obra, razén por la gue'la
fiscalizacion ¥ supervision del proyecto procedié a'ia verificacion en sitio'y adjunta &l
respectivo reporte fotografico que abaliza su corrects efecucion.

Conclusién:

Con la ampliacion de-la informacion anterior descrita, se fc:__pns’idera.-haber cumplido con
la .observacién_-es’cab_iecida en la lectura del borfador de informe.

Estaiemos gustosos de aclarar la informacion ¥ dotumentacion presentada como
descargo, afin de que ia suditoria cuente con jas gvidencias suficientes para st frabajo.

‘Atentamente;

e

i yd
7, Fadt AL /

| \ng-Miguel Vacas C.
Supervisor

A pL

Ing. Sakastdn Luzuriaga B. drg. Ca
Director de Fiscalizacion Admin
Anexo: Reparte fotegrafico (22 hojas}
Oficio NP 53 DF (4 hojas)
DOficio"N© 54 DF (4 hojas)
Gificio N* 55 DF (4 hojas) _
Copia dé Borrader de informe {2 holag)

@ de Qotubre N26-86, antre Sailia Matia y Marieta de Veintemilld . PBX:
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bESIGNN:IBN :

MEVIORANDD

PERIGDO

FUNCIONARIG - FASE . PARADAS _| OBSERVACHON
. . : Coradar Han, Ameruiian, Metcadaf . L
Figgalizados- JArg. Leonidas Rodriguez | & [0 o Amiatid *l123h-pr 2ot | 150338 | g por
r . . ila
. 2 San.to ?amlpgn, Hermana Wiguel 7154465 sddicis 15marag jubilacian
Flscalizador  pArq. Carlos Diener .1 jautdser _1i23A-RF 21-00t-15 A5-marif | retitado por
3 [Reglistre Qv Lo Internaciona! ~ 193A:GF 02-foku36 15-mar-16 Jubfavion.
o P Moriana de fos , El'Floran - ] : . : i
Fiscaflzafior-  tAce, Marlo Vegm 1 S:E:x- :.;& esus 349, El Floron 12350F  2kod-i5 [ ‘15-mar-16 ‘ietiradopor
- [Soota Clirs; Snriana de, lesws fe-8, g} SO Iibilacion
-3 Eir hQN'_La"Y"NAS 1934 - Di-feb-16 I5marle | ;
fiseatizador-  [ing: Milton Ortega 3 [fda . dariseal 65, 1a Colon 2184A-GF 09-dic1s | aSomargg | "efivadeper
. q.. . . ‘{Cuere y Caicedo N5, Carolina y|_ ) . tétiradn per
Fiscalizador ~{Arg. Ruben C_h;mho 2 Estadhto No§ 2154A-GF 09-dic-1% 1%-mar-16 jubliacion
Fiscalizador  |Arty, Notall Siza _'1 . |Recolerz NS y Qumandy N-5 123408 2L-pat15 AGaner-16 |
: Condar Fun, Arvaratan, Moreado i
1 [syersts; Qullo Sur, Recolnt 'N-s,
Fr e o =1 ] A dieice de “retlrada an
2 [ehios, Sclonds, Chimkacallé Syg osgbec | t5marets oot | PEridade
. |Reglstte Civi, L tneemadiaral, Ly : matemldad 17-
2 |eolind, Gumada SN ¥ Jeferson engal 10 aby -
Pampd — i )
;  [PiavhEbCaliade, Chibacalic N-5 |583.GEF, 5208 | - . " Acigrea de
3 iGer, genge | M | T e
4 IMoniufar [23-DF 23.¢ne-18 .
Fiscalizador  lAry. RonelSalgado 1 |Mariana dedesus S:H. Ef Floren N-|087 DCC, A5-mards | 23-ene-18°
2 'Qusirilag, Sn_l_nnd_:_r, Chimbinca]ls - 2150065 03-dleas. “9%.onedf
(Mariecal. -5, Lo Caten 5N, Cliere _
Z ] } . 087 DCC A5marts | 23-ene<1s -
y Caleads N-5 v Extaziia 45 ge miantleng
Mariana de Jesus N5, E| Floran 5] 087 DCCy R - |- .o | hastaelOlde
} Ieytavs . 520.GeF Bimarl6 | Zeneds { ey de
Plazt Grande {Flazn Chiea), Banco| o 2018, serealiza
3. |contral; La Alemeda 5N y Sanp| QZ81-DE D6-iep-16 | 23-ame12 | of cimbio on
JClara 5-M .
Matlsen] SN, Celan -5, Estadin 5. 583-GF, 9204 c:r::}:;t:e
4 GEF, 774-GF, 29-mar16 | 23.ene-1g o
"IN, Ciymra v Saloodo 517 EB0-GF
 fSonm Bomingo S8, Mantufor, B o S ’ .
4 072-DE GB-nov-16 | 23-ene-f.
Ascalizader  {arq. Lavra Galiardo 1 123A-DF, 685 | 210015 | 0%nowds
2 ; - [2(0¥ i5mar-1h 08-now-16
3 |Alameda 54, Banes Central is5gn gifeh-16 A8mar-36 | ]
Plaxa Grande:{Pleza Chiea), Banen, St retita-por
3 [ranto; o Alamada SN y.Santa) 15.mar-16 | OG-sep-15 jubllaclon
Santts Damings. 5, Montotar, & pughiidag '
a Ry ason| 25meras | oBatvits
|26 S04, 8Aarisit 5.5, Bt g [oror OF ¥
) oo o |Plezs Groirde [Plars Chiza), Banew| . .
fiscalizader.  |Arn. Carlos Morales. 3 [Contest, Lo Abrieda S y Santal850-GEF D2-may-16 | 09:may-16 .
Clara S . 5@ Fetia pop
Afav, Bl Calrads, Chimbigalle M-S, cesacion de
A1 [sante Dontoge SN, Mohtuler, BI774-GF. 850-GF |  2l-abr-15. 09may-16 servicioy
Eido S-N, Martscal 5N




SUPERVISORES

DESIGNALICN FUNCIONARIO FASE PARADAS MEMORANDD | PERIODO
Supervisor Ing. faime Avias B Todas 197-GEF .D1-feb-1& ‘15-far-16
2 Todas 2153A-GF. {19-die-15 09-may-16
Supervisor Ing. jorgé Marlo 1y3 . Todas J4-DCC A5qnar-16. | 08-may-16
_ [ Todas: 581-GF 20-mas-16 | H9-may-i6
Supeivisor Bro; Catlos Morales 1,2,3v4 tt:;d'és 220-GEF ‘09mRy-16 05-56p-16
Supervisor Ing, Migyet Vacas 1,2,3y4 todas 0761-0F BG-sep-16 Actualidad
ADMINISTRADORES _
'DESIGNACION FUNCIONARIO FASE PARADAS RAEMORANDD PERIDDD
Administrador  {Ing: Freddy Larenas: 3 Tedas DC-UEP-52-2016 | 21-0t-15 _15-%eb-15
o Ing. Byron Prato. todas Todas 1T 16-feb-15. 05-5ep-16
Administrador  JAsg, Catlos Morales 1,2,3y4 Todas. . 0713-GAPEV  [05-sep-16 . ANsEp-16
L. "1803.GAPEV ' o
Adminlstrador  ing. Carlos Vasquez ; Todas izgg:gﬁg 20-sep-ib Actuglidad
L 1806-GAPEY'




